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La presente investigación es para dar a conocer sobre la evaluación técnica, 
económica y social Ex Post construcción, dentro de la ejecución de un conjunto de 
casas que fueron implementadas debido al terremoto del 16 de Abril del año 2016 que 
ocurrió en la provincia de Manabí, estas viviendas son de carácter netamente 
emergente, las cuales han brindado un lugar seguro para habitar a este grupo de 
personas que han sido beneficiadas, las cuales se encuentran en el Cantón el 
Carmen, Parroquia San Pedro de Suma. 
A lo que respecta la evaluación que se hará en esta disertación se tomaran en cuenta 
tres tipos de evaluación: técnica, económica y social.  
La evaluación técnica, es aquella que se la realiza para estimar, verificar y valorar los 
procesos constructivos que fueron realizados para el cumplimiento de los objetivos, 
en otras palabras, la construcción de las casas en el Cantón el Carmen, Parroquia 
San Pedro de Suma. Este tipo de evaluación se la realiza con una presentación teórica 
de los datos obtenidos y su respectiva aplicación práctica con una memoria fotográfica 
del producto final obtenido, las casas.   
La evaluación técnica es importante ya que con ésta se sustenta de manera clara, 
numérica y precisa acerca del proceso constructivo que las viviendas de tipo 
emergente se sometieron al momento de su construcción. Nos sustenta un apoyo 
técnico de que lo construido está de una manera correcta y sobre todo cumpliendo 
con los parámetros que se estipulan en las normas  (Normas NEC) y también con los 
términos de referencia.  
La evaluación técnica se realizó en base a varios indicadores de cumplimiento de 
aspecto técnico como lo son:  
 Tiempo de entrega final de las viviendas, un indicador que según la percepción 
del constructor y la fiscalización fue bastante ajustada al cronograma por varios 
factores que influyeron en el tiempo final de entrega de las mismas. En 
promedio se cumplió entre 2 a 6 meses desde que los beneficiarios dejaron las 
respectivas carpetas con las solicitudes. 
 Percepción personal de cada uno de los beneficiarios a través de las 
encuestas, lo cual permitió hacer una cuantificación real de los niveles de 
eficiencia, eficacia y sostenibilidad del proyecto. 
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 Nivel de serviciabilidad de las viviendas a través de las encuestas realizadas a 
los beneficiarios el cual denota un una satisfacción total con el 77% más una 
satisfacción del 23% con respecto a las mismas. 
 Proceso constructivo empleado, rigiendo el tradicional en la construcción de las 
22 viviendas con un promedio de entrega de las mismas de entre 2 a 6 meses. 
 Normativa que es el ente rector de la construcción como lo es la Norma 
Ecuatoriana de la Construcción (NEC) 
La evaluación económica, es aquella evaluación que se enfoca en un análisis 
monetario y económico, como su nombre mismo lo indica, de los costos que las 
viviendas de tipo emergente demandan. Este tipo de análisis se enfoca a una medición 
de la utilidad que se obtiene después de la respectiva ejecución de la obra así como 
también las eficiencias de los respectivos procesos que se utilizaron y se impusieron 
para el cumplimiento de los objetivos.  
La evaluación de carácter social, es aquella que evalúa los beneficios de un proyecto 
a la comunidad o sociedad que directamente está ligada con el mismo y esta se hará 
netamente a los beneficiados de las viviendas de tipo emergente, se llevara a cabo un 
seguimiento para poder analizar qué tan provechosos fueron las viviendas para estas 
personas, se hará también un control de la gestión de calidad pero desde el punto de 
vista de los favorecidos.  
Mediante la evaluación social se verifica el cumplimiento de las expectativas de los 
usuarios con un porcentaje muy alto 91% en la mejora de la calidad de vida de cada 
uno de los mismos, en la seguridad de la vivienda con un 95% de aceptación por parte 
de los beneficiarios. 
La combinación de estos tres tipos de evaluaciones hace que la investigación hecha 
sea más completa ya que los datos obtenidos son mayores y se trata diferentes áreas 
como lo son la técnica, económica y social, y complementaria entre ellos porque así 
se puede evaluar al conjunto de viviendas desde diferentes puntos de vistas (punto 
de vista del constructor, fiscalizador, beneficiado).    
El análisis Ex Post construcción de las viviendas de tipo emergente hace referencia a 
una evaluación netamente de resultados que sirve para la verificación y comprobación 
de que los objetivos del proyecto se han cumplido. Sirve para proyectos que ya han 
sido ejecutados o terminados y para una retroalimentación de los respectivos 
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procesos que se han utilizado así como también se toma en cuenta la experiencia de 
esos proyectos para un mejor aprovechamiento de los recursos y una optimización en 
tiempos, en pro de las mejoras respectivas de nuevos proyectos. 
Con el análisis de tipo Ex Post Construcción (el cual se lo hace para estructuras, en 
este caso viviendas, que ya están construidas) se pueden comparar los objetivos 
iniciales los cuales fueron propuestos antes de iniciar la obra así como los finales, los 
cuales se dan a conocer después de tener la obra terminada. 
Mediante el análisis Ex Post construcción se ha evaluado mediante entrevistas a la 
parte técnica del proyecto como lo es el constructor, el fiscalizador y el director 
financiero del mismo de que la construcción de las 22 viviendas con sus respectivas 
soluciones sanitarias cumplieron en su totalidad (100%) los objetivos, el cual el 
principal era de dar un lugar seguro y sismo-resistente a los beneficiarios.  
Los criterios Ex Post construcción se analizaron en base a los siguientes criterios de 
evaluación: eficiencia, eficacia y sostenibilidad. Con respecto a la eficacia los 
resultados son altos con un 100% de satisfacción de los beneficiarios. Con respecto a 
la eficiencia el 91% de los beneficiarios afirma que no ha habido problemas 
estructurales en sus viviendas. Con respecto a la sostenibilidad el 100% de los 
beneficiarios aprueban vivir en sus casas por un largo plazo y también aprueban el 
sentirse seguros en sus nuevas viviendas. 
Siendo Ecuador un país con un alto grado de sismicidad, el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (MIDUVI) ha propuesto la construcción de viviendas emergentes 
en las provincias más afectadas por el terremoto del 16 de Abril del 2016 como lo son 
Esmeraldas y Manabí, esta última es nuestro caso de estudio, aplicación  y también 
la más afectada por dicho sismo. 
El terremoto del 16 de Abril del 2016 dejo muchas secuelas y cosas por analizar en lo 
que respecta a los diferentes procesos constructivos que se hacen al momento de 
ejecutar una vivienda, la cual brinda en si un lugar seguro en donde familias enteras 
se reúnen para compartir y así como también ofrecer seguridad a cada uno de los 
miembros.  
Los terremotos son episodios de vibraciones bruscas en el suelo que se producen por 
la fricción o rompimiento de las placas tectónicas en un lugar determinado, 
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permitiendo así la liberación de energía. Se producen grandes catástrofes cuando la 
liberación de energía es muy grande y también cuando la población no ha sido 
preparada, informada y sus estructuras no han sido bien construidas y/ o debidamente 
reforzadas.  
La pérdida no solo a lo que respecta a la parte económica, social y de las diferentes  
estructuras, sino también a pérdidas más sensibles como lo es una vida humana no 
tiene ningún punto de comparación entre lo antes mencionado y es ahí a donde se 
tiene  que llegar, una conciencia social responsable con la población, con las obras 
que se están ejecutando y entregando. Detrás de cada una de las mismas hay 

























These investigation is to let know about the technical, economic and social evaluation 
Ex Post construction, within the execution of a set of houses that were implemented 
due to the earthquake of April 16, 2016 that occurred in the province of Manabí, these 
houses are of a clearly emergent nature, which have provided a safe place to inhabit 
this group of people who have been benefited, which are in the Canton el Carmen, 
Parish of San Pedro de Suma. 
Regarding the evaluation that will be made in this dissertation, three types of evaluation 
will be taken into account: technical, economic and social. 
The technical evaluation is the one that is carried out to estimate, verify and evaluate 
the constructive processes that were carried out for the fulfillment of the objectives, in 
other words, the construction of the houses in the Canton of El Carmen, San Pedro de 
Suma Parish. This type of evaluation is carried out with a theoretical presentation of 
the data obtained and their respective practical application with a photographic 
memory of the final product obtained, the houses. 
The technical evaluation is important because it is supported in a clear, numerical and 
precise way about the constructive process that the emergent houses underwent at 
the time of its construction. We support a technical support that the built is in a correct 
manner and above all complying with the parameters stipulated in the standards (NEC 
Standards) and also with the terms of reference. 
The technical evaluation was made based on several technical compliance indicators 
such as: 
 Time of final delivery of the houses, an indicator that according to the perception 
of the builder and the audit was quite adjusted to the schedule by several factors 
that influenced the final delivery time of the same. On average, it took between 
2 to 6 months since the beneficiaries left the respective folders with the 
applications. 
 Personal perception of each of the beneficiaries through the surveys, which 
allowed a real quantification of the levels of efficiency, effectiveness and 
sustainability of the project. 
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 Level of serviceability of the homes through the surveys made to the 
beneficiaries which denotes a total satisfaction with 77% plus a satisfaction of 
23% with respect to them. 
 Constructive process employed, the traditional one in the construction of the 22 
houses with an average delivery of them from 2 to 6 months. 
 Regulations that are the governing body of construction, such as the Ecuadorian 
Construction Standard (NEC) 
The economic evaluation is that evaluation that focuses on a monetary and economic 
analysis, as its name implies, of the costs that the emergent type of housing demands. 
This type of analysis focuses on a measurement of the utility obtained after the 
respective execution of the work as well as the efficiencies of the respective processes 
that were used and imposed for the fulfillment of the objectives. 
The evaluation of social character, is one that evaluates the benefits of a project to the 
community or society that is directly linked to it and this will be clearly done to the 
beneficiaries of the emergent type of housing, a follow-up will be carried out to be able 
to analyze how useful were the homes for these people, will also be a control of quality 
management but from the point of view of the favored. 
Through the social evaluation, compliance with the expectations of users is verified 
with a very high percentage of 91% in the improvement of the quality of life of each of 
them, in the security of the home with 95% acceptance by of the beneficiaries. 
The combination of these three types of evaluations makes the research done more 
complete since the data obtained is greater and it deals with different areas such as 
the technical, economic and social, and complementary among them because it can 
be evaluated as a whole housing from different points of view (point of view of the 
builder, auditor, beneficiary). 
The Ex Post analysis of the construction of emergent housing refers to an evaluation 
of results that serves to verify and verify that the objectives of the project have been 
met. It is useful for projects that have already been executed or finished and for a 
feedback of the respective processes that have been used, as well as taking into 
account the experience of these projects for a better use of resources and an 
optimization in time, in favor of the respective improvements of new projects. 
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With the analysis of type Ex Post Construction (which is done for structures, in this 
case houses, which are already built) you can compare the initial objectives which were 
proposed before starting the work as well as the final ones, which They make known 
after having the finished work. 
Houses of emergent type are structures of a very regular geometry, its constructive 
process is relatively less complex than other civil works and its execution time has to 
be immediate for its functionality, the materials used are very easy to find in the local 
environment (availability of materials), it should also be noted that its contribution and 
design provide security and comfort to people who were harmed by the Manabí 
earthquake. 
Through the Ex Post construction analysis, it has been evaluated through interviews 
with the technical part of the project, such as the constructor, the auditor and the 
financial director of the project, that the construction of the 22 homes with their 
respective sanitary solutions complied in full (100 %) the objectives, which the main 
one was to give a safe and earthquake-resistant to the beneficiaries. 
The Ex Post construction criteria were analyzed based on the following evaluation 
criteria: efficiency, effectiveness and sustainability. With regard to effectiveness, the 
results are high with 100% satisfaction of the beneficiaries. With regard to efficiency, 
91% of the beneficiaries affirm that there have been no structural problems in their 
homes. With regard to sustainability, 100% of the beneficiaries approve living in their 
homes for a long term and also approve of feeling safe in their new homes. 
Ecuador being a country with a high degree of seismicity, the Ministry of Urban 
Development and Housing (MIDUVI) has proposed the construction of emerging 
housing in the provinces most affected by the earthquake of April 16, 2016 such as 
Esmeraldas and Manabí. Last is our case study, application and also the most affected 
by this earthquake. 
Earthquakes are episodes of abrupt vibrations in the ground that are produced by the 
friction or breaking of the tectonic plates in a certain place, thus allowing the release 
of energy. Large catastrophes occur when the release of energy is very large and also 
when the population has not been prepared, informed and its structures have not been 
well built and / or properly reinforced. 
21 
 
The earthquake of April 16, 2016 left many sequels and things to analyze in regard to 
the different construction processes that are done at the time of running a house, which 
provides a safe place where whole families meet to share and as well as offering 
security to each of the members. 
The loss not only with respect to the economic, social and the different structures, but 
also to more sensitive losses such as a human life has no point of comparison between 
the aforementioned and that is where you have to arrive, a responsible social 
conscience with the population, with the works that are being executed and delivered. 
Behind each one of them there are people directly involved who are responsible, 



















Como parte de una propuesta de solución ante lo sucedido por el terremoto con 
epicentro en Pedernales, Provincia de Manabí, el cual causo muchas pérdidas de 
vidas por fallas estructurales y malos procesos constructivos se ha puesto en marcha 
un plan de viviendas de tipo emergente  para las personas afectadas por la catástrofe 
natural, las cuales  han quedado a la intemperie por falta de una vivienda digna, segura 
y sobre todo que soporte las diferentes fuerzas laterales producidas por el sismo. Las 
viviendas son de tipo emergente, como se mencionó anteriormente, se ejecutaron 
cumpliendo las respectivas normas de construcción, las cuales cumplirán su principal 
objetivo que es brindar un espacio seguro y confortable para compartir dentro de una 
sociedad pequeña llamada familia. 
Las catástrofes naturales son episodios cortos que se presentan por liberación de 
energía en muchos sitios de nuestro planeta Tierra, un claro ejemplo de ello son los 
terremotos, los cuales en pocos segundos causan grandes impactos negativos en la 
sociedad (grandes pérdidas económicas, fallas estructurales en estructuras, miedo y 
pánico dentro de la sociedad y sobre todo pérdidas de vidas humanas). 
Ante estos eventos devastadores como lo son los terremotos, la población tendría que 
idear un plan de contingencia y evacuación, estar atentos y preparados para una 
respuesta inmediata y eficiente.  
Como parte de esta investigación y una concientización social hacia los diversos 
profesionales que influyen directa o indirectamente en la construcción de edificaciones 
o viviendas, se desearía llegar a mejorar los procesos constructivos en el Ecuador, así 
como también la calidad de los materiales con los que se ejecutan las obras, los 
mismos deben cumplir normas de calidad, seguridad y brindar confianza al 
constructor, además de eso se debería sistematizar y constatar cada uno de estos 
procesos para su posterior mejora si es que así lo amerita, capacitar constantemente 
a los diversos trabajadores dentro del sector de la construcción así como también a 
los profesionales que operan en la misma. 
Mencionado lo anterior, el MIDUVI ha propuesto tres tipos de viviendas de carácter 
emergente hechas de hormigón armado y pensadas en resistir los efectos que un 
sismo ejerce sobre las estructuras cuando se presenta y libera energía; se recalca la 
parte del sismo ya que el mismo ha sido el mayor problema en el año del 2016 con 
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respecto a las estructuras y los daños o fallos que han tenido los mismos, dichos 
daños han sido por múltiples factores que son preocupantes con respecto a términos 
de ingeniería civil. 
Como su nombre mismo lo dice, la palabra emergente tiene que ver con la emergencia 
o urgencia con la que una población es afectada por algún evento de origen natural y 
la rapidez y eficiencia con la que se den soluciones a las necesidades de los 
afectados.  
Como son construcciones de tipo emergente, los materiales a usar son de muy fácil 
manejo, montaje y desmontaje in situ, que tiene una manejabilidad muy buena y se 
pueden encontrar rápidamente en el medio local, su espacio interior y su proceso 
constructivo. No porque sea una estructura de tipo emergente quiere decir que la 
misma no cumpla con todas las normas de exigencia dentro de la construcción, con 
los parámetros de seguridad en lo que respecta a la ejecución, con la calidad que 
exigen las normas en los materiales usados y sus respectivos procesos a lo que 
respecta ejecución. 
En la actualidad las viviendas ya están construidas y se encuentran operando con 
normalidad y sobre todo cumpliendo el objetivo por lo que fueron construidas, ante 
esto se ha propuesto un tipo de evaluación para proyectos ya hechos y que están 
funcionando dentro de lo estipulado, como lo es nuestro proyecto. Esta evaluación se 
llama Ex Post Construcción, por su investigación en función de indicadores de 
eficiencia, eficacia y de impacto dentro del proyecto, el análisis Ex Post también evalúa 
el cumplimiento de los objetivos y metas que se determinaron para realizar la 
construcción de las viviendas de carácter emergente en la Provincia de Manabí, 
Cantón El Carmen. 
Los resultados obtenidos serán analizados para determinar si las razones por las 
cuales las viviendas fueron implementadas para satisfacer las necesidades de las 
personas que sufrieron pérdidas de sus inmuebles cumplieron en su totalidad todas 
sus metas y su finalidad sea más que justificada.  
Por tales motivos queda más que justificado la investigación acerca de la evaluación 
técnica, económica y social, Ex Post construcción, de viviendas de tipo emergente 
implementadas debido al terremoto del 16 de Abril del 2016, en la provincia de Manabí, 




Evaluar y cuantificar el grado de cumplimiento técnico (indicadores técnicos) de los 
principales objetivos y metas del proyecto ya finalizado y en operación de las viviendas 
de carácter emergente que fueron construidas en la Parroquia de San Pedro de Suma, 
Cantón el Carmen por motivos del terremoto que se suscitó el 16 de Abril del 2016. 
Brindar información de carácter técnica, económica y social del proyecto ya ejecutado, 
para así poder comparar el grado de cumplimiento social (impacto sobre la base de 
indicadores) de las viviendas de carácter emergente que fueron construidas en la 
Parroquia de San Pedro de Suma, Cantón el Carmen por motivos del terremoto que 
paso el 16 de Abril del 2016. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1.- Comprobación del cumplimiento de carácter técnico, económico y social de la obra 
con respecto a la memoria técnica del proyecto de ejecución de viviendas de tipo 
emergente. Para el efecto se estructurarán  indicadores de evaluación ex post. 
2.- Identificar los cambios económicos y técnicos entre la situación antes del proyecto 
y la que es después del proyecto, ya que así se logrará determinar qué tan factible fue 
la realización del mismo y sobre todo, el impacto producido en el alcance, plazo y 
costo del proyecto. 
3.- Generar información comprobada y responsable relacionada con la población que 
ha sido afectada por algún evento catastrófico propio de la naturaleza ante la 
obtención de viviendas que son por emergencia y que tienen que cumplir sellos de 
calidad (indicadores sociales).  
4.- Permitir calificar de una manera general los aspectos más relevantes que han 
influido en la culminación del proyecto, mediante la determinación de indicadores de 
éxito o fracaso del proyecto a ser evaluado.   
5.- Recomendar los cambios o Mejoras que permitan  la toma de decisiones en 
proyectos futuros que estén relacionados con la ejecución de viviendas de tipo 






Se profundizará en parámetros técnicos en términos de ingeniería con respecto a las 
viviendas de tipo emergente, así como también un análisis detallado en las partes 
económicas y sociales del proyecto. Con lo que se logrará una evaluación de 
resultados, una evaluación Ex Post construcción, la cual nos permitirá verificar el 
cumplimiento de los objetivos previstos y la aplicación de la normativa existente. 
Se investigará y obtendrá la mayor información de carácter técnica, económica y 
social de la población beneficiada que se pueda recopilar acerca del proyecto. Se 
aplicarán técnicas de levantamiento de información   
Complementando toda la información obtenida,  se realizará el  diseño de encuestas 
a las personas que se han beneficiado de este tipo de viviendas emergentes  y 
entrevistas para obtener información con datos reales acerca de los mayores 
protagonistas en la evaluación Ex Post construcción del proyecto.  
METODOLOGÍA: 
Recopilación de información acerca de las viviendas de tipo emergente. 
Visita de campo a las viviendas ya ejecutadas para su respectiva recolección de 
información de las viviendas. 
Recolección de una memoria fotográfica 
Entrevistas a los actores principales encargados de la ejecución de la obra 
Encuestas a los beneficiaros de este tipo de viviendas 
Valoración y cuadro comparativo acerca de la conformidad que tienen los beneficiaros 
con sus respectivas casas  
Procesamiento de datos para su respectiva comparación y cumplimiento de objetivos 
de la construcción de viviendas de tipo emergente  
Medición de variables 
Resultados obtenidos 
Cabe indicar que esta investigación plantea conclusiones en cada capítulo, ya que en 
cada uno de ellos se han propuesto objetivos, sin embargo al final de ésta 
investigación se presentan los resultados obtenidos con las conclusiones. 
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CAPÍTULO 1: ANÁLISIS GENERAL Y MARCO 
CONCEPTUAL 
1.1 Objetivos: 
1.1.1 General:  
 Conceptualizar de manera general los diversos términos a ser utilizados, así 
como también concebir un análisis global de la teoría expuesta en este capítulo.  
1.1.2 Específicos: 
 Brindar información de manera general para cada uno de los puntos a ser 
tratados a continuación. 
 Especificar y puntualizar de manera precisa la investigación que se obtenga 
para este capítulo, para una mayor claridad en conceptos y conocimientos 
generales. 
 Analizar de manera general los conceptos a ser utilizados y que se expondrán 
a continuación. 
1.2 Antecedentes: 
A raíz de lo sucedido el 16 de Abril, un terremoto de 7.8 en escala de Momento, que 
se percibió e impresionó a toda la población Ecuatoriana y parte de otros países 
también, tales como: Colombia y Perú, el Gobierno Nacional implemento como una 
medida rápida y eficiente de viviendas que ante las grandes necesidades de tener un 
espacio seguro para habitar, ya fuese eventual o definitivamente en viviendas que se 
denominan emergentes (por el monto se las puede considerar de ésta índole)en las 




Figura No. 1 Sismo del 16 de Abril. Instituto Geofísico. 
Fuente: (Instituto Geofisico, Google, 2016) 
Coordenadas: 
 
Figura No. 2 Coordenadas del sismo del 16 de Abril. Instituto Geofísico. Recuperado del Universo 
Fuente: (Instituto Geofisico, Wikipedia, 2018) 
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Una denominación de vivienda de tipo emergente es: por el tiempo de construcción, 
estrictamente un tiempo rápido de construcción y operación de los domicilios de los 
damnificados, el proceso constructivo se lo detallará en los siguientes capítulos, pero 
adelantándose al mismo el mismo se lo realizo conforme dicta la Norma Ecuatoriana 
de la Construcción e Internacionales, así como también con los reforzamientos de 
elementos estructurales que soportan el sismo. 
Partiendo de las viviendas en la Provincia de Manabí, Cantón el Carmen, Parroquia 
San Pedro de Suma que en efecto se las ejecutaron de inmediato mediante decreto 
de Emergencia y su entrega inmediata, por lo que las mismas fueron entregadas 
meses después del gran desastre natural del 16 de Abril, partiendo de lo expuesto 
anteriormente el tipo de evaluación hacerse en cada uno de las casas es: Ex- Post 
Construcción, ya que la misma sirve para una estimación y valoración de proyectos 
que ya están ejecutados y puestos en operación, como parte de la investigación 
detallada en este documento (tesis), se evaluara técnica, económica y socialmente al 
conjunto de viviendas de tipo emergente. 
1.3  Situación actual de la Parroquia San Pedro de Suma: 
1.3.1 Información General:  
En este numeral se hará una breve descripción de la Parroquia San Pedro de Suma, 
la cual debe su nombre al río que cruza por este sector (Río Suma) y el nombre de 
Pedro se lo deben a que la primera persona que vivió en este sector (Pedro Angulo).  
En los años de 1950 hasta 1955 aproximadamente, los primeros habitantes tales 
como los señores: Pedro Angulo que llegó desde Esmeraldas, Sócrates Farías que 
llegó desde San Isidro, José López que llego desde Canuto, Antonio Loor llegó desde 





Figura No. 3 Ubicación Parroquia San Pedro de Suma. Municipio de El Carmen 
Fuente: (Carmen, s.f.) 
1.3.2 Marco Jurídico Institucional: 
En base a la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el 2008, Capítulo 
tercero, Art. 255, acerca de los Gobiernos Autónomos descentralizados y regímenes 
especiales, nos dice que: 
“Cada Parroquia rural tendrá una junta parroquial conformada por vocales de 
elección popular, cuyo vocal más votado la presidirá. La conformación, las 
atribuciones y responsabilidades de las juntas parroquiales estarán determinadas en 
la ley” (Ecuador C. d., 2008) 
Actividades Económicas y Productivas: 
 Primario: las actividades económicas primarias se resumen en las siguientes: 
Agricultura, ganadería, pesca y la minería. 
 Secundario: las actividades económicas secundarias se resumen en la 
siguiente: Industria.  
 Terciario: las actividades económicas terciarias se resumen en las siguientes: 





Tabla 1 Actividades Económicas y Productivas. San pedro de Suma 
Fuente:(Suma, 2015) 
1.3.3 Características de la población: 
San Pedro de Suma es una población rural por su disposición en lo que respecta la 
conformación de habitabilidad de la misma. Está conformada por 41 recintos, con una 
población total de 7.241 habitantes, en los cuales hay un mayor número de hombres 
que mujeres como se puede observar en el siguiente gráfico:  
 
Figura No. 4 Genero de la población parroquia San Pedro de Suma 
Fuente: (Lastra Rosero & Salazar Benavides, 2012) 
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Problemas en la población:  
 No hay infraestructura para la salud de la Parroquia. 
 Poca infraestructura en cuestión de educación.  
 Poco emprendimiento en la población. 
 Contaminación en el Río Suma por descargas directas de las aguas servidas 
de cada vivienda. 
 No hay los servicios de agua potable y alcantarillado. 
 Poca infraestructura de recreación al aire libre. 
 Pésimo manejo de los desechos sólidos. 
 Difícil acceso a la Parroquia. 
Potencialidad en la población: 
 Gente trabajadora 
 Población muy joven que heredará las actividades económicas y productivas 
de la zona. 
 Nuevas infraestructuras y mejoras en las anteriores. 
 Repotenciación de la salud a través de sub centros. 
 Construcción de viviendas para la población.  
1.4 Entorno Jurídico:  
Dentro de lo que respecta el entorno jurídico se basa en una hipótesis y una 
disposición o consecuencia que se tiene por haber ejecutado el mismo. Lo que el 
entorno jurídico nos dice es que tenemos un proyecto el cual tiene objetivos muy bien 
detallados, analizados y muy bien limitados con los que se analiza y compara la 
disposición que se tiene para poder cumplir con dichos objetivos. 
Una forma de decidir sobre la forma jurídica a adoptarse en los proyectos es 
analizando una serie de aspectos como lo son los siguientes a nombrarse:  
 Tipo de actividad y duración de la misma 
 Proceso constructivo 
 Necesidad económica y social del proyecto 
El entorno jurídico del proyecto: Evaluación técnica, económica y social, Ex Post 
construcción, de viviendas de tipo emergente implementadas debido al terremoto del 
16 de Abril del 2016, se detalla a continuación:  
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Informe de la aplicación del decreto ejecutivo No. 135:  
La empresa pública Casa Para Todos EP fue constituida como Empresa 
Pública Nacional de Hábitat y Vivienda EP, mediante decreto ejecutivo 622, expedido 
el 17 de marzo del 2015, publicado en el Registro Oficial No. 474 del 7 de abril del 
2015, como una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio , dotada 
de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa, operativa y de 
gestión; acorde con los objetivos establecidos en el Sistema Nacional Descentralizado 
de Planificación Participativa y disposiciones de la Ley Orgánica de Empresas 
Publicas. 
Mediante Decreto Ejecutivo número 101, expedido por el Licenciado Lenin Moreno 
Garcés, Presidente Constitucional de la Republica, de fecha 3 de agosto del 2017 
cuyo artículo 1 reemplaza el artículo 8 del Decreto Ejecutivo número 11 de fecha 25 
de mayo del 2017, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No.- 16 
del 16 de junio de 2017, se DECRETA: Modifíquese la denominación de la Empresa 
Pública de Vivienda EP a Empresa Publica Casa Para Todos EP y encárguese de la 
ejecución del Programa Casa Para Todos EP y a la Empresa Pública  de Desarrollo 
Estratégico Ecuador Estratégico EP (Casa Para Todos, 2017) 
1.5 Conceptualización de Emergencia: 
Emergencia (General): 
El significado de emergencia engloba muchos significados por lo cual se empezara 
con el significado más general que puede existir: 
Una emergencia es una atención de forma urgente y totalmente imprevista, ya 
sea por causa de accidente o suceso inesperado. Depende el ámbito en el que se 
use, esta palabra podrá tener distintos significados. 
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El termino emergencia suele ser utilizado por la mayoría de las personas para 
conjeturar una situación que se salió de control y como consecuencia, provocó un 
desastre. 
En la actualidad, podemos distinguir entre distintos tipos de emergencias: 
 Emergencia ecológica: La emergencia ecológica hace referencia a aquel 
escenario derivado de la actividad humana o fenómenos naturales que 
modifican gravemente su composición, conllevando un gran peligro a los 
diversos ecosistemas. Un claro ejemplo de emergencia ecológica es el 
calentamiento global y el derrame de petróleo. 
 Emergencia rural: Un ejemplo son los incendios forestales, ya que al 
extenderse tal capa de fuego sobre hectáreas y hectáreas de bosque, causa la 
erosión de la capa vegetal, provocándole al suelo gran pérdida de sales y 
nutrientes. Debido a las altas temperaturas durante el incendio, se modifica la 
composición química y biológica del suelo, poniendo en grave peligro a las 
personas que viven cercanas al bosque y a aquellas que se nutren de él. 
 Estado de emergencia: Este es decretado cuando en un país transcurre algún 
hecho que amenaza la paz de los ciudadanos. El estado de emergencia 
consiste en privarse de ciertos derechos o actividades. Durante el 2008, varios 
países se declararon en estado de emergencia debido a la gripe A y su rápida 
propagación en los diversos estados. (A. 2018,01. Concepto de Emergencia. 




Una vez dado el concepto más general y citado algunos ejemplos de emergencia de 
manera muy universal, se dará a conocer un concepto de emergencia orientado más 
hacia los eventos sísmicos. 
Emergencia específicamente ante eventos sísmicos:  
Muy bien se sabe que los desastres naturales tales como: huracanes, tornados, 
inundaciones, de origen volcánicos o sísmicos generaran siempre un estado de alerta 
y en muchas ocasiones, dependiendo de la fuerza y magnitud de los mismos 
generarán algún tipo de emergencia dentro de la población y de las diferentes 
estructuras en las cuales las personas residen constantemente, este tipo de 
emergencia es  definido para terremotos, el cual se expresa como la atención de forma 
urgente y de manera inesperada  que se genera por la ruptura y/o movimiento de las 
placas tectónicas (movimiento violento) de la masa de la Tierra que es causado por 
una liberación de energía acumulado durante un tiempo.  
Como parte de estos sucesos inesperados y desastrosos que deja consecuencias 
fatales tanto como para la población así como también las obras de ingeniería civil, 
hay que prever y tener planes de contingencia y planes de emergencia para que la 
sociedad no quede desprotegida cuando sucedan dichos eventos naturales, así como 




Figura No. 5 Emergencia durante un evento sísmico. Secretaria de Gestión de Riesgos y Ministerio 
Coordinador en Seguridad. 
Fuente: (Coordinador, Secretaria de Gestión de Riesgos, & Ministerio Coordinador de Seguridad, 
2017) 
1.6 Conceptualización de Vivienda Emergente:  
Se sabe muy bien que los desastres naturales han aparecido sin ningún tipo de aviso 
dentro y fuera de nuestro país, por ello de la importancia que se le da al tema 
Emergencia y consigo una edificación que resuelva esos acontecimientos.  
La vivienda emergente como tal es uno de los conceptos más importantes ya que 
contiene una de los objetos más preciados y que no se puede sustituir como lo es la 
vida de cada ser humano.   
Mediante la conceptualización de emergencia en el anterior numeral, se puede definir 
como vivienda de tipo Emergente a las residencias o casas que por algún tipo de 
imprevisto o de desastre natural tiene como objetivo una resolución inmediata y 
urgente ante dicha catástrofe.  
Partiendo de esa definición y ajustándola al ejemplo que se presentara a continuación 
en la Parroquia de San Pedro de Suma, las viviendas de tipo emergente son 
construcciones que responden ante las necesidades de la población antes 
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mencionada y que por infortunios tuvo que soportar una fuerza brutal de la naturaleza 
como lo es un terremoto y para brindar seguridad y protección de una manera rápida, 
eficiente y emergente a la población más necesitada.  
No por el hecho de tener el título de “Vivienda de tipo Emergente” quiere decir que el 
proceso de diseño y constructivo fue mucho más fácil que una vivienda normal, por el 
contrario y como se mencionó en el anterior párrafo, las necesidades de la población 
y de las autoridades respectivas fueron contrarrestar efectos sísmicos, por ende hubo 
un mayor énfasis y un proceso constructivo controlado y tecnificado, con materiales 
con un control de calidad estricto y seleccionados y aplicando los códigos y Normas 
de la Construcción Ecuatoriana para poder compensar de una u otra manera lo que 
se hizo anteriormente. Se hizo énfasis también en un mejoramiento de los respectivos 
procesos de construcción con residencias. 
 
Figura No. 6 Vivienda Emergente. Manabí- Ecuador 
Fuente: (Beltrán A. , Vivienda Emergente, 2016) 
Características de una Vivienda Emergente:   
Las principales características que este tipo de construcciones deben tener son las 
siguientes:  
 Construcción ligera 
 Adaptable a diferentes tipos de suelos 
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 Garantía en los materiales y procesos constructivos y definitivos 
 Rapidez constructiva para un mayor número de beneficiarios  
 Estructuralmente bien hechas 
 Disposición correcta de las condiciones sanitarias  
 Sismo resistentes  
Estos caracteres se deben a la exigencia en cuestiones de tiempo debido a la 
emergencia que exige siempre rapidez en todo sentido. 
 
Figura No. 7 Vivienda Emergente. Parroquia San Pedro de Suma 
Fuente: (Beltrán A. , Vivienda Emergente, 2016) 
1.6.1 Característica económica de vivienda emergente: 
(Córdova, 2015, págs. 127-149)Según Marco Antonio Córdova, con su publicación 
acerca de Transformación de las políticas de vivienda social. El Sistema de Incentivos 
para la Vivienda en la conformación de cuasi-mercados en Ecuador, en la revista 
Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Núm. 53, Quito, septiembre 2015, pp. 127-149, 
nos dice que:  
De otra parte, en un mercado convencional los precios juegan un papel 
fundamental en la lógica de intercambio voluntario y libre competencia, reflejando y 
condicionando la interacción entre la oferta y la demanda (Friedman y Friedman 1987). 
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No obstante, en un modelo de cuasi-mercados los precios suelen estar determinados 
por formulas específicas administradas por la agencia compradora, a través de 
procesos de negociación contractual entre los compradores y proveedores (Villarroya 
2000). En el caso del esquema ecuatoriano, el precio máximo de las viviendas y el 
valor del bono están determinados en función del poder adquisitivo de cada uno de 
los quintiles (cuadro 2). 
 
Tabla 2 Vivienda de tipo social 
Fuente: (Córdova, 2015) 
Específicamente y enfocándonos hacia la parte de viviendas de tipo emergente (con 
lo que no se ha encontrado mucha información al respecto en el Ecuador), y 
basándonos en el texto y cuadro anterior acerca de vivienda de interés social, se 
puede decir que se consideran Viviendas de Tipo Emergente a:  
VIE (Vivienda de Interés Social)= un precio < a $12.200  
VIS (Vivienda de Interés Social)= un precio > a $12.200  hasta $ 40.000  
1.7 Planes de Vivienda Emergente: 
Como se sabe las viviendas de tipo emergente a lo que respecta Ecuador no son muy 
conocidas, ya que se han realizado muy pocos proyectos bajo el título de “Vivienda 
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Emergente”, se conoce que en la actualidad hay más proyectos de tipo social que 
satisfacen necesidades de las personas más necesitadas o personas que aspiran 
tener su propia casa con ventajas como las de que sean estructuralmente bien hechas, 
que emitan criterios de calidad y que sean económicamente accesibles.  
 
Figura No. 8. Planes de vivienda emergente en el Ecuador 
Fuente: (MIDUVI, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2017) 
En la actualidad, el gobierno ecuatoriano ha puesto en marcha planes de vivienda (de 
interés social y de tipo emergente) a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (MIDUVI) que como parte de una campaña para las personas afectadas por 
el sismo en la provincia de Manabí implementó, las mismas han sido construidas bajo 
ciertos parámetros para el control de los materiales utilizados en la construcción de 
los domicilios, así como también el control de los procesos constructivos, tiempos de 
ejecución y costos. A continuación se presenta una lista de algunos proyectos que se 
implementó. 








Manabí Bahía de 
Caráquez 
Acuarella II 17 $ 229.500 Social 
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Manabí Cantón El 
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Tabla 3. Viviendas de Tipo social y emergente 
Fuente: (MIDUVI, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2017) 
Como se puede observar en la tabla anterior, son ejemplos de viviendas de dos clases: 
social y emergente, este último es lo que nos interesa expresamente para el análisis 
de esta investigación por lo que en efecto MIDUVI si ha implementado dentro a lo que 
respecta construcción de viviendas de tipo emergente, algunos planes para 
contrarrestar la falta de casas, inversión pública en este sector y perjudicados por 
catástrofes naturales. 
 
Figura No. 9. Planes de vivienda emergente en la Provincia de Manabí. 
Fuente: (MIDUVI, 2017) 
1.8 Criterios de selección de beneficiarios: 
Los criterios de selección de los beneficiarios se resumen en haber encontrado y 
favorecido a las personas que estaban más necesitadas después de la catástrofe así 
como también a las más vulnerables. La población perjudicada por dicho evento fue 
en grandes proporciones lo que dificultó el proceso de elección, por lo que el gobierno 
tenía una tarea muy difícil, primero se ayudó a personas que estaban viviendo a la 
intemperie con refugios y hogares temporales, a las personas que fueron perjudicadas 
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pero que en si aún tenían sus moradas en pie se facilitó un portal para que entregaran 
sus datos y sus grados de necesidades para un criterio de selección en base a 
individuos que trabajan para entidades públicas (doctores, psicólogos, sociólogos, 
etc.) que visitaron personalmente a los postulantes y empezaron a llenar una serie de 
encuestas, así conjuntamente con las autoridades se hacían criterios de selección 
formales y detallados para los que serían los beneficiarios de las viviendas.  
Con esa base de datos lo que se hizo fue seleccionar mediante sorteos y 
especificaciones de cuales fuesen las viviendas con serios problemas estructurales, a 
punto de colapsar y que significaran un serio problema no solo para quienes habitaban 
en ellas sino también para las personas que usualmente transitaban cerca de ellas. 
Así, en todas las ciudades afectadas se actuó bajo el mismo proceso y que a 
continuación se exponen los pasos descritos por (Juntos por Ecuador, 2016): 
 Se debe beneficiar a las familias y comunidades más afectadas por el 
terremoto del 16 de Abril. 
 Las autoridades deben tener todos los papeles avalados para una construcción 
más rápida y permisos de construcción al día. 
 Estructuras deben cumplir con los siguientes parámetros: sostenibilidad, 
duración mínima 20 años, materiales con calidad y por sobre todo lo más 
importante sismo resistentes. 
 Implementación de una política socialmente responsable. 
 Implementación de abastecimientos sostenibles.  
 Análisis de costos versus beneficios, inversión versus impacto. 











CAPÍTULO 2: BASE CONCEPTUAL Y TÉCNICA 
2.1 Objetivos: 
2.1.1 General: 
 Mediante una base conceptual definida y precisa, exponer diversos conceptos 
en lo que respecta sismicidad de manera general y local. Se investigará acerca 
de cómo las estructuras se comportan cuando hay un evento sísmico. 
2.1.2 Específicos: 
 Investigar y analizar la información recopilada acerca de los sismos de manera 
general, su origen y como se desarrolla. 
 Analizar diversas fuentes de información que contengan texto acerca de los 
sismos en el medio local (Ecuador). 
 Examinar fuentes potenciales de información acerca del comportamiento de las 
edificaciones ante los movimientos sísmicos, así como también que tipos de 
efectos, deformaciones y desplazamientos existen en presencia de un evento 
sísmico.  
 Dar a conocer y brindar información acerca de una nueva propuesta en el 
Ecuador de viviendas de carácter emergente ante eventos naturales 
catastróficos. 
 Investigar a profundidad y exponer información acerca de las viviendas 
emergentes dentro del sector de la construcción ecuatoriana. 
2.2 Eventos Sísmicos: 
Ecuador es un país altamente sísmico por lo que dichos eventos tienen que ser 
tomados en cuenta al momento de diseñar las diferentes estructuras que serán 
puestas al servicio de la población, así como también al momento de la construcción 





Figura No. 10. Eventos sísmicos en el Ecuador 
Fuente: (Instituto Geofísico, 2016) 
Como parte de lo dicho en el anterior párrafo, a continuación se presenta una tabla 
del historial sísmico del Ecuador, con los terremotos más significativos e importantes 
registrados desde 1906:    
PROVINCIA AÑO MAGNITUD 
ESMERALDAS 1906 8.8 
MANABÍ 1942 7.8 
AMBATO 1949 8.0 
FRONTERA CON PERÚ 1953 7.3 
ESMERALDAS 1958 7.7 
ESMERALDAS 1979 8.2 
FRONTERA CON COLMBIA 1987 7.2 
BAHÍA DE CARAQUEZ 1998 7.2 
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TENA 2010 7.1 
PEDERNALES 2016 7.8 
Tabla 4.Historial sísmico del Ecuador- Arquitectura Sismo resistente, Introducción, Pagina 18, Freddy 
Cisneros 
Fuente: (Cisneros, 2017) 
Los registros de la tabla fueron tomados de la base de datos del USGS (United States 
Geological Survey) con reportes que han sido tomados desde el año de 1900, los 
cuales tienen una magnitud mayor a los 7 en escala de Ritcher. 
Para entender a los eventos sísmicos, su comportamiento y las consecuencias que 
dejan los mismos es importante que primero se defina que es un sismo, a continuación 
su significado:  
“Sismo, Terremoto o temblor es un movimiento brusco de la corteza terrestre 
producida por la liberación de energía acumulada” (Guerra, 2017) 
 
 
Figura No. 11. Definición de sismo y estructura interna en la tierra 
Fuente: (sismo, 2012) 
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En el Anexo 2.1 se detalla más acerca de la investigación y corroboración acerca del 
origen de los sismos, la conformación de las placas tectónicas, las ondas sísmicas y 
su clasificación, magnitud la intensidad y el periodo de retorno y la sismicidad en el 
Ecuador 
2.2.1 Peligro sísmico en el Ecuador y efectos locales 
 Peligro sísmico:  
El peligro sísmico se resume en la probabilidad de ocurrencia de un terremoto en un 
periodo establecido o fijo en un lugar específico, involucrando directamente a las 
aceleraciones del suelo en dicho lugar determinado.  
Las zonas sísmicas, son los diferentes lugares que como su nombre mismo lo dice, 
divide en partes la sismicidad a lo que respecta Ecuador. Como un país altamente 
sísmico, se divide en seis zonas sísmicas, los cuales proporcionan un valor Z diferente 
para cada una de ellas por lo que a continuación se muestra un mapa de nuestro país 
dividido en zonas: 
 
Figura No. 12. Norma Ecuatoriana de la Construcción- SE- DS- Peligro Sísmico 
Fuente: (MIDUVI, Norma Técnica de la Construcción , 2015) 
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 Efectos locales:  
En lo que respecta a las actividades sísmicas en el Ecuador hay zonas en los que 
estas actividades son muy bajas y otras en las que las actividades son altas y existe 
una gran concentración de energía, a esta última se la denomina como nidos sísmicos. 
Según (Aguiar Falconí, 2008), acerca de la situación local de los sismos en el Ecuador,  
En el Ecuador, existen dos nidos sísmicos localizados el uno en el sector del 
Puyo y el otro en Galápagos. El Nido del Puyo, ubicado alrededor de las coordenadas 
1.7 Latitud Sur y 77.8 Longitud Oeste, se caracteriza principalmente por un predominio 
de sismos de magnitud entre 4.0 y 4.9 con profundidades focales mayores a 100 
kilómetros. El Nido de Galápagos, ubicado por las coordenadas 0.30' de Latitud Sur y 
91 Longitud Oeste tuvo una gran actividad sísmica 
Los sismos que causan más daño son los superficiales, por ende la región más 
perjudicada por este tipo de eventos es la costa del Ecuador, precedida por la región 
de la sierra y al final se encuentra el oriente.  
Si se hace un análisis de la mayor cantidad de sismos ocurridos en el Ecuador se 
observa que hay lugares en los que la actividad que registran los sismos es bajas y 
hay otros en los que hay mucha actividad sísmica como se puede observar en la 





Figura No. 13. Últimos eventos sísmicos en el Ecuador,  Marzo 2018 
Fuente: (igpn.edu.ec, 2018) 
En la siguiente imagen se podrá comprobar la actividad sísmica del Ecuador en los 
últimos 30 años, desde 1977 hasta el 2007 y con magnitudes mayores a los 6.0 
grados. Se puede observar que en la región de la costa ecuatoriana han existido más 
terremotos que en la zona de la sierra, por tal motivo hay que tener mucho cuidado en 




Figura No. 14.Sismos superficiales con magnitud mayor a 6.0 registrados entre 1977 y 2007 
Fuente: (Aguiar Falconí, 2008) 
2.3 Sismo del 16 de Abril del 2016: 
2.3.1 Introducción: 
Los desastres naturales, tales como lo son: tsunamis, huracanes, explosión de 
volcanes, terremotos, hablando específicamente de los terremotos, son sucesos 
bruscos por parte de la corteza terrestre (suelo), que genera grandes daños 
psicológicos, económicos y sociales  en la población en la que sucede este tipo de 
situaciones.  
En el Anexo 2.2 se especifica más sobre los sucesos detallados del sismo del 16 de 
Abril del 2016. 
2.4 Normativa Técnica Vigente- NEC (Norma Ecuatoriana 
de la Construcción) 
2.4.1 Objetivos y Alcance: 
 Aplicar la filosofía tradicional de diseño, la cual consiste en evitar pérdidas de 
vidas humanas impidiendo el colapso de cualquier clase de estructura. 
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 Aplicar la filosofía de protección de mayor medida posible en todo tipo de 
estructura. 
 Garantizar la funcionalidad de todo tipo de estructura luego de un evento 
sísmico extremo para estructuras de ocupación esencial y especial. 
 Además de la protección de las vidas humanas que se encuentren dentro de 
las edificaciones, resguardar la propiedad privada como tal ya que la misma 
significa un gran esfuerzo de cada una de las personas para haberla obtenido.  
 Cumplir diversos niveles de desempeño sísmico para cualquier tipo de 
estructura. 
Alcance:  
Como alcance dentro de lo que presenta la NEC, se puede determinar que las 
especificaciones que se presenten en esta norma son detalladas como requisitos 
mínimos a cumplirse en todo diseño y cálculo para cualquier tipo de estructura que 
esta se, con la finalidad de salvaguardar las vidas que habitan e interactúan todos los 
días en las edificaciones ante eventos sísmicos. Para los requisitos mínimos es muy 
importante considerar los comportamientos elásticos lineales y no lineales de los 
elementos estructurales.  
Aplicando las mejoras en tecnología que ha recibido éste sector con el fin de mejorar, 
tener mejores programaciones de obra en la ejecución y esquemas más óptimos en 
la parte de diseños, así como el de fiscalizar y controlar las diferentes edificaciones a 
hacerse. Todo aquello se resume a una mejora en la calidad en las viviendas, así 
como la de promover un desarrollo sostenible. 
Las diferentes obras civiles tales como: obras hidráulicas, presas, tanques, 
reservorios,  centrales hidroeléctricas, muelles, torres de transmisión, puentes, 
túneles, vías, etc., se comportan dinámicamente diferente a un edificio, por tal motivo 
se consideran requerimientos adicionales y especiales que trabajen a la par para un 
mejoramiento y complemento a los requisitos mínimos ante eventos sísmicos. 
Como parte del alcance que ofrece la NEC y tomando en cuenta siempre la presencia 
de los sismos,  se presentan a continuación niveles de amenaza y frecuencia sísmica 




 Frecuente   menor 
 Ocasional   moderado 
 Raro    severo: sismo de diseño, periodo de retorno es de 
475 años 
 Muy raro    para estructuras esenciales y de ocupación especial, 
periodo de retorno es de 2500 años. 
 
Figura No. 15. Amenaza sísmica en el Ecuador, detallado por provincias. 
Fuente: (Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 2017) 
2.4.2 Responsables: 
La Norma Ecuatoriana de Construcción (NEC) se creó con el fin de regular y organizar 
de una manera correcta y delimitadas las pautas de carácter general y específico a lo 
que respecta la construcción, las mismas que se encargan de normalizar los procesos 
constructivos, materiales que se usan, diseños aprobados, normativa de municipios y 
autoridades que sirven para organizar a la población así como su tasa de crecimiento, 
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etc. Para ello existe una normativa capaz y preparada para fiscalizar y dar fiel 
cumplimiento con lo que en la NEC está escrito. 
La entidad encargada de la ejecución de la normativa que regula las políticas de 
hábitat  y de la construcción y reconstrucción de viviendas en el Ecuador es el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), el mismo que es el delegado de 
proporcionar el desarrollo ordenado y sistemático de las ciudades y de que las 
personas tengan una vivienda digna.  
 
Figura No. 16. Logo del Ministerio de Desarrollo Urbano de Vivienda. 
Fuente: (MIDUVI, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2017) 
Tomando en cuenta consideraciones especiales tales como: situación geográfica del 
Ecuador, topografía, orografía y de que somos un país altamente sísmico, MIDUVI 
con la cooperación de varias entidades tales como: la Cámara de la Industria de la 
Construcción, Expertos en Instituciones Públicas, Expertos del sector privado, 
Representantes de Instituciones Académicas, llevaron a cabo la actualización del 
Código Ecuatoriano de la Construcción del 2001 y aplicaron en si ejemplos de 
prácticas de otros países en el sector de la construcción de casas y edificios. 
Los actores y responsables directos de hacer cumplir y cumplir con lo establecido en 





 Instituciones Públicas ligadas a la construcción. 
 Empresas Privadas ligadas a la construcción. 
2.4.3 Clasificación:  
La Norma Ecuatoriana de la Construcción se divide en varios capítulos que ayudan a 
mejorar cada una de las divisiones de la ingeniería civil y construcción, entre las 
principales se tiene:  
 NEC-SE-CG: Cargas (no sísmicas) 
 NEC-SE-DS: Peligro Sísmico, Diseño Sismo Resistente 
 NEC-SE-GC: Geotecnia y Cimentaciones 
 NEC-SE-HM: Estructuras de Hormigón Armado 
 NEC-SE-AC: Estructuras de Acero 
 NEC-SE-MD: Estructuras de Madera 
 
Figura No. 17. Logo de la Norma Ecuatoriana de la Construcción. 2017 
Fuente: (MIDUVI, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2017) 
Por diseño y por construcción la Normativa que regirá dentro de la investigación 
realizada, en la mayoría de cálculos y en las viviendas de tipo emergente hechas en 
el Cantón El Carmen es la NEC-SE-DS: Peligro Sísmico, Diseño Sismo Resistente, 
por motivos anteriormente explicados, a continuación se detallará los contenidos de 
esta Norma. 
La Norma NEC-SE-DS: Peligro Sísmico, Diseño Sismo Resistente consta de algunas 
definiciones generales como especificas a lo que respecta el diseño sismo resistente, 
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así como también un amplio contexto normativo, sus objetivos generales y 
específicos, actores principales y responsables. Contiene también las bases del 
diseño a ser utilizadas y a ser seguidas para un buen diseño, una memoria de cálculo 
efectiva y procesos constructivos mejores que los anteriores y que cumplan 
parámetros de calidad.   
La misma norma va guiando al diseñador de cuáles son los pasos a seguir para cada 
uno de los proyectos a ser plasmados y ejecutados. Las diferentes zonas sísmicas y 
factores para calcular cortes basales en las edificaciones, combinaciones de carga en 
componentes verticales y horizontales, nos habla acerca de la metodología sismo 
resistente, requisitos constructivos.  
En el anexo 2.3 se detalla más sobre los métodos sismo-resistentes que se utilizan en 











Mapa Conceptual No. 1. Métodos de Diseño Sismo-resistente. Diego Beltrán 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
 
 
Metodos de Diseño Sismo-
resistente
Diseño Basado en Fuerzas 
(DBF)
Caracteristicas:
Tiene en cuenta las 
amenazas sísmicas que 
podría sufrir la edificación
Establece las fuerzas de 
diseño
Se calcula de acuerdo a la 
Normativ Ecuatoriana de la 
Construccion 
Diseño Directo Basado en 
Desplazamientos (DBD)
Caracteristicas:
Se aplica en estructuras 
construidas con muros 
estructurales
Se aplica a estructuras con 
pórticos de hormigón 
armado o metálicos 
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2.4.4 Consideraciones conceptuales para diseño sismo-resistente: 
2.4.4.1 Límites permisibles de derivas 
Lo primero que se hará es definir la palabra deriva, la cual es la diferencia entre los 
desplazamientos horizontales que se generan de piso en piso. 
La deriva máxima permitida en edificios no se excederá de los parámetros 
establecidos como se muestra a continuación, en la NEC se expresa a la deriva como 
un porcentaje de la altura de piso. 
Tipo de Estructura Deriva Máxima 
Hormigón armado, estructuras metálicas y de madera 0.02 
De mampostería  0.01 
Tabla 5. Límites de la deriva según la estructura. NEC-SE-DS 
Fuente: (NEC SE-DS, 2015) 
2.4.4.2 Separación entre estructuras adyacentes: 
La entidad que debe regular las diferentes separaciones entre estructuras cercanas 
es el municipio de cada ciudad. Para lugares en los que no haya una normativa 
específica que regule se tomará en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 Cuando exista un edificio cercano en el cual ya exista separación en su terreno.  
 Cuando exista un edificio cercano en el cual no exista separación en su terreno.  
2.4.4.3 Regularidad/ configuración estructural: 
Siempre hay que procurar hacer diseños de estructuras que sean simples y lo más 
regulares posibles para un óptimo desempeño ante sismos.  
A continuación se puede observar estructuras con configuraciones regulares y otras 
con configuraciones más complejas, los siguientes gráficos son los que nos ofrece la 
NEC. 
La siguiente figura se muestra para edificaciones con simetría y regularidad tanto en 




Figura No. 18. Configuraciones estructurales recomendada. NEC-SE-DS 
Fuente: (NEC SE-DS, 2015) 
 
La siguiente figura se muestra para edificaciones con poca simetría y regularidad tanto 





Figura No. 19. Configuraciones estructurales complejas. NEC-SE-DS 
Fuente: (NEC SE-DS, 2015) 
2.5 Comportamiento estructural de una edificación ante 
sismo: 
2.5.1 Introducción:  
Aunque el comportamiento de las estructuras ante sismos no haya sido estudiado 
desde antes, se sabe muy bien que en la actualidad los estudios que se han venido 
realizando han sido provechosos en materia de sismología e ingeniería civil, he ahí 
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que se enfatiza la relación entre el suelo y la estructura cuando existe un sismo y 
también la importancia de tener un registro sísmico constante y periódico de los 
terremotos que han sucedido en cada una de las zonas, en nuestro caso, Ecuador, 
específicamente la provincia de Manabí.  
Como parte de esta investigación, se hace énfasis a un análisis y diseño estructural 
de calidad y responsable, para ello los significados de dichas palabras varían de 
acuerdo a los objetivos, he ahí la importancia de dar a conocer sus respectivos 
significados y a conocer que determina cada una de las mismas, ya que esto 
beneficiará a los lectores a ampliar el  rango de aprendizaje conforme a términos y 
procesos  ordenados. 
El análisis estructural consiste en separar a un todo (estructura) en cada una de sus 
partes o componentes, para así poder determinar sus elementos mecánicos y 
mediante el estudio de cada una de las mismas poder unir los resultados parciales 
para iniciar el siguiente proceso que es el de diseño de la estructura. 










Mapa Conceptual No. 2. Proceso de diseño de un edificio. Diego Beltrán 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
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2.5.2 Efectos del Movimiento sísmico en los edificios:  
En el momento en el que se produce una vibración en la parte del suelo por liberación 
de energía como lo es un terremoto, la misma transmite a la base de los edificios que 
se encuentran en la zona afectada, haciendo que la estructura reaccione ante este 
tipo de movimientos. 
Como parte de esta reacción, cada parte o elemento de la edificación actuará de una 
manera diferente a la de sus componentes sísmicas, creándose así rotaciones y 
desplazamientos dentro de los elementos y en un todo como lo es la estructura, las 
mismas que producen deformaciones. La respuesta dinámica es aquella que se 
produce por  la reacción de una estructura ante un sismo y depende de los siguientes 
factores:  
 Capacidad de deformación de los materiales utilizados en el edificio, propio de 
una respuesta sísmica o dinámica en función de la rigidez y la masa del mismo. 
 Sismo de diseño, magnitud del sismo y la intensidad efectuada en la estructura. 
 
Figura No. 20. Factores descritos por Bertero 
Fuentes: (Guevara Pérez, 2009) 
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2.5.3 Fuerzas que las edificaciones resisten ante fuerzas sísmicas:  
Básicamente se utiliza las tres leyes expresadas por Newton son las que rigen en las 
fuerzas de reacción de un edificio ante un sismo (fuerzas de inercia), estas se utilizan 
en la dinámica estructural de obras civiles y específicamente para viviendas, para ello 
se investigará acerca de temas tales como: la inercia, la fuerza inercial, el cortante 
basal. 
En el anexo 2.5 se presentan las diferentes fuerzas que resisten las edificaciones ante 
un sismo. 
2.5.4 Deformaciones en edificios:  
Para entender acerca de las deformaciones en los edificios es necesario saber y 
conocer la definición de deformación, la cual se presenta a continuación:  
Según (Guevara Pérez, 2009) 
La deformación de un cuerpo consiste en la modificación del tamaño o de la 
forma natural o regular de éste al aplicarse una o más fuerzas. De acuerdo con su 
capacidad física de deformación dominante ante fuerzas externas, cada cuerpo 
presenta cierto nivel de resistencia antes de fragmentarse. 
Conociendo ya el concepto de deformación y aplicándola a las viviendas y 
edificaciones, se sabe que los terremotos generan movimientos de traslaciones y 
rotaciones en diferentes sitios de las viviendas con distintos tamaños en sus 
deformaciones, todo esto depende del tipo de deformación que se genere en la 
estructura, deformación elástica es una de ellas, la misma que toma en cuenta las 
particularidades dinámicas de cada edificio, y otro tipo de deformación es la inelástica, 
en la que se dificulta su análisis de desplazamientos y fuerzas en los ejes X e Y.  
En el Anexo 2.6 se detallan los tipos de deformaciones. 
2.5.4.1.1 Modo de desplazamientos en edificaciones: 
Modos de desplazamiento que se producen en una edificación: 
 Modo 1: Este tipo de desplazamiento en la estructura, indica que todos los pisos 
se mueven para el mismo lado, tienen desplazamientos para un mismo lado de 
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la misma, la convención de signos depende del diseñador. Cabe recalcar que 
los desplazamientos van cambiando y creciendo conforme la altura va 
aumentando, como se muestra en el siguiente gráfico:  
 
Figura No. 21. Modo de Desplazamiento1 
Fuente: (Baquero, 2016) 
 Modo2: En esta forma de desplazamiento se puede notar que en la edificación 
se forman Nudos Modales, los mismos que son puntos que no se van a mover 
y en los que van a pivotear los grados de libertad. Se ve que se forma un nudo 
modal en la mitad del piso 1 y se modifican los desplazamientos, como se 




Figura No. 22. Modo de Desplazamiento2 
Fuente: (Baquero, 2016) 
 Modo 3: Este tipo de desplazamiento en la estructura se presenta formándose 
dos tipos de nudos modales en las mitades se los pisos 1- 2 y 2- 3, tal como se 
muestra en el siguiente gráfico:  
 
Figura No. 23. Modo de Desplazamiento3 
Fuente: (Baquero, 2016) 
64 
 
En el Anexo 2.7 se detallan los desplazamientos verticales y las rotaciones que se 
generan en una edificación cuando hay fuerzas sísmicas. 
2.6 Conclusiones:  
 Específicamente, los sismos son movimientos bruscos que se producen en la 
corteza terrestre por la liberación de la energía acumulada en la misma, 
Ecuador como país es un territorio altamente sísmico por el hecho de 
pertenecer al Cinturón de Fuego del Pacifico. Su sismicidad es tan diversa que 
en una misma zona hay sismos fuertes en la parte de la costa ecuatoriana y 
sismos de menores magnitudes en el oriente ecuatoriano. 
 El sismo del 16 de Abril dejó muchas cosas por analizar y por discutir, tales 
como los diversos procesos constructivos utilizados específicamente en la 
provincia de Manabí, los materiales utilizados que en su mayoría fueron de 
mala calidad, malos profesionales, etc., todo eso conllevo al colapso de muchas 
estructuras con dicho evento natural y como parte de ese problema se 
construyeron las viviendas en la Parroquia San Pedro de Suma. 
 Como parte del aprendizaje acerca de lo ocurrido el 16 de abril del 2016, los 
profesionales ecuatorianos vinculados directamente con la construcción 
hicieron un rediseño, re ajustes y renovación de la Norma Ecuatoriana de la 
Construcción del 2001, imponiéndose así el tema de la sismo resistencia en las 
edificaciones con delimitaciones y métodos a seguir en la NEC, que es el 
documento que rige actualmente los diseños de las estructuras.   
 Cada estructura tiene un comportamiento estructural diferente en presencia de 
un sismo así se encuentren en la misma zona, esto es por varias razones como: 
tipo de suelo y estratos diferentes, rigidez, masa de la estructura, entre sus 
principales. 
 En la investigación que se realizó en el Capítulo No. 2 solo se han encontrado 
tres Proyectos de viviendas de tipo emergente como lo son: Techo para mi país, 






CAPÍTULO 3: EVALUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 
3.1 Objetivos: 
3.1.1 General: 
 Analizar de manera general la situación socio- económica que atraviesa 
actualmente el Ecuador y como ésta situación influye en el sector de la 
construcción de viviendas. 
 Detallar la información obtenida acerca de los evaluadores socio- económicos 
en las etapas de un proyecto. 
3.1.2 Específicos:  
 Analizar de manera concreta la situación socio- económica específicamente en 
las viviendas de carácter emergente construidas en la Provincia de Manabí,  
Cantón El Carmen, Parroquia San Pedro de Suma. 
 Evaluar la economía en el Ecuador y como sus políticas influyen en el sector 
de la construcción, particularmente en el proyecto de vivienda emergente en la 
Parroquia San Pedro de Suma, Provincia de Manabí. 
 Detallar la información adquirida acerca de los diferentes evaluadores y 
enfoques socio- económicos adaptadas al proyecto de Vivienda de tipo 
emergente implementadas debido al terremoto del 16 de Abril. 
3.2 Introducción:  
Para el estudio y desarrollo en la parte de la construcción de las viviendas el Gobierno 
de cada país debe hacer una buena gestión social y económica que las autoridades 
como tal aplican para un correcto desarrollo de las edificaciones en lo que compete a 
Ecuador y específicamente proyectos de vivienda de carácter emergente. 
Como parte de un estudio socio-económico dentro de la población ecuatoriana hay 
que analizar de manera muy objetiva el mercado nacional, cuales son los enfoques 
de evaluación socio-económicos de los diversos proyectos que actualmente están en 
operación, así como también un enfoque global y delimitado de las necesidades de 
cada una de las Provincias y zonas que fueron  afectadas por el terremoto. 
El desarrollo de la parte socio- económico del Ecuador se ve reflejado en buscar el 
bien común de toda la población en base a la explotación controlada y responsable 
de los recursos naturales existentes en el territorio para un correcto desarrollo.  
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3.3 Evaluación socio- económica Global: 
A nivel mundial la economía ha sufrido un leve estancamiento pero con cifras positivas 
(por encima del 0), lo que ha causado que muchas economías del continente 
Americano, con sus respectivas excepciones, no crezcan. Por otro lado economías 
más estables del continente Europeo han logrado establecer la economía de todo el 
mundo por ser más fuertes y por ser estables. El continente Asiático sigue siendo el 
más dinámico en su economía hasta Marzo del 2018. 
Cabe recalcar que a nivel mundial todos los países sufrieron una recesión económica 
que recién en el 2017 se ha podido recuperar de manera general muchos países que 
han tenido buenas políticas económicas para proteger los recursos locales, por lo que 
en este año (2018) el crecimiento va a ser leve y manteniéndose entre un 2.5 a 3% de 
crecimiento. 
Según los expertos del departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas, el crecimiento del 3% se mantendrá estable por lo menos hasta el 
2019, con lo que más de los dos tercios de los países en el mundo aumentaran sus 
economías locales. 
Las inversiones a nivel global han mejorado, esto no se ha mantenido a lo largo de 
estos últimos años y en todos los países, ya que cada uno de ellos está expuesto a 
cambios en sus políticas y esto hace que crezca la incertidumbre del inversionista. 
Esto hace que la economía sea inestable en muchos países que, por culpa de 




Figura No. 24. Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2018 
Fuente: (Naciones Unidas & Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 2018) 
 
La economía va de la mano con la cantidad de recursos naturales que tiene cada país, 
lo que se está queriendo lograr a nivel mundial son economías que sean sustentables 
con el presente que se esta vivienda y con las generaciones futuras. En el ámbito de 
la construcción se aplica la misma teoría, ya que los recursos que se utiliza para 
realizar las obras civiles son recursos naturales, los cuales se explotan para poder 
construir más infraestructura por las necesidades de la población.  
3.4 Evaluación Socio- económica local (Ecuador): 
La economía del Ecuador ha estado marcada al paso de la mundial, por la 
dependencia específicamente del precio del petróleo, es por eso que con la caída del 
precio del mismo, Ecuador ha sido perjudicado. Otra de las razones por las q la 
economía ecuatoriana ha sufrido un retroceso con respecto a otros años fueron las 
malas decisiones políticas y económicas que llevaron a una crisis que hasta estos 
momentos (Marzo, 2018) se sigue viviendo. 
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Tales decisiones hacen que la población sufra por falta de empleo, por falta de capital 
humano y financiero, por falta de inversión extranjera lo que genera más puestos de 
trabajos, etc.,  
Como la principal actividad económica productiva se enfocó en el petróleo las demás 
actividades productivas tales como: agricultura, pesca, ganadería, turismo, etc., se 
despreocuparon haciendo que el país se estanque con solo una fuente de generación 
económica, lo cual hizo ver que las decisiones económicas tomadas fueron pésimas 
y que el modelo económico utilizado fue y es incompetente.  
A continuación se puede ver el crecimiento hasta el tercer trimestre del 2017, el 
Producto Interno Bruto (PIB) mostro una variación anual con respecto al 2016 del 
3.8%:  
 
Figura No. 25. Crecimiento anual del 2016 al 2017 con una tasa del 3.8% 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018) 
A continuación se presenta la variación interanual de las actividades económicas que 
presentaron mayor crecimiento, entre las cuales se encuentran: Petróleo, 
Comunicaciones, Servicios financieros, etc., también se puede ver las actividades más 
perjudicadas que mediante las políticas económicas erradas tuvieron valores 




Figura No. 26.Variación de las actividades económicas Ecuador 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018) 
 
Como parte de lo explicado anteriormente, se refleja un índice de confianza, el cual 
indica según las políticas locales que tan seguro es invertir en dicho lugar, a 





Figura No. 27.Índice de confianza en la construcción. Desde 2007 hasta 2017 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018) 
 
3.4.1 Gobierno: 
Las políticas socio-económicas implementadas por el Gobierno del Ecuador en los 
últimos 10 años no han sido muy favorables para el correcto desarrollo en las 
diferentes industrias y en la que más se hace énfasis en la de construcción.  
Con estrategias que promueven una inflación en el aparato estatal, las empresas 
privadas dejaron a un lado su protagonismo para ser espectadoras y vivir la crisis que 
se ha generado en estos últimos 10 años. Como parte de esas estrategias herradas 
se implementó la ley de plusvalía el 27 de Diciembre del 2016 en la cual se expone lo 
siguiente en seis puntos clave que presenta la “Ley de Plusvalía” según (El Comercio, 
2016) 
 Impuesto a la ganancia extraordinaria: La ley crea un impuesto del valor 
especulativo del suelo, que es del 75%. Este tributo se aplica a la ganancia 
extra que genere la segunda venta de inmuebles y terrenos. El impuesto se 
cobrará luego de reconocer al propietario una ganancia ordinaria que incluye el 
valor del inmueble en escrituras, tasas y gastos por mejoras, y una tasa de 
interés equivalente a tener el dinero en el banco. 
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 Terrenos: Los terrenos también deberán pagar el impuesto del 75%. La Ley, 
aprobada por la Asamblea, estableció un régimen de transición para empezar 
a cobrar el tributo para los terrenos urbanos baldíos. 
 Actualización de catastros: En la normativa se establece la obligación de los 
gobiernos autónomos descentralizados de actualizar el catastro. Si no cumplen 
con esta normativa pueden ser destituidos. 
 Incentivo a la minería: La iniciativa legal, que busca combatir la especulación 
de la tierra, incluyó un beneficio para las compañías del sector minero a fin de 
darles más plazo para pagar el impuesto a las ganancias extraordinarias 
establecido para esta actividad.  
 Beneficio por pérdida de valor de un bien: La Asamblea introdujo el tema de la 
minusvalía de los bienes por obras públicas. En el cuerpo legal se reconoce la 
afectación que puede sufrir el valor de un bien por efecto de una obra pública; 
por ejemplo, un paso elevado. 
 Destino de los recursos: Los dineros que se recauden por el tributo del 75% 
irán a los gobiernos autónomos descentralizados; es decir, prefecturas y 
municipios para obras de saneamiento, financiamiento de obras relacionadas 
con servicios básicos, etc.  
Actualmente (Marzo del 2018), la ley de plusvalía ha sido derogada mediante consulta 
popular para una reactivación en el sector de la construcción que está en recesión 
más o menos 27 trimestres y que se espera se generen nuevos puestos de empleos 




Figura No. 28. Ley de plusvalía 
Fuente: (El Comercio, 2017) 
3.4.2 Empresas privadas: 
Las políticas de las empresas privadas, específicamente las de construcción, son muy 
susceptibles a los cambios de política que ha experimentado el Ecuador, lo cual ha 
provocado un decrecimiento en su economía por lo que se investigó anteriormente  de 
la ley de plusvalía y su perjuicio y recesión económica en la construcción. Con la 
derogación de la misma lo que se quiere lograr es darle movilidad y mayor dinamismos 
a los cientos de proyectos que se quedaron inconclusos por falta de capital y por la 
incertidumbre acerca de la política ecuatoriana.  
Como parte del dinamismo que se quiere lograr, las empresas privadas conjuntamente 
con el gobierno han propuesto estrategias de emprendimiento e innovación, propuesta 
por la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación (AEI), la cual promueve ideas 
para las pequeñas, medianas y grandes empresas para poder crear e investigar 
nuevos materiales con respecto a la construcción. 
El sector de la construcción es el termómetro de la economía de un país, es un 
indicador para saber en qué estado se encuentra la economía. Ecuador en este sector 
ha estado en recesión con valores negativos por lo que ha habido desaciertos en la 
economía, las empresas privadas para poder invertir su capital deben tener seguridad 
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en la política para poder hacerlo y una vez obtenido ese factor, ver en qué proyectos 
que benefician a un gran número de personas pueden hacerse grandes inversiones.  
 
Figura No. 29. Empresas Privadas en el Ecuador 
Fuente: (VISTAZO, 2016) 
3.4.3 Asociación Público- Privado: 
Alianzas Público- Privadas en el Ecuador:  
El documento que se encarga de regular este tipo de sociedades entre el estado y las 
empresas privadas en el Ecuador es la Ley Orgánica de Incentivos para asociaciones 
público- privadas y la inversión extranjera, que fue aprobada el 15 de diciembre del 
2015 por la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, en la que se destaca el 
Capítulo II que habla acerca de los proyectos públicos de asociación público-privadas.  
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Como parte de entender a la relación público- privado se dará algunos significados 
para poder entender más acerca de este tema ya que no hay un destacado preciso o 
genérico pata este término:  
Según (WBI – PPIAF , 2012) “define como APP como contratos de largo plazo 
entre un privado y el Estado, que establecen la provisión de un activo o servicio público 
y en los cuales el privado asume una parte significante del riesgo y responsabilidad 
administrativa” 
Según (Deloitte, 2012)define a las APP como acuerdos contractuales que se 
forman entre el Estado y el sector privado, caracterizándose éste último por participar 
en la provisión de infraestructura pública. Desde esta perspectiva, las APP son 
entonces utilizadas para construir nueva infraestructura o modernizar la existente, 
asumiendo importantes roles en términos de financiamiento, diseño, construcción, 
operación y mantención, y dependiendo de la modalidad establecida. 
Las asociaciones público- privadas (APP) son alianzas que se logran entre el sector 
público y el privado, direccionando las responsabilidades del sector público al privado 
bajo contratos y acuerdos específicos de los principales objetivos que cada gobierno 
tiene para proveer y facilitar las necesidades de las personas. 
Según (Vasallo e Izquierdo, 2010, pág. 103) las Alianzas Público- Privadas se 
fundamentan en cuatro principios y estos son:  
 Existencia de una serie de bienes y servicios de interés general, que, debido a 
fallos de mercado (como monopolios naturales, bienes públicos o presencia de 
externalidades), deben ser supervisados por el sector público. 
 La idea que el sector privado puede contribuir enormemente a una mayor 
eficiencia y calidad en la provisión de recursos públicos. 
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 La necesidad de definir una adecuada distribución de riesgos entre el sector 
público y el sector privado, especificada en el contrato, buscando asignar los 
riesgos a aquél actor que esté en mejor forma de gestionarlo. 
 La idea de que la participación del sector privado en todas las fases del ciclo 
de proyecto (diseño, construcción, financiación, mantenimiento y operación) 
puede ser beneficiosa para la provisión de bienes y servicios públicos. 
 
Figura No. 30. Asociación Público- Privada en América Latina 
Fuente: (Fondo Multilateral de Inversiones miembro del BID, 2018) 
 
3.4.3.1 Ventajas:  
 Alternativa para que el estado siga financiando las obras que beneficiaran a las 
personas de cierta región o zona, sin un incremento considerable de la deuda 
pública. 
 Se dinamiza la economía local al haber más trabajo para las personas. 
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 Se incentiva a las empresas privadas a una innovación de procesos y 
materiales a utilizar en cada uno de los proyectos. 
 Se aprovecha la eficiencia de las empresas privadas para fomentarlas en las 
personas que trabajan en los proyectos. 
 Se aprovecha la confianza y el incentivo por parte del estado para la 
financiación de proyectos mediante APP.  
 Las empresas privadas, mediante APP, pueden ganar más experiencia a través 
de proyectos más grandes ofrecidos por el gobierno.  
 Con las asociaciones público- privadas los mayores beneficiados son las 
personas que tienen una necesidad o varias que satisfacer, mediante el 
progreso que se genera con este tipo de alianzas.  
 Con la APP, hay opciones de mantenimiento y no solo de construcción de una 
obra en específico. 
 
Figura No. 31. Ventajas de Asociaciones Público- Privadas 
Fuente: (Andrés Martínez, 2015) 
3.4.3.2 Desventajas:  
 Para las concesiones de proyectos que duran mucho tiempo, la desventaja es 
que se pueda quedar incompleto la obra porque durante ese periodo pueden 
cambiar de presidentes, incrementar los precios de los materiales, etc. 
 El presupuesto que se invierta en las concesiones por parte del gobierno no se 
ven reflejados directamente en las obras que se construyan. 
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 Hay un riesgo de que se cree un monopolio por parte de la empresa privada 
cuando las concesiones son de un tiempo muy largo. 
 Usualmente en las APP no hay un análisis de más alternativas, sino que se 
tiene una única opción que muchas veces no es viable y que las empresas 
privadas tienen que regirse. 
3.5 Evaluación socio- económica de las viviendas de tipo 
emergente implementadas en San Pedro de Suma: 
A lo que respectan las viviendas de tipo emergente implementadas en la Parroquia 
San Pedro de Suma en la provincia de Manabí, la evaluación de tipo socio-económica 
realizada debido a sucesos del terremoto se la hizo con el propósito de reconocer, 
detallar y cuantificar las utilidades y los costos que se puede beneficiar la población 
de San Pedro de Suma. 
La evaluación socio-económica da las pautas y directrices para que un proyecto sea 
óptimo según las necesidades de la población, claro ejemplo de las viviendas 
implementadas por el gobierno y que por el monto (menos de $12.500), mas no por 
los materiales utilizados ni por el proceso constructivo, es de carácter emergente, 
porque así se evaluó la vialidad del proyecto en esta zona de la provincia de Manabí.  
La evaluación socio-económica se los hizo basándose en los siguientes componentes:  
 Beneficios y costos directos para la población. 
 Beneficios y costos indirectos para la población.  
3.5.1 Etapas en la evaluación socio-económica: 
Mediante un orden determinado se quiere secuenciar las etapas de una evaluación 
socio- económica para un mejor análisis de proyectos, a continuación se presentan 
las fases en las que se basa la evaluación socio- económica de las viviendas de 
carácter emergente:  
 Identificación de las necesidades de la población de San Pedro de Suma. 
 Identificación de los beneficios hacia la población de San Pedro de Suma con 
la implementación de las viviendas después del terremoto. 
 Identificación de los costos que tendrán las viviendas de carácter emergente 
impuestos a la población.  
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 Cuantificación de los beneficios que se obtendrán mediante la construcción de 
la vivienda de tipo emergente implementada en San Pedro de Suma. 
 Cuantificación de los costos de las viviendas. 
 Elaboración de indicadores sociales y de beneficiarios con la  implementación 
del proyecto de viviendas de carácter emergente.  
 Elaboración de conclusiones acerca de la optimización del proyecto de las 
viviendas de carácter emergente, presentación de resultados y documentación 
de los mismos. 
3.6 Economía en el sector de la construcción:  
Como se mencionó anteriormente la economía en el sector de la construcción 
depende mucho de las políticas internas ecuatorianas que estén vigentes y en los 
últimos años el sector de la construcción ha sufrido una recesión muy fuerte que ha 
estancado el dinamismo en nuevos proyectos propuestos por el gobierno y también 
los que se hacen con empresas privadas.  
Según datos oficiales del (Ecuador B. C., 2017), la economía en la construcción se ha 
contraído un 8% y en el informe del tercer trimestre del 2017, 
“la actividad de la Construcción registró un decrecimiento de -2.2% en el tercer 
trimestre de 2017; y de -8.5% con respecto al tercer trimestre de 2016” como se puede 




Figura No. 32. Actividad de la construcción en el tercer trimestre del 2017 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 
3.6.1 Producto Interno Bruto (PIB): 
Según (Pérez Porto & Gardey, 2012) “el PIB Se trata de una noción que engloba 
a la producción total de servicios y bienes de una nación durante un determinado 
periodo de tiempo, expresada en un monto o precio monetario” 
El PIB está vinculado con el sector de la construcción que dentro del Ecuador, 
representa a la cuarta actividad económica que concentra los ingresos más altos de 
empresas con respecto a las otras actividades. 
El crecimiento del sector de la construcción entre los años del 2007 al 2016 fue muy 
dinámica con la participación de muchas empresas en proyectos locales de mucha 




Figura No. 33. Producto Interno Bruto Promedio generado por el Sector de la Construcción. Banco 
Central 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 
A partir del 2015, se empieza a evidenciar una contracción importante en los 
indicadores de desempeño en el sector de la construcción con valores negativos de 
hasta -8,9%, siendo el segundo sector económico con peor puntuación superado 
únicamente por el de telecomunicaciones.  
La contracción en la construcción sucedió por motivos de que el Estado ya no empezó 





Figura No. 34. PIB Ecuador 2016 por sector 
Fuente: (Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros, 2017) 
A continuación se presenta el PIB hasta el año 2016 del sector de la construcción, 
representada en la cantidad de dólares (millones) 
 
Figura No. 35. PIB del sector de la construcción (millones de dólares) 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 
 
Para evaluar el panorama económico del sector de la construcción también es 
importante tomar en cuenta a los protagonistas que conforman el mismo, para ello se 
ha dividido en 4 grandes grupos que conforman a los protagonistas y estos son: 
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grandes empresas, consideradas por sus ganancias mayores a 10 millones de dólares 
al año, medianas, consideras aquellas empresas cuyas utilidades oscilan entre 1 a 10 
millones de dólares, pequeñas, consideradas aquellas cuyas utilidades oscilan entre 
1 millón de dólares a $100.000 y las microempresas cuyas ganancias son menores a 
$100.000.  
 
Figura No. 36. Porcentaje de empresas que participan en el sector de la construcción 
Fuente: (Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros, 2017) 
3.6.2 Análisis de Variables Económicas:  
El análisis económico realizado se lo ha hecho con respecto a las variables más 
influyentes en lo que respecta a la economía dentro de la construcción de viviendas 
de carácter social y emergente, las mismas son:  
 Estudio de las necesidades por zonas de una población. 
 Identificación de las principales necesidades a lo que respecta construcción  
vivienda. 
 Mediante el estudio de necesidades de la población, favorecer al mayor número 
de personas para cubrir así con la infraestructura. 
 Topografía del lugar y posibles riesgos. 
 Tipo de edificación; vivienda unifamiliar, adosada, bloques de viviendas, etc. 
 Metros cuadrados totales de cada una de las viviendas. 
 Disposición del terreno para la ejecución de las viviendas. 
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 Calidad de los materiales, en las evaluaciones económicas la calidad de los 
materiales es tiene una gran incidencia para el coste o precio total de cada una 
de las edificaciones. 
 Características estructurales de las viviendas. 
3.7 Tasa de interés en viviendas: 
Para entender lo que conllevan la tasa de interés en la construcción a continuación se 
presenta un término técnico en economía, que ayudará a comprender mejor su 
significado:  
El interés se puede definir como el monto de dinero que se paga por el uso de un 
capital  tomado en préstamo por parte de quien lo haya solicitado. El monto de dinero 
que se paga por concepto de interés, dependerá de la cuantía del capital prestado, de 
la duración del préstamo y de la tasa o tanto por ciento. Por lo tanto, al calcular el 
interés, hay que tener en cuenta tres factores: 
 El capital o suma prestada. 
 El tiempo o duración del lapso durante el cual se calcula el interés. 
 La tasa o tanto por ciento, que es el ‘precio’ que se paga por disponer de un 
capital prestado durante un tiempo. (Banco Central de Uruguay, 2011) 













 A nivel mundial la economía ha sufrido un leve estancamiento pero con cifras 
positivas (por encima del 0), lo que ha causado que muchas economías del 
continente Americano, con sus respectivas excepciones, no crezcan. 
 La economía del Ecuador ha estado marcada al paso de la economía mundial, 
por la dependencia específicamente del precio del petróleo, es por eso que con 
la caída del precio del mismo, Ecuador ha sido perjudicado. Otra de las razones 
por las q la economía ecuatoriana ha sufrido un retroceso con respecto a otros 
años fueron las malas decisiones políticas y económicas que llevaron a una 
crisis que hasta estos momentos (Julio, 2018) se sigue viviendo. 
 Si bien la recesión económica que actualmente está en el Ecuador ha afectado 
totalmente el campo de la construcción, éste está siendo tratado y mejorado 
mediante políticas que promueven un mejor crecimiento en las diferentes obras 
civiles en el Ecuador. El Plan Toda Una Vida, el cual consiste en brindar 
viviendas de tipo social a las personas más necesitadas está incentivando a 
empresas pequeñas, medianas y grandes empresas a progresar y dinamizar la 
economía en la parte de la construcción en el Ecuador. 
 La situación socio-económica de la Parroquia San Pedro de Suma es limitada, 
las personas viven de la agricultura y antes del sismo del 16 de Abril del 2016 
sus viviendas eran estructuralmente inestables. 
 El PIB está vinculado al sector de la construcción que dentro del Ecuador, 
representa a la cuarta actividad económica que concentra los ingresos más 
altos de empresas con respecto a las otras actividades. 
 El crecimiento del sector de la construcción entre los años del 2007 al 2016 fue 
muy dinámica con la participación de muchas empresas en proyectos locales 











 Evaluar de una manera técnica el conjunto de viviendas construidas y que ya 
están en funcionamiento. 
 Comparar los objetivos iniciales de la construcción de las viviendas que se 
implementaron debido al terremoto del 16 de Abril con los objetivos 
implementados después de haberse construido las viviendas. 
4.1.2 Específicos:  
 Analizar la base documentada para fundamentar y desarrollar la mayor 
cantidad de información posible acerca de la implementación de vivienda de 
tipo emergente debido al terremoto del 16 abril. 
 Detallar la información obtenida acerca de la base técnica documentada. 
 Analizar las ventajas y desventajas de la ubicación del proyecto, Parroquia San 
Pedro de Suma, Cantón El Carmen.  
 Evaluar la tipología, arquitectura y características estructurales de la vivienda 
de tipo emergente que se implementó como parte de la solución habitación para 
cierto número de habitantes de la parroquia San Pedro de Suma. 
 Dar a conocer el o los métodos constructivos que se utilizó en la construcción 
de las edificaciones. 
 Dar a conocer los costos calculados para cada una de las viviendas 
implementadas debido al terremoto del 16 de abril. 
 Evaluar el número y características de los habitantes de la Parroquia San Pedro 
de Suma, que se beneficiaron por la construcción de las casas de tipo 
emergente. 
4.2 Análisis de Base Documental:  
La base de la teoría en la que se ha consultado la mayor parte de información 
detallada en esta investigación, se ha obtenido de una extensa investigación técnica 
acerca de las necesidades con respecto a viviendas de la población de San Pedro de 
Suma implementadas debido al terremoto del 16 de Abril que afecto a ésta población 
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y en la que se ha detallado un prototipo de vivienda segura y óptima para dichas 
necesidades. 
Estas investigaciones fueron implementadas por el MIDUVI como una medida para 
brindar una edificación digna y segura ante cualquier tipo de evento catastrófico que 
ocurriese en la Provincia de Manabí. En base a dichas investigaciones se formularon 
informes técnicos del tipo de vivienda emergente que se implementó en la Provincia 
de Manabí y en los que tienen como contenido los siguientes: 
 Planos arquitectónicos e instalaciones que se realizaron dentro de las casas. 
 Planos estructurales 
 Memoria de cálculo estructural 
 Presupuesto 
 Análisis de precios unitarios 
 Especificaciones técnicas 
 Detalle de acabados. 
 
Figura No. 37. Base documentada. MIDUVI 




4.3 Localización del Proyecto: 
 Coordenadas Planas (UTM): 
Norte: 9963140 / 9981570 
Este: 639100 / 666930 
 Localización Geográfica:  
San Pedro de Suma se encuentra a 15 kilómetros del Cantón El Carmen y sus 
respectivos límites son los siguientes:  
“Norte: Río Guabal 
Sur: Estero Mendosita 
Este: Estero Ronquito 
Oeste: Río Quinindé” (Lastra Rosero & Salazar Benavides, 2012) 
 
 
Figura No. 38. Localización Geográfica de San Pedro de Suma. Provincia de Manabí 




Figura No. 39. Ubicación satelital de la Parroquia San Pedro de Suma 
Fuente: (Google Earth, 2018) 
En el Anexo 4.1 se detalla más acerca de la reseña histórica de San Pedro de Suma 
y su conformación de barrios  
4.3.1 Ventajas de la ubicación del proyecto: 
Las ventajas de la ubicación de la construcción de las edificaciones de carácter 
emergente en la Parroquia San Pedro de Suma son las siguientes: 
 Es una parroquia que se encuentra cerca del Cantón El Carmen, el cual dispone 
de más servicios a la población y tiene mejores infraestructuras en lo que 
respecta a salud, servicios básicos, recolección de basura y educación. 
 La Parroquia San Pedro de Suma al encontrarse cerca del Cantón El Carmen 
goza de un tiempo estimado de viaje de 20 a 25 minutos en bus y unos 10 
minutos aproximadamente si es en carro propio. 
89 
 
 San Pedro de Suma tiene una proyección de la población que beneficia el 
crecimiento de la producción de los diversos productos que se ofrecen, un 
crecimiento en la economía de la Parroquia y una mayor calidad de vida para 
sus pobladores. 
 San Pedro de Suma es una Parroquia netamente agrícola, pesquera y 
ganadera en la que hay mucho espacio verde que propicia una vida tranquila y 
segura en esta zona rural. 
 San Pedro de Suma, como parroquia de la provincia de Manabí, mantiene 
como uno de sus objetivos principales el de generar una consciencia social de 
los valores expuestos para con la población; otro de los principales objetivos 
propuestos por la Parroquia es la de forjar a gente trabajadora y responsable.  
 San Pedro de Suma ha venido gestionando fondos económicos del Estado para 
diversos proyectos productivos y para mejorar infraestructura de salud pública 
como también ambiental.    
 San Pedro de Suma se encuentra en la región costa del Ecuador, lo cual 
proporciona terrenos planos en su gran mayoría y facilita a la construcción de 
muchas obras civiles. 
 La Parroquia San Pedro de Suma ha gestionado fondos del Estado para la 
reconstrucción de viviendas de carácter social y emergente para la población 
que fue afectada mayormente por el sismo del 16 de Abril del 2016. Por lo que 
ha habido una mayor actividad en el sector de la construcción y mayores 




Figura No. 40. Ventajas de la ubicación del Proyecto en la Parroquia San Pedro de Suma 
Fuente: (Consejo Provincial de Manabí, 2015) 
 
4.3.2 Desventajas de la ubicación del proyecto: 
Las desventajas de la ubicación de la construcción de las edificaciones de carácter 
emergente en la Parroquia San Pedro de Suma son las siguientes: 
 La dispersión y disposición de algunas viviendas en la Parroquia San Pedro de 
Suma, lo cual dificulta una óptima solución para el sistema de agua potable y 
alcantarillado de la misma, así como también la construcción de viviendas para 
la población.  
 No hay una red (cerrada y/o abierta) del sistema de alcantarillado ni de aguas 
servidas en la Parroquia San Pedro de Suma, lo cual perjudica directamente a 
la población en cuestión de tratamiento de las aguas servidas y lluvias para que 
no exista focos de contaminación a la población. 
 Para poder ingresar a la Parroquia San Pedro de Suma hay que tomar dos 
buses, el primero es un inter cantonal que va por la carretera principal y el 




 No ha habido muchos proyectos de emprendimiento para la población por parte 
de las autoridades, como parte de una campaña para promover una mejora en 
la economía de los pobladores y el interés de la juventud hacia la innovación y 
el emprendimiento. 
 El único Sub centro de salud de la Parroquia San Pedro de Suma se encuentra 
en malas condiciones de infraestructura, por lo que es mucho más seguro salir 
a Él Carmen por cualquier emergencia de este tipo. 
 Existe un mal manejo de los desechos sólidos de la Parroquia así como también 
una contaminación en los ríos cercanos por no tratar las descargas de las 
aguas servidas a los mismos. 
 Hay un déficit de áreas recreativas y áreas verdes para los niños y jóvenes, así 
como también carecen de infraestructura para hacer deporte. 
 
Figura No. 41.Desventajas de la ubicación del Proyecto en la Parroquia San Pedro de Suma 
Fuente: (Beltrán A. , Vivienda Emergente, 2016) 
4.4 Aspectos técnicos- Estructura: 
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En lo que respecta al análisis de los aspectos técnicos que hay en las viviendas hay 
dos como lo son la estructura y la infra estructura, para ello se definirá en breves 
palabras el significado de estructura. 
Estructura, dentro de la construcción, es un conjunto de elementos que cumple con 
normativas de la construcción ya establecidas y que tiene una función determinada 
por cumplir y satisface necesidades colectivas de alguna región o localidad. 
4.4.1 Aspectos técnicos en la construcción (General):  
 Los aspectos técnicos nacen una vez que los proyectos están en estudios definitivos 
(etapas finales), con ésta información ya confirmada en su totalidad se enumera las 
características, información específica y la cuantificación de volúmenes de obra para 
dicho proyecto. Los aspectos técnicos definen las pautas en los procesos 
constructivos que se vayan a utilizar para llegar a la entrega del mismo, así como 
también delimitar fronteras y mediciones con respecto a la construcción. 
4.4.2 Aspectos técnicos en la construcción (Casa T8):  
A continuación se presentan los aspectos o especificaciones técnicas de las viviendas 
analizadas (T8) implementadas debido a la catástrofe del 16 de Abril: 
4.4.2.1 Condiciones del terreno:  
El terreno en donde se implante la vivienda, debe tener las dimensiones apropiadas 
de frente y fondo, que permitan ubicar a la vivienda respetando los retiros establecidos 
según la reglamentación municipal correspondiente.  
Cabe recalcar que el costo propuesto no contempla obras especiales que pudieran 




Figura No. 42. Aspectos técnicos del terreno 
Fuente: (Beltrán A. , Vivienda Emergente, 2016) 
4.4.2.2 De la calidad de los materiales:  
 Cemento: El cemento a utilizarse será de tipo Portland, cuyas características 
cumplirán los requisitos de las especificaciones INEN 152. 
 Agregados: Los agregados deberán reunir los requisitos de las normas INEN 
872 y 873. El agregado fino consiste en arena natural. El agregado grueso 
consiste en grava natural, triturada, canto rodado. 
 Agua: El agua a usarse, tanto para el lavado de los agregados como para la 
preparación de las mezclas y curado deberán ser libre de toda sustancia que 
interfiera con procesos normales de hidratación del cemento. 
 Preparación del Hormigón: El constructor deberá disponer de un equipo 
principal de dosificación y de mezclado, en buenas condiciones de 
funcionamiento. Las mezclas frescas de hormigón deberán ser uniformes, 
homogéneas y estables, que garanticen la estabilidad y durabilidad de las 
estructuras. 
 Colocación del Hormigón: Todas las superficies sobre las cuales se va a verter 
hormigón, deberán ser rugosas, previamente limpiadas y humedecidas, y 
exentas de materiales indeseables.    
 Curado del Hormigón: Para el curado del hormigón se siguen las 




Figura No. 43. Aspectos técnicos de la calidad de los materiales 
Fuente: (Beltrán A. , Vivienda Emergente, 2016) 
 
Figura No. 44. Aspectos técnicos de la calidad de los materiales 
Fuente: (Beltrán A. , Vivienda Emergente, 2016) 
4.4.2.3 Estructura:  
 Hormigón simple columnas: f´c= 210 kg/ cm2 
 Hormigón simple vigas: f´c= 210 kg/ cm2 
 Hormigón simple para dinteles: f´c= 210 kg/ cm2 




Figura No. 45. Aspectos técnicos de la estructura 
Fuente: (Beltrán A. , Vivienda Emergente, 2016) 
4.4.2.4 Hormigones en general:  
La estructura principal de la vivienda está constituida por plintos, cadenas, columnas, 
vigas de entrepiso, y de hormigón armado y el sistema estructural se lo ha constituido 
por paredes confinadas y mampostería enchapada, por tanto para su construcción se 
tendrá en cuenta las regulaciones de la NEC y las normas INEN que correspondan.  
 
Figura No. 46. Aspectos técnicos de hormigón en general 
Fuente: (Beltrán A. , Vivienda Emergente, 2016) 
4.4.2.5 Acero de refuerzo:  
El acero de refuerzo deberá tener un límite de fluencia no menor a 5000 kg/ cm2 (y 
mínimo 6000kg/cm2 en parrillas de cimentación).  
Los elementos estructurales a utilizar en obra como parrillas de cimentación, vigas, 
columnas y mallas electro soldadas prefabricadas cumplirán las normas INEN 1511 y 





Figura No. 47. Aspectos técnicos del acero de refuerzo 
Fuente: (Beltrán A. , Vivienda Emergente, 2016) 
4.4.2.6 Estructura de Cubierta:  
Está conformada por el conjunto de perfiles metálicos que se dispondrán y anclarán a 
la estructura como se detalla en los planos estructurales. 
Las medidas, resistencias y características de cada elemento estructural metálico 
serán los indicados en los planos estructurales del proyecto. 
 
Figura No. 48. Aspectos técnicos de la estructura de la cubierta 
Fuente: (Beltrán A. , Vivienda Emergente, 2016) 
4.5 Aspectos Técnicos- Infraestructura: 
Infraestructura, dentro de la construcción, se refiere al conjunto de varios elementos 
que sostienen al edificio y que se encuentran en la base del mismo.  
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4.5.1 Aspectos técnicos en la construcción (Casa T8 
Infraestructura):  
A continuación se presentan los aspectos o especificaciones técnicas de las viviendas 
analizadas (T8) implementadas debido a la catástrofe del 16 de Abril, implementadas 
a la infraestructura: 
4.5.1.1 Replanteo y Nivelación Manual:  
Se entiende como replanteo al trazado total de la cimentación y las obras de estructura 
como albañilería, manteniendo los datos señalados en los planos, detalles y 
especificaciones entregadas. 
 
Figura No. 49. Aspectos técnicos de replanteo y nivelación manual 
Fuente: (Beltrán A. , Vivienda Emergente, 2016) 
4.5.1.2 Mejoramiento de suelos en cimientos:  
Previo a la fundición de los elementos de cimentación, se procederá a rellenar los 
plintos o zanjas de cimientos, con material adecuado preferiblemente de la zona, cuya 
composición cumpla especificaciones de la Subbase Clase 3 (MTOP) o aquellas que 




Figura No. 50. Aspectos técnicos de Mejoramiento de suelo 
Fuente: (Beltrán A. , Vivienda Emergente, 2016) 
4.5.1.3 Excavación Manual de suelo normal:  
Luego de haber realizado los rubros de limpieza y replanteo, así como la conformación 
de plataformas (caso cimientos), verificando la ejecución de acuerdo a las 
dimensiones y niveles respectivos correspondientes a los planos estructurales, 
detalles y especificaciones entregadas. 
 
Figura No. 51. Aspectos técnicos de Excavación manual de suelo natural 
Fuente: (Beltrán A. , Vivienda Emergente, 2016) 
4.5.1.4 Relleno con suelo natural:  
Previo a la fundición de los elementos de cimentación, se procederá a rellenar con 




Figura No. 52. Aspectos técnicos de Relleno con suelo natural 
Fuente: (Beltrán A. , Vivienda Emergente, 2016) 
Cimentación:  
Resistencia especificada por elemento: 
 Replantillo de hormigón T8: f´c= 140 kg/ cm2 
 Hormigón simple plintos T8: f´c= 210 kg/ cm2 
 Hormigón ciclópeo 40% piedra, 60% hormigón T8: f´c= 180 kg/ cm2 
 Hormigón en cadena T8: f´c= 210 kg/ cm2 
 
Figura No. 53. Aspectos técnicos de la Cimentación 
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Fuente: (Beltrán A. , Vivienda Emergente, 2016)
 
Figura No. 54. Aspectos técnicos de la Cimentación 
Fuente: (Beltrán A. , Vivienda Emergente, 2016) 
4.6 Evaluación Técnica: 
4.6.1 Objetivos:  
4.6.1.1 General:  
 Evaluar técnicamente las viviendas construidas y que ya están en 
funcionamiento, las cuales se implementaron a raíz del terremoto del 16 de 
Abril del 2016. 
4.6.1.2 Específicos:  
 Investigar y analizar la información técnica recopilada acerca de las viviendas 
de tipo emergente que se construyeron en la Parroquia San Pedro de Suma. 
 Detallar los aspectos técnicos de la estructura y de la infraestructura, así como 
también los materiales utilizados en las viviendas de carácter emergente 
construidas en el Cantón el Carmen, Parroquia San Pedro de Suma. 
4.6.2 Introducción:  
Como parte de la presente investigación, la evaluación técnica tiene un papel muy 
importante en lo que respecta la construcción de las casas en la Parroquia de San 
Pedro de Suma, Provincia de Manabí, ya que mediante el análisis técnico de la parte 
de ingeniería se determinan si las viviendas están muy bien elaboradas técnicamente, 
respetando los métodos correctos de construcción y con materiales que promuevan 
la seguridad de utilizarlos en obra. 
Las viviendas construidas tienen parámetros rigurosos que hay que cumplirlos durante 
la ejecución y mediante la fiscalización, la cual tiene que ir a la par con la construcción, 
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ir verificando que se cumpla de manera estricta dichas medidas adoptadas en el 
diseño de las viviendas. 
A continuación se presenta una definición mucho más específica de lo que una 
evaluación técnica conlleva.  
La Evaluación Técnica analiza y contrasta dicha información con el entorno del 
medio físico natural, social, económico y urbano; incorporando y evaluando factores 
de riesgo y de planeación urbana-regional. 
El objetivo de esta evaluación es valorar la viabilidad de integrar los proyectos al 
espacio urbano en sus diferentes dimensiones: regional, local, barrial y arquitectónica. 
(Grupo de Promoción y Evaluación, 2011) 
La viabilidad de los proyectos se analiza de manera conjunta con las evaluaciones 
técnicas, económicas y sociales de un proyecto. Para determinar si el proyecto de 
viviendas emergentes hechas en la Parroquia San Pedro de Suma fueron las más 
óptimas, se realizaron las respectivas evaluaciones en conjunto y determinaron 
efectivamente que las edificaciones de carácter emergente son viables e ideales para 
la situación catastrófica que se vivió en toda la Provincia de Manabí, específicamente 










Mapa Conceptual No. 3. Evaluación Técnica del Proyecto San Pedro de Suma 




























4.6.3 Servicios Básicos: 
Los servicios básicos son determinadas obras que son esenciales para la población 
con el objetivo de llevar una vida saludable y digna. A continuación se presentan 
algunos de los servicios básicos que se considera en el Ecuador:  
 Agua potable 
 Alcantarillado de aguas servidas y aguas lluvias 
 Recolección de basura 
 Red de alumbrado publico 
 Carreteras  
En lo que respecta a la Parroquia San Pedro de Suma los servicios básicos con los 
que cuenta la misma son:  
 El 95% de la población cuenta con energía eléctrica dentro de los hogares de 
los pobladores. 
 Aproximadamente el 40% de la población tiene acceso a telefonía fija. 
 Aproximadamente el 50% de la población cuenta con alcantarillado  
  Aproximadamente el 40% de la población cuentan con agua entubada que esta 
presta para el consumo de la población. 
 Alrededor del 45% de la población cuenta con el servicio de recolección de la 
basura y desechos sólidos.  
 
Figura No. 55. Servicios básicos San Pedro de Suma 
Fuente: (Consejo Provincial de Manabí, 2015) 
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4.6.4 Especificaciones técnicas de los principales elementos de la 
estructura e infraestructura: 
4.6.4.1 Cimentación y cadenas:  
La cimentación es un elemento estructural que se encarga de transmitir la o las cargas 
a estratos profundos en suelo más resistente. 
Para la construcción de las viviendas en la Parroquia de San Pedro de Suma el tipo 
de cimentación que se utilizó fueron plintos aislados, con una capacidad admisible del 
suelo mayor o igual a 12 toneladas/m2, según las especificaciones.  
Las cadenas de cimentación son refuerzos estructurales ubicados a lo largo de la parte 
superior de la cimentación, con el propósito de repartir de manera uniforme el peso 
total de la vivienda en la cimentación.  
A continuación se presenta la disposición de la cimentación de las viviendas y de las 






Figura No. 56. Cimentación y cadenas de cimentación 





Figura No. 57. Detalle de Plinto utilizado para la cimentación 






Figura No. 58. Detalle de Plinto P´4 utilizado para la cimentación 
Fuentes: (Ideal Alambrec & FEPP Construcciones, 2016) 
Comparacion con la NEC-SE-CM (Geotecnia y Cimentaciones): 
Clasificacion:  
Clasificacion de la cimentacion según su profundidad, tal como se muestra a 





≤4 = Cimentación superficial  
𝐷𝑓
𝐵
>4= Cimentación profunda 
Donde,  
Df= Profundidad de desplante 
B= Ancho de la cimentación 
Capacidad de carga y factor de seguridad indirecto: 
La capacidad de carga se determina en el punto de falla con cualquier método que se 
base en la teoría plástica, se consideran los siguientes planos de fallas: plano de falla 
general, falla por punzonamiento y plano de falla local. 
A continuación se presenta una tabla con los factores de seguridad indirecta que se 
pueden utilizar en los puntos de fallas para calcular las capacidades de falla. 
Condición Factor de seguridad indirecto 
Carga Muerta+ Carga viva normal 3,0 
Carga Muerta+ Carga viva máxima 2,5 
Carga Muerta+ Carga viva normal+ 
Sismo de diseño pseudo estático 
1,5 
Tabla 6.Capacidad de carga y factor de seguridad indirecto 
Fuente: (Norma Ecuatoriana de la Construcción, NEC, 2015) 
Asentamientos: 
Los asentamientos a ser calculados son tres y son los siguientes:  
 Asentamientos inmediatos; éstos se presentan como su nombre mismo lo 
específica, inmediatamente de que se haya hecho la sub estructura 
(cimentación).  
 Asentamientos por consolidación (primaria y secundaria); este tipo de 
asentamientos son los que se presentan a través del tiempo, por las 
propiedades físico-mecánicas del suelo mismo. 
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 Asentamientos inducidos por sismo, este tipo de asentamientos se producen 
bajo la acción de un sismo, inmediatamente el suelo empieza a presentar 
fisuras y asentamientos.   
Para el diseño de los asentamientos en el proyecto de las casas de carácter 
emergente se debió tomar en cuenta estos tres tipos de asentamiento ya que influyen 
directamente con el funcionamiento correcto de toda la edificación y de una manera 
funcional en la relación suelo- estructura. 
 
Figura No. 59. Asentamientos en viviendas 
Fuente: (Chávez, 2015) 
Los asentamientos para edificaciones que pueden tener las cimentaciones en un 
periodo de 25 años pueden ser los siguientes:  
Descripción Asentamientos permitidos 
Construcciones aisladas 20 cm 
Construcciones entre medianeros 10 cm 
Tabla 7. Asentamientos permitidos para edificaciones. 
Fuente: (NEC-SE-CM, 2016) 
Diseño estructural de la cimentación:  
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Para el diseño estructural de una cimentación hay que tener en cuenta las 
excentricidades que se generan entre las cargas resultantes y el centroide geométrico 
de la cimentación.  
Los efectos entre la interacción del suelo con la estructura son fundamentales para 
determinar las deformaciones y esfuerzos en la cimentación y como tal se tienen que 
satisfacer varias condiciones tales como:  
 Equilibrio entre las fuerzas internas, las presiones de contacto, así como las 
fuerzas y momentos que se transmiten de la estructura a la sub estructura. 
 Los asentamientos inmediatos más los de consolidación que se hayan 
calculado tengan números razonables y que estén dentro de los límites. 
 Las deformaciones inmediatas más las que se producen a largo periodo entre 
la estructura y la sub estructura tengan números razonables y que estén dentro 
de los límites. 
La cimentación de cada una de las soluciones habitacionales de carácter emergente 
construidas en la Parroquia San Pedro de Suma, fueron diseñadas bajo los 
parámetros antes mencionados y cumpliendo también así las tres condiciones antes 
mencionadas para un correcto funcionamiento de las viviendas y una correcta relación 
entre el suelo y la estructura.  
4.6.4.2 Columnas:  
Las columnas son elementos estructurales que se ubican de forma vertical y 
conforman un todo que es la estructura para soportar las cargas de las losas y vigas. 
La conformación de las columnas hechas para las viviendas de carácter emergente 
implementadas se observan en las siguientes imágenes, en las cuales se puede ver 
que las mismas van desde la parte superior del replantillo que tiene un espesor de 5 









Figura No. 60. Detalle de columna 
Fuente: (Ideal Alambrec & FEPP Construcciones, 2016) 
Comparacion con la NEC-SE-HM (Hormigón Armado) 
Requisitos para las columnas, elementos que están sometidos a flexión y compresión:  
 La columna tiene que ser parte de un sistema estructural que sea capaz de 
soportar cargas sísmicas. 
 La dimensión menor de la sección transversal no debe ser menor a 300 mm. 
Refuerzo transversal:  
El elemento estructural debe ser reforzado aún más en los lugares en donde se forman 
rotulas plásticas por la acción de fuerzas sísmicas. 
La longitud Lo, es una distancia que se mide a partir de la cara de cada nudo, para 
ello sus requisitos son los siguientes:  
 Lo no puede ser menor que 1/6 de la luz libre de la columna. 





La separación del refuerzo transversal a lo largo de la columna no debe ser menor 
que:  
 ¼ de la dimensión mínima del elemento. 
 6 veces más el diámetro de la barra de refuerzo. 
A continuación se muestran los requerimientos de confinamiento en un elemento 
expuesto a flexo- compresión:  
 
Figura No. 61. Disposición del confinamiento para columnas según la NEC-SE-HM (Hormigón 
Armado) 
Fuente: (NEC-SE-HM (Hormigón Armado), 2015) 





Figura No. 62. Ejemplo de refuerzo transversal en columna 
Fuente: (NEC-SE-HM (Hormigón Armado), 2015) 
Comparando los diseños de las viviendas de carácter emergente que se 
implementaron en la Parroquia San Pedro de Suma con la normativa NEC-SE-HM 
(Hormigón Armado) se puede observar que los diseños realizados por Ideal Alambrek 
están correctamente hechos para casas que son sismo- resistentes y que pueden 
ampliarse hasta un segundo piso. El diseño de sus columnas está muy bien reforzadas 
justamente para soportar las fuerzas sísmicas justamente porque dicha Parroquia se 
encuentra en la provincia de Manabí que es altamente sísmica. 
El diseño y la comparación de la disposición de los refuerzos tanto longitudinales como 
transversales se compararon en las imágenes anteriores y que enseñan la disposición 




4.6.4.3 Muros de Baños: 
Los muros de baños son estructuras que se utilizan para brindar una mayor seguridad 
y mayor estabilidad a la vivienda, en el caso de las edificaciones de tipo emergente 
que se implementaron en la Parroquia de San Pedro de Suma los muros de baño se 
implementaron con paredes con bloques a lo largo del baño, con un bloque trabado 
dispuesto como se verá en la siguiente imagen y refuerzos para baños que se 
interrumpen en la puerta de acceso del mismo. 
 
 
Figura No. 63. Detalles de los muros de los baños 
Fuente: (Ideal Alambrec & FEPP Construcciones, 2016) 
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Comparacion con la NEC-SE-VIVIENDA, PARTE 4: 
Los muros de baño ubicados en donde su nombre lo indica, actúan como muros 
estructurales los cuales soportan fuerzas horizontales que se generan en presencia 
de sismos solo que se ubican en este caso el baño de la casa. 
En la siguiente imagen se puede ver un claro ejemplo en la Norma NEC-SE-
VIVIENDA, PARTE 4 la disposición de los muros formando un elemento seguro para 
cuando existan sismos. 
 
Figura No. 64. Ejemplo de detalle pared del baño 




Figura No. 65. Ejemplo de detalle pared del baño 
Fuente: (NEC-SE-VIVIENDA, PARTE 4, NEC-SE-VIVIENDA, PARTE 4:, 2015) 
4.6.4.4 Paredes confinadas y paredes estructurales: 
Las paredes confinadas son aquellas que se construyen utilizando bloques de 
mampostería pero reforzadas con elementos de hormigón armado cerrando a la 
misma. 
Las paredes estructurales son elementos estructurales principales en la construcción 
de una vivienda que sirve para resistir el peso de las losas, vigas y viguetas de la 
edificación así como también fuerzas horizontales ocasionadas por los sismos. 
Las paredes estructurales también son conocidas como muros de carga o portantes 
por la disposición antes mencionada y por su comportamiento dentro de la estructura. 
A continuación se muestra como fueron diseñadas las paredes confinadas y las 
paredes estructurales en la construcción de las viviendas de tipo emergente en San 





Figura No. 66. Detalle de las paredes confinadas A y C 





Figura No. 67. Detalle de las paredes confinadas, Eje 2 







Figura No. 68. Detalle de la distribución de las paredes estructurales. Vista Planta 
Fuente: (Ideal Alambrec & FEPP Construcciones, 2016) 
Comparacion con la NEC-SE- HM , HORMIGÓN ARMADO: 
Comparando los diseños de las viviendas de carácter emergente que se 
implementaron en la Parroquia San Pedro de Suma con la normativa NEC-SE-HM 
(Hormigón Armado) se puede observar que los diseños realizados por Ideal Alambrek 
están correctamente hechos para casas que son sismo- resistentes y que pueden 
ampliarse hasta un segundo piso. 
121 
 
El diseño de las paredes estructurales y confinadas está muy bien reforzadas 
justamente para soportar las fuerzas sísmicas ya que dicha Parroquia se encuentra 
en la provincia de Manabí que es altamente sísmica, como se muestra en la siguiente 
imagen que es un claro ejemplo de las paredes que trabajan como un elemento 
estructural. 
 
Figura No. 69. Ejemplo de paredes confinadas en una vivienda 




Las vigas son elementos estructurales horizontales que trabajan principalmente a 
flexión que son absorbidas por las varillas embebidas en el hormigón, así como 
también soporta compresión que son absorbidas mediante el hormigón y fuerzas 
cortantes por lo que es fundamental y vital reforzar con varillas los tercios medios, así 
como también dar un mayor confinamiento en los mismos lugares antes mencionados. 
Las vigas más las correctas uniones con las columnas son los elementos estructurales 
que se encargan de soportar las cargas vivas, muertas y accidentales o de sismo que 
se encuentran inmersas en las viviendas. 
 A continuación se muestra en una imagen a una viga común y su disposición: 
 
 
Figura No. 70. Viga y su disposición 
Fuente: (Requejo, 2014) 
A continuación se muestra la disposición de las vigas en la construcción de las 





Figura No. 71. Detalle de la disposición de la viga en los Ejes 1 y 3 
Fuente: (Ideal Alambrec & FEPP Construcciones, 2016) 
 
 
Figura No. 72. Detalle de la disposición de la viga en el Eje A y sus respectivos traslapes 





Comparacion con la NEC-SE- HM , HORMIGÓN ARMADO: 
Para el diseño de las vigas se deben basarse en dos teorías como la compatibilidad 
de deformaciones y el equilibrio, siguiendo las siguientes hipótesis:  
 Máxima deformación unitaria sometida a flexión en el hormigón es de 0.003. 
 La tracción del hormigón se considera en los cálculos del hormigón reforzado 
sometidos a carga axial y a flexión. 
Requisitos para las vigas:  
 Resistir cargas sísmicas específicamente las que se producen por flexión. 
 El ancho (b) mínimo tiene que ser de 250 mm.  
 La luz libre tiene que ser mayor a cuatro veces la altura de la sección 
transversal. 
 
Figura No. 73. Requisitos de vigas 
Fuente: (NEC-SE-HM (Hormigón Armado), 2015) 
Refuerzo longitudinal mínimo en vigas:  
El refuerzo colocado se lo ubica a lo largo de toda la sección del elemento y es por lo 
mínimo un tercio mayor al que se diseña. 
En la siguiente figura se puede observar los requisitos mínimos en los elementos que 




Figura No. 74. Requisitos del refuerzo longitudinal en vigas 
Fuente: (NEC-SE-HM (Hormigón Armado), 2015) 
Estribos para confinamiento:  
 Los estribos para el correcto confinamiento del hormigón dentro de la armadura 
tiene que ser con estribos de un diámetro no menor a 10 mm, en toda la longitud 
de traslapes. 
 El espaciamiento máximo en las zonas de traslapes no puede ser mayor a d/4 
o 100 mm.  
 El confinamiento de los traslapes no se debe realizar en las siguientes partes: 
nudos, una distancia no menor a 2 h (peralte de la viga) y sitios en donde haya 




Figura No. 75. Confinamiento en traslape de varillas de refuerzo longitudinal 
Fuente: (NEC-SE-HM (Hormigón Armado), 2015) 
Comparando los diseños de las viviendas de carácter emergente que se 
implementaron en la Parroquia San Pedro de Suma con la normativa NEC-SE-HM 
(Hormigón Armado) se puede observar que los diseños realizados por Ideal Alambrek 
están correctamente hechos para casas que son sismo- resistentes y que pueden 
ampliarse hasta un segundo piso. 
El diseño de las vigas está muy bien reforzadas justamente para soportar las fuerzas 
sísmicas y las fuerzas de deflexión que se presentan en las mismas y como se puede 
ver en los gráficos anteriores propuestos como requisitos en la norma NEC-SE-HM 
(Hormigón Armado) comparando con los diseños hechos por Ideal Alambrek los 
cuales son las viviendas de carácter emergente realizadas por el MIDUVI. 
4.6.4.6 Detalle de la unión de correas:  
Las uniones de las correas se las hace en la parte de la cubierta la cual es 
desmontable para poder hacer hasta un segundo piso. Los detalles de las uniones de 





Figura No. 76. Detalle de la disposición de la planta de cubierta desmontable 





Figura No. 77. Detalle de la unión de las correas con las columnas 
Fuente: (Ideal Alambrec & FEPP Construcciones, 2016) 
Comparacion con la NEC-SE-VIVIENDA, PARTE 4: 
Esta parte de la norma NEC-SE-VIVIENDA, PARTE 4 recalca sobre las uniones de 
las correas que son de material metálico con las columnas que son de hormigón 
armado. Hay que tener en cuenta que la parte de la cubierta se la puede desplazar 
momentáneamente con el fin de construir un segundo piso, porque en los diseños 
definitivos se planteó para ese fin, además de darle una mayor importancia a este tipo 
de uniones de dos materiales diferentes como lo son el hormigón y el acero, por lo 
que observando y analizando el grafico que nos brinda la norma NEC-SE-VIVIENDA 
con los diseños propuestos por el MIDUVI, las conexiones están muy bien reforzadas, 
los empotramientos del acero en el hormigón son diseños que se basan en las NECs 
y hasta guardan ciertas similitudes, por tales motivos las uniones de las correas están 




Figura No. 78. Detalle de la unión de correas de la cubierta 
Fuente: (NEC-SE-VIVIENDA, PARTE 4, NEC-SE-VIVIENDA, PARTE 4:, 2015) 
 
4.6.4.7 Instalaciones eléctricas:  
Las instalaciones eléctricas de una vivienda se resumen en emplazar de una manera 
óptima todas las conexiones eléctricas que conlleve un correcto funcionamiento de los 






Figura No. 79. Detalle de las conexiones eléctricas 





Figura No. 80. Simbología y especificaciones técnicas de las conexiones eléctricas 
Fuente: (Ideal Alambrec & FEPP Construcciones, 2016) 
 
4.6.4.8 Instalaciones hidro-sanitarias:  
Tal como su nombre lo dice, las instalaciones hidro-sanitarias son un conjunto de dos 
tipos de instalaciones que usualmente se las hace en los domicilios y estas son las 
instalaciones hidráulicas y las sanitarias. 
Instalaciones Hidráulicas:  
Es un conjunto de conexiones de tuberías las cuales suministran de una manera 
segura y fácil el agua a diferentes lugares tales como los baños, cocina, etc. 
Instalaciones Sanitarias:  
Es un conjunto de ramales y conexiones que están dispuestos de una manera correcta 
y óptima para evacuar las aguas servidas de las viviendas.  
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La combinación de estas dos instalaciones forman a las instalaciones hidro- sanitarias 
dentro de los domicilios de las personas y se puede encontrar varios materiales 




 Tuberías que trabajan con termo fusión. 
Cabe recalcar que las instalaciones hidro-sanitarias de las viviendas son mucho más 
eficientes que las anteriores por los nuevos materiales que se están utilizando y su 
vida útil que es mucho mayor a los anteriores materiales usados.  
A continuación se muestra la disposición de las instalaciones hidro-sanitarias de las 





Figura No. 81. Detalle de las instalaciones hidro-sanitarias 





Figura No. 82. Simbología y recomendaciones de las instalaciones hidro-sanitarias 




Figura No. 83. Instalaciones hidro-sanitarias implementadas en las viviendas de carácter emergente. 
San Pedro de Suma 
Fuente: (Beltrán A. , Vivienda Emergente, 2016) 
4.6.5 Tipología de Vivienda Emergente:  
En nuestro país se sabe que la vivienda de tipo emergente no ha sido tan desarrollada 
como proyecto, ya que se la implementó hace muy pocos años atrás debido a la  
catástrofe del 16 de Abril, abriendo una gran incógnita a nivel de construcción de este 
tipo de vivienda emergente, evaluando, estudiando y analizando este tipo de 
construcción. Mediante ésta investigación se apreciaran los beneficios técnicos, 
económicos y sociales que se tienen con éste tipo de edificaciones. 
De los proyectos conocidos de ésta índole son muy pocos, se podría nombrar a dos 





Provincia  Ciudad Nombre del 
Proyecto 
Número de 









59 $ 739. 500,00 Emergente 
Manabí Cantón El 
Carmen 
San Pedro de 
Suma 
22 $ 241.024,00 Emergente 
Tabla 8.Viviendas de Tipo social y emergente 
Fuente: (MIDUVI, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2017) 
El proyecto que es de interés para la elaboración de éste documento es el último de 
la tabla anteriormente mencionada y de los cuales están mencionados los respectivos 
datos.  
El proyecto San Pedro de Suma se lo considera netamente social por el monto 
establecido en la construcción de cada una de las casas, un monto menor a los 
$12.500,00 que como se comprobó antes entra en una categoría de “Emergente”, esto 
no quiere decir que las 22 soluciones establecidas y que ya están en operación no 
cumplan con requisitos de sismo resistencia, calidad en materiales utilizados, en 
procesos constructivos, principalmente, así como también de costos, etc. 
 La tipología y características del proyecto realizado en El Carmen son:  
Tipo de Vivienda: Casa T8 
Área de construcción: 39 m2 
Tipo: Vivienda construida de hormigón armado, una planta con cubierta ligera. 
Estructura sismo resistente: Paredes confinadas 
Crecimiento modular: Verticalmente a dos plantas 





Figura No. 84. Tipología de Vivienda de tipo emergente, Construida en San Pedro de Suma, Cantón 
El Carmen, Provincia de Manabí 
Fuente: (Ideal Alambrec & FEPP Construcciones, 2016) 
4.6.6 Métodos constructivos y tecnología:  
Un método constructivo es el conjunto de elementos organizados que siguen un orden 
específico para lograr un objetivo final, que es la de brindar un lugar digno y propicio 
para la familia (vivienda) y así satisfacer las necesidades principales de la población. 
El sistema constructivo que se utilizó para la construcción de las soluciones 
habitacionales en la Parroquia San Pedro de Suma es el Tradicional.  
El método constructivo tradicional es un procedimiento sólido y  uno de los más 
utilizados por el gran éxito en la duración y comportamiento de las estructuras y su 
procedimiento se detalla a continuación y en orden de cómo se construyen cada uno 
de los elementos estructurales de las viviendas de carácter emergente que se hicieron 
en la Provincia de Manabí, concretamente en San Pedro de Suma. 
 Cimentación, son plintos aislados unidos por vigas de cimentación tanto en el 
sentido horizontal como en el vertical de la misma. 
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 Elementos estructurales tales como las columnas y las vigas, se realizaron de 
hormigón armado, cumpliendo las especificaciones técnicas y resistencias 
detalladas en los diseños. 
 La mampostería es de bloque con paredes estructurales en lugares específicos 
como por ejemplo el baño de la casa. 
 La parte de la cubierta es metálica de galvalumen pre pintado con recubrimiento 
de poliuretano.   
La tecnología de las viviendas se resume en procesos de construcción que sean 
diferentes o nuevos en lo que respecta la construcción normal o tradicional o 
elementos nuevos que se hayan implementado a elementos estructurales o no 
estructurales, así como también la tecnología conlleva a novedades que se 
encuentren inmersos en la construcción de las casas.  
Algunas de estas novedades tecnológicas que se hayan presentado en la ejecución 
de las viviendas se presentan a continuación:  
 Las columnas están ancladas a la mampostería, en las caras posterior y 
anterior de la casa. 
 La mampostería tiene como parte de su enlucido una malla electro soldada y 
que a su vez está anclada a las vigas de cimentación y a las vigas superiores, 
todo esto con el fin de darle una mayor estabilidad y ductilidad en los elementos 
no estructurales (mampostería) cuando exista o se presente un sismo. 
  Construcción de muros en el baño, los mismos que trabajan como muros 
portantes a una menor escala ya que son viviendas unifamiliares. Se crearon 
en este lugar para crear una especie como un fuerte en caso de algún evento 
natural catastrófico. 
 El diseño de las viviendas de carácter emergente están de una sola planta con 




Figura No. 85. Método constructivo tradicional. Vivienda de carácter emergente, San Pedro de Suma 
Fuente: (Beltrán A. , Vivienda Emergente, 2016) 
  
Figura No. 86. Método constructivo tradicional. Vivienda de carácter emergente, San Pedro de Suma 




Figura No. 87. Método constructivo tradicional. Vivienda de carácter emergente, San Pedro de Suma 
Fuente: (Beltrán A. , Vivienda Emergente, 2016) 
 
Figura No. 88. Método constructivo tradicional. Vivienda de carácter emergente, San Pedro de Suma 




Arquitectura en edificios y casas:  
En éste punto se enfatizará el trabajo de la arquitectura que se ha realizado en las 
viviendas construidas, se complementara la información con investigación acerca de 
la arquitectura en las edificaciones y como las mismas influyen en las casas 
propuestas por el MIDUVI.  
En lo que respecta a la arquitectura de las viviendas de carácter emergente se detalla 
más sobre la misma en el Anexo 4.2. 
En nuestro caso, aplicando el concepto de arquitectura a las viviendas que se 
implementaron por la catástrofe del 16 de Abril del 2016, se puede notar la influencia 
que han tenido las mismas en sus fachadas arquitectónicas y en la concepción del 
proyecto en sí, los espacios que se destinaron, a pesar de tener espacios reducidos y 
limitados (39 m2) fueron bien distribuidos en el área, dejando como un único ambiente 
integrado entre la cocina, la sala y el comedor, haciéndose ver más grande el área en 
la que se comparten en éstos tres ambientes diferentes, como parte de una división 
significativa y obvia como lo son los dormitorios se logra separar un ambiente de índole 
intimo para conformar la casa de tipo emergente ofrecida para los damnificados. A 








Figura No. 89. Arquitectura. Concepción del interior de la vivienda de tipo emergente. MIDUVI 
Fuente: (Ideal Alambrec & FEPP Construcciones, 2016) 
 
A continuación se presenta un cuadro de la distribución interior de las viviendas con 




  Cuadro de Áreas 
Ambiente Área (m2) 
Sala- Comedor 13.7 
Cocina 4.4 
Dormitorio 1 7.35 




Tabla 9. Cuadro de áreas se la distribución interna de las viviendas de tipo emergente. 
Fuente: (Ideal Alambrec & FEPP Construcciones, 2016) 
Como parte de la concepción de la facha de las viviendas propuestas por el Ministerio 
de Vivienda, la parte arquitectónica se compone de materiales y formas geométricas 
regulares (rectangular) como parte de una identificación y concepción regular y 
sencilla pero a la vez concreta y fresca. Por el mismo hecho de estar en una zona 
caliente como lo es la costa ecuatoriana, específicamente el Cantón El Carmen, se ha 
diseñado una propuesta que promueve frescura de adentro (espacios abiertos y 
amplitud limitada) hacia afuera (fachada y cubierta más alta para promover más 
entrada de aire), sus ventanas inspiran a una recirculación interna de aire con mucha 
frescura, pero siempre protegiendo a lo que se encuentra adentro y a la concepción 
más importante para la construcción que es la familia.  A continuación se muestra una 





Figura No. 90. Planta de cubierta. Arquitectura de las viviendas emergentes 




Figura No. 91. Concepción de las fachadas. Cortes A-A Y Cortes B-B 






Figura No. 92. Arquitectura. Concepción de las fachadas de la vivienda de tipo emergente. MIDUVI 
Fuente: (Ideal Alambrec & FEPP Construcciones, 2016) 
En el Anexo 4.3 se detalla la influencia de la parte arquitectónica en el comportamiento 
estructural de las viviendas de tipo emergente. 
Materiales usados:  
Las viviendas estudiadas en este documento están constituidas por los siguientes 
materiales:  
 Plintos aislados para la cimentación, , f´c = 210 kg/cm2 
 Mejoramiento de suelo y compactado 
 Piedras especificadas en los términos de referencia para el relleno de suelo 
 Hormigón armado, f´c = 210 kg/cm2 
 Acero de refuerzo, f´y= 6000 kg/cm2 
 Paredes confinadas, muros de hormigón  
 Cubierta ligera 
 Madera para las puertas, muebles de cocina y muebles de baños. 




Figura No. 93. Fachada de vivienda emergente. San Pedro de Suma 
Fuente: (Beltrán A. , Vivienda Emergente, 2016) 
4.7 Población beneficiada:  
Si bien la población beneficiada se encuentra en la Provincia de Manabí, 
específicamente en la Parroquia San Pedro de Suma, a continuación se presenta la 
lista del total de personas beneficiadas por el MIDUVI y por fondos para la 
reconstrucción de Manabí, implementados por el gobierno:  
A continuación se presenta una tabla con los beneficiaros de las “Edificaciones de tipo 
Emergente”: 
 
No. Cédula Nombre Parroquia Sector 
1 1706150826 Enrique Carmen Delgado 
Zambrano 
San Pedro 
de Suma  
Las Caracas  





















La Y de Chila 





7 1310925472 Mirian Elizabeth Mera Napa San Pedro 
de Suma 
Las Caracas 
8 1721950952 Eyver Alirio Moreira Barre San Pedro 
de Suma 
Las Caracas 





10 1306787654 Luis María Vélez Calderón  San Pedro 
de Suma 
Limones 


















































20 1709101198 Paola Felipa Silva Muñoz San Pedro 
de Suma 
Guabalito 










Tabla 10. Lista de beneficiarios de las viviendas de tipo emergente. San Pedro de Suma 
Fuente: (MIDUVI, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2017) 
La parte de la planificación se la detalla con más precisión en el Anexo 4.4 




4.8.1.1 General:  
 Dado que los costos directos e indirectos del proyecto “Viviendas de tipo 
emergente implementadas debido al terremoto del 16 Abril del 2016”, se dará 
a conocer los respectivos costos del mismo. 
 Evaluar de una manera técnica los costos indicados en el proyecto, así como 
también su clasificación. 
4.8.1.2 Específicos 
 Dar a conocer los costos, directos e indirectos, calculados en el proyecto de 




 Brindar información específica acerca de los costos indirectos del proyecto y 
analizarlos individualmente cada uno de los mismos. 
 Brindar información específica acerca de los costos directos del proyecto y 
analizarlos individualmente cada uno de los mismos. 
 Describir cada uno de los rubros, así como sus cantidades utilizadas en obra, 
unidades, precios unitarios y precios totales. 
 Conceptualizar la palabra costo de una manera técnica para utilizarla dentro de 
la construcción de las viviendas de tipo emergente en la Parroquia San Pedro 
de Suma. 
4.8.2 Introducción:  
Para entender mejor lo que los costos representan en una construcción a continuación 
se expresa la importancia como tal, 
Los presupuestos de proyectos de construcción son organizados por partidas, 
que representan las diferentes actividades a realizar durante la ejecución de la obra. 
Para determinar el costo directo de una partida es necesario considerar los costos de 
la mano de obra, materiales y equipos. (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2018) 
Los costos en la construcción son determinantes en una obra, ya que los mismos 
limitan a las construcciones en sus materiales, tamaño, mano de obra, equipo y 
herramientas. Su importancia radica en la información del coste total del proyecto, del 
dinero total que va a costar el mismo, además de dar a conocer cuáles son los costos 
indirectos y directos, así como también los precios unitarios, unidades de obra, trabajo 
y rendimiento de cada uno de los trabajadores.  
Lo anterior se complementa mediante un trabajo en conjunto con los planos y 
especificaciones técnicas del proyecto; en la planificación, diseño y construcción de 
un proyecto hay algunos costos a tomarse en cuenta, tales como son los siguientes: 
 Costo del lote 
 Costo de los estudios de impacto ambiental, para obras más grandes 
 Costo de los estudios preliminares del proyecto 
 Costo de los estudios definitivos del proyecto 
 Costo de los diseños arquitectónicos 
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 Costo de mercado, viabilidad del proyecto 
 Costo del levantamiento topográfico del proyecto 
 Costo de las pólizas y garantías del proyecto 
 Costo de la mano de obra, personal a utilizar, cuadrillas tipo. 
 Costo del material 
 Costo del equipo  
 Costo de las herramientas 
 
 
Figura No. 94. Costos en la Construcción 
Fuente: (EL SÓTANO, 2017) 
En el proyecto “Viviendas de tipo emergente implementadas debido al terremoto del 
16 Abril del 2016” Parroquia San Pedro de Suma, los costos que se presentaron fueron 
en base a estudios efectivos y óptimos de una vivienda que tuviese características 




Figura No. 95. Costos del proyecto Viviendas de tipo emergente implementadas debido al terremoto 
del 16 Abril del 2016. Parroquia San Pedro de Suma 
Fuente: (Beltrán A. , Vivienda Emergente, 2016) 
4.8.3 Clasificación: 
Los costos de una obra se obtienen mediante una evaluación de una inversión que se 
realiza para obtener una obra totalmente concluida. La clasificación que se realiza es 
en base a los costos directos e indirectos que interviene usualmente en las 
construcciones. 
4.8.3.1 Costos indirectos: 
Según (Cámara de la Industria de la Construcción, CAMICON, Manual de Costos de 
la Construcción, 2016), el costo indirecto “es la suma de los gastos técnico-
administrativos necesarios para la correcta realización de cualquier proceso 
productivo; es decir, son todos aquellos gastos que se realizan para la ejecución de 
un proyecto y no han sido considerados como costo indirecto.” 
En general, los costos indirectos están comprendidos por:  
 Gastos de administración central 




 Pólizas y seguros 
 Imprevistos, Cosas que pueden 
 Utilidad 
 
Figura No. 96. Costos Indirectos en la Construcción 
Fuente: (Lider de Proyecto.com, 2018) 
Para el proyecto “Viviendas de tipo emergente implementadas debido al terremoto del 
16 Abril del 2016” Parroquia San Pedro de Suma” los costos considerados como 
indirectos son los siguientes: 
 Planificación del proyecto 
 Gastos Administrativos 
 Suministros de Oficinas  
 Contabilidad de la obra 
 Residente 
 Pólizas y seguros 
 Imprevistos 
 Utilidad 
La siguiente tabla contiene la descripción de los costos indirectos así como también 
los costos generados de cada uno de ellos y su porcentaje de incidencia en el costo 
indirecto total, considerando un plazo de ejecución de seis meses: 
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Descripción Cantidad Porcentaje de incidencia 
Planificación del proyecto $5.784,58 12% 
Gastos administrativos $14.461,144 30% 
Suministros de oficinas $2.410,24 5% 
Contabilidad de la obra $7.230,72 15% 
Residente $7.230,72 15% 
Pólizas y seguros $1.446,144 3% 
Imprevistos $2.410,24 5% 
Utilidad $7.230,72 15% 
Total $48.204,8 100% 
Tabla 11. Costos Indirectos del Proyecto de viviendas de tipo emergente 
Fuente: (Ideal Alambrec & FEPP Construcciones, 2016) 
 
Figura No. 97. Porcentajes de incidencia de los costos indirectos 
Fuente: (Ideal Alambrec & FEPP Construcciones, 2016) 








Contabilidad de la 
obra; 15%
Residente; 15%








Según (Cámara de la Industria de la Construcción, CAMICON, Manual de Costos de 
la Construcción, 2016), los costos indirectos “son todos aquellos producidos por los 
gastos de mano de obra, materiales, equipo y transporte, efectuados exclusivamente 
para la ejecución de un concepto de trabajo”  
En general, los costos indirectos están comprendidos por:  
 Materiales 
 Mano de obra  
 Equipos y herramientas 
Para el proyecto “Viviendas de tipo emergente implementadas debido al terremoto del 
16 Abril del 2016” Parroquia San Pedro de Suma”, los costos considerados como 
directos son los siguientes: 
 Obras preliminares  
 Cimentación 
 Estructura 
 Mampostería  
 Instalaciones eléctricas 
 Instalaciones hidro-sanitarias 
 Cubierta 
 Acabados 
La siguiente tabla contiene la descripción de los costos directos así como también los 
costos generados de cada uno de ellos y su porcentaje de incidencia en el costo 
indirecto total, considerando un plazo de ejecución de seis meses: 
Descripción Cantidad Porcentaje de incidencia 
Obras preliminares $4.889,81 2,5% 
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Cimentación  $16.154,86 7% 
Estructura $42.034,78 21% 
Mampostería $71.427,136 35% 




Cubierta $23.067,97 10% 
Acabados $31.546,1 16% 
Total $192.819,2 100% 
Tabla 12. Costos Directos del Proyecto de viviendas de tipo emergente. 
Fuente: (Ideal Alambrec & FEPP Construcciones, 2016) 
 
Figura No. 98. Porcentajes de incidencia de los costos directos 
Fuente: (Ideal Alambrec & FEPP Construcciones, 2016) 
 
Clasificación de los costos que inciden en las obras, costos directos e indirectos 
específicamente en el Proyecto “Viviendas de tipo emergente implementadas debido 
al terremoto del 16 Abril del 2016” Parroquia San Pedro de Suma 
Obras preliminares; 










COSTOS DIRECTOS. PROYECTO DE VIVIENDA EMERGENTE
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Mapa Conceptual No. 4. Costos directos e indirectos del Proyecto “Viviendas de tipo emergente 
implementadas debido al terremoto del 16 Abril del 2016” Parroquia San Pedro de Suma” 



























































4.8.4 Resumen de los costos:  
A continuación se presenta una tabla que contiene el resumen de los costos directos 
e indirectos con sus respectivos porcentajes de incidencia en la construcción de 
“Viviendas de tipo emergente implementadas debido al terremoto del 16 Abril del 
2016” Parroquia San Pedro de Suma. 
Descripción Cantidad Porcentaje de incidencia 
Costos Indirectos $48.204,8 20,3% 
Costos Directos $192.819,2 79,7% 
Total $241.024,00 100% 
Tabla 13. Resumen de los costos directos e indirectos. 
Fuente: (Ideal Alambrec & FEPP Construcciones, 2016) 
4.8.5 Descripción de los costos:  
Los costos de las viviendas de tipo emergente realizadas por el MIDUVI para la 
población más vulnerable por lo suscitado en el mes de abril del 2016 se detallan a 
continuación, sabiendo que el tipo de vivienda presentado por dicha institución es de 
carácter emergente por el costo de las mismas (el costo se analizó en el capítulo uno). 
A continuación se detalla el presupuesto referencial de las casas tipo T8 (emergentes) 
y el costo total por vivienda. 






1.1 Replanteo y Nivelación Manual M2 39,0 0,75 29,14 
1.2 Mejoramiento de suelo en 
cimientos  
M3 7,5 15,33 115,0 
1.3 Relleno 60% piedra + 40% 
suelo 
M3 2,46 15,73 38,70 
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1.4 Excavación es suelo normal M3 18,0 4,15 74,76 
1.5 Relleno con suelo normal M3 5,0 4,05 20,23 
           
2 CIMENTACIÓN  
2.1 Hormigón f´c=140 kg/cm2, 
replantillo cimientos 
M3 0,65 124,74 81,08 
2.2 Hormigón en plintos f´c=210 
kg/cm2 
M3 1,70 138,74 235,85 
2.3 Hormigón ciclópeo cimientos 
f´c=180 kg/cm2 
M3 3,35 117,92 395,04 
2.4 Hormigón en cadenas f´c=210 
kg/cm2 
M3 1,40 147,08 205,92 
 
3 ESTRUCTURA 
3.1 Hormigón en columnas f´c 
=210 kg/cm2 
M3 1,05 179,70 188,69 
3.2 Contra piso de hormigón 
f´c=180 kg/cm2, e= 5cm 
M2 33,48 14,80 495,49 
3.3 Masillado de piso M2 39,0 4,37 170,32 
3.4 Hormigón en vigas f´c=210 
kg/cm2 
M3 1,29 191,97 247,64 
3.5 Hormigón simple para dinteles 
f´c=210 kg/cm2, inc. encofrado 
U 5,0 42,29 211,46 
3.6 Acero de refuerzo fy=5000 
kg/cm2 (inc. plintos) 
KG 658,24 1,52 1.002,91 
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3.7 Acera posterior e= 5cm (inc. 
Material de mejoramiento) 
M2 3,60 19,95 71,83 
 
4 MAMPOSTERÍA 
4.1 Mampostería estructural de 
bloque, e= 15 cm. 
M2 58,0 19,72 1.143,75 
4.2 Mampostería corriente de 
bloque, e= 15cm. 
M2 12,0 17,08 2014,96 
4.3 Mampostería de bloque, e= 
10cm. 
M2 13,5 16,25 219,32 
4.4 Enchape de mampostería M2 9,60 11,49 110,31 
4.5 Corchado de ondas entre 
cubierta y mampostería 
ML 12,0 4,29 51,47 
4.6 Loseta mesón de cocina ML 1,15 39,59 45,53 
4.7 Revocado total exterior  M2 71,18 0,49 34,54 
4.8 Enlucido total interior M2 92,33 4,17 385,29 
4.9 Mortero de relleno de 
mampostería  
M2 4,50 11,82 53,19 
 
5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
5.1 Punto de iluminación simple PTO 6,0 23,95 143,71 
5.2 Acometida principal hasta centro 
de carga 
PTO 1,0 40,10 40,10 
5.3 Centro de carga bifásico, 6 
espacios incluye Disyuntores y 
U 1,0 92,20 92,20 
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puesta a tierra (tablero de 
distribución) 
5.4 Circuito alimentador para cocina 
de inducción, 220 V 
PTO 1,0 50,47 50,47 
5.5 Punto de tomacorriente 
polarizado 110V 20ª 
U 8,0 19,86 158,85 
 
6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
6.1 Inodoro de porcelana tipo 
económico 
U 1,0 68,78 68,78 
6.2 Lavamanos porcelana blanco 
incluye grifería 
U 1,0 31,52 31,52 
6.3 Fregadero de acero inoxidable 1 
pozo (incluye grifería) 
U 1,0 58,10 58,10 
6.4 Ducha eléctrica con llave tipo 
campanola incluye accesorios  
U 1,0 34,30 34,30 
6.5 Acometida de ½”  ML 5,0 6,46 32,32 
6.6 Tubería PVC-D ½” roscable M 8,0 4,80 38,43 
6.7 Punto de agua potable U 4,0 16,79 67,16 
6.8 Punto de agua servida 50 mm U 4,0 12,10 48,41 
6.9 Punto de agua servida  U 1,0 22,29 22,29 
6.10 Tubería de 50 mm desagüe M 4,50 7,22 32,49 
6.11 Tubería PVC 110 mm desagüe M 5,0 9,14 45,71 
6.12 Rejilla de piso de 50 mm U 2,0 3,83 7,67 
6.13 Caja de revisión 60x60x60 cm 
inc. Tapa 





7.1 Cubierta de galvalume pre 
pintado con recubrimiento de 
poliuretano 
M2 48,20 14,02 675,92 
7.2 Estructura de cubierta M2 48,20 13,17 634,76 
 
8 ACABADOS 
8.1 Cerámica para pared (baño) M2 6,93 15,92 110,30 
8.2 Cerámica en pisos M2 30,70 15,49 475,5 
8.3 Cerámica para mesón de cocina  M2 0,75 17,58 13,19 
8.4 Blanqueado de pared interior  M2 124,72 2,33 290,49 
8.5 Pintura exterior (económica) M2 37,0 3,78 139,68 
8.6 Puerta metálica 90x210 ingreso 
principal 
U 1,0 122,67 122,67 
8.7 Puerta metálica 80x210 ingreso 
posterior 
U 1,0 122,67 122,67 
8.8 Puerta 80x210 (incluye 
cerradura, marco y tapa marco) 
U 2,0 95,59 191,18 
8.9 Puerta 70x 210 (incluye 
cerradura, marco y tapa marco) 
U 1,0 95,59 95,59 
8.10 Ventana de aluminio con vidrio 
4mm 
M2 5,37 36,80 197,62 
8.11 Malla anti mosquito con marco 
de aluminio para ventanas 
M2 2,68 12,50 33,50 
         Total           10.000,00 
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IVA          1.200,00 
Total         11.200,00 
Modelación de la estructura en el programa SAP2000: 
Como parte de la información recopilada y la investigación acerca de las viviendas de 
carácter emergente diseñadas por el MIDUVI y que ya están construidas y en 
operación, se realizó una modelación de la estructura en el programa de análisis 
estructural, arrojando los siguientes resultados en cuanto a un análisis y comprobación 
de que las viviendas ya en funcionamiento presente resultados confiables e idóneos 
para mayor seguridad y presentación de los datos. 
A continuación se presenta el espectro de diseño calculado específicamente para 
Manabí y utilizado para modelar las viviendas de un piso:  
 
Figura No. 99. Espectro de diseño para las viviendas de un piso 




Figura No. 100. Grafico del espectro de diseño para las viviendas de un piso en la Provincia de 
Manabí, Parroquia San Pedro de Suma 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
A continuación se presenta la estructura de un solo piso modelada completamente 





Figura No. 101. Modelo de la vivienda emergente terminada en el programa SAP2000 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
Presentación de como la vivienda se deformarían las vigas y columnas aplicándole el 
sismo de diseño. 
A continuación se presenta la manera en la que la vivienda emergente se deformaría 
en el caso de presentarse una fuerza sísmica. Entre las observaciones se puede 
denotar los desplazamientos hacia un lado por parte de las columnas, movimiento 
normal cuando existe la presencia de un sismo, siempre y cuando las mismas 
terminen el movimiento en sus posiciones originales.  
Se puede denotar que las vigas tienen una tendencia a deformarse hacia abajo como 
se puede observar en la cubierta y en la parte del suelo ocurre lo mismo por las fuerzas 
gravitacionales y las fuerzas sísmicas.  
Se puede denotar una cierta tendencia de la estructura a deformarse hacia abajo como 





Figura No. 102. Deformación en vigas y columnas de la vivienda de un piso 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
En el anexo 4.5 se detallan los gráficos de la modelación en SAP2000 con los 
diferentes valores detallados en cada uno de ellos para las viviendas de tipo 
emergente para una sola planta. 
Modelación en SAP2000 para viviendas de dos plantas: 
A continuación se presenta la estructura modelada en el Programa para modelación 
de Ingeniería Civil SAAP2000 para la misma vivienda pero con dos plantas, como se 




Figura No. 103. Modelo de la vivienda emergente terminada en el programa SAP2000 de dos plantas 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
A continuación se presenta la manera en la que la vivienda de dos plantas se 
deformaría en el caso de presentarse una fuerza sísmica. Entre las observaciones se 
puede denotar los desplazamientos hacia un lado por parte de las columnas, 
movimiento normal cuando existe la presencia de un sismo, siempre y cuando las 
mismas terminen el movimiento en sus posiciones originales.  
Se puede denotar que las vigas tienen una tendencia a deformarse hacia abajo como 
se puede observar en la cubierta y en la parte del suelo ocurre lo mismo por las fuerzas 
gravitacionales y las fuerzas sísmicas.  
Se puede denotar una cierta tendencia de la estructura a deformarse hacia abajo como 




Figura No. 104. Deformación en vigas y columnas de la vivienda de dos pisos 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
En el anexo 4.6 se detallan los gráficos de la modelación en SAP2000 con los 
diferentes valores detallados en cada uno de ellos para las viviendas de tipo 











4.9 Conclusiones:    
 Como una de las ventajas de San Pedro de Suma es que tiene una proyección 
de la población que beneficia el crecimiento de la producción de los diversos 
productos que se ofrecen, un crecimiento en la economía de la Parroquia y una 
mayor calidad de vida para sus pobladores. 
 La viabilidad de los proyectos se analiza de manera conjunta con las 
evaluaciones técnicas, económicas y sociales de un proyecto. Para determinar 
si el proyecto de viviendas emergentes hechas en la Parroquia San Pedro de 
Suma fueron las más óptimas, se realizaron las respectivas evaluaciones de 
carácter técnicas en conjunto y se determinó efectivamente que las 
edificaciones de carácter emergente son viables e ideales para la situación 
catastrófica que se vivió en toda la Provincia de Manabí, específicamente en la 
parroquia anteriormente nombrada. 
Se comprobó que las viviendas están técnicamente bien realizadas, siguiendo 
los diseños propuestos, con procedimientos constructivos normados y 
materiales de calidad.  
 Según la NEC-SE-CM (Geotecnia y Cimentaciones) la clasificación de la 
cimentacion según su profundidad es una cimentacion superficial, lo cual se 
puede comprobar en la siguiente formula tomada de la misma norma: 
𝐷𝑓
𝐵
≤4 = 0.65 m/1.10m= 0.6 m que es ≤ a 4.  
Por tal motivo se consideró una cimentacion superficial. 
 Con respecto a las especificaciones técnicas de la cimentación dadas por la 
NEC-SE-CM (Geotecnia y Cimentaciones) y comparando con el diseño 
propuesto para la construcción la cimentación cumple con todos los parámetros 
y especificaciones para una correcta cimentación, además de que se tiene que 
recalcar que la cimentación de plintos aislados está conectado con los demás 
plintos mediante vigas de cimentación tanto en los sentidos horizontales como 
verticales. 
 Con respecto a las columnas, comparando los diseños de las viviendas de 
carácter emergente que se implementaron en la Parroquia San Pedro de Suma 
con la normativa NEC-SE-HM (Hormigón Armado) se puede observar que los 
diseños realizados por el MIDUVI están correctamente hechos para casas que 
son sismo- resistentes y que pueden ampliarse hasta un segundo piso. El 
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diseño de sus columnas está muy bien reforzadas justamente para soportar las 
fuerzas sísmicas justamente porque dicha Parroquia se encuentra en la 
provincia de Manabí que es altamente sísmica. 
 El diseño de las paredes estructurales y confinadas está muy bien reforzadas 
justamente para soportar las fuerzas sísmicas ya que la Parroquia San Pedro 
de Suma se encuentra en la provincia de Manabí que es altamente sísmica. 
 Con respecto a las vigas, en sus diseños están muy bien reforzadas justamente 
para soportar las fuerzas sísmicas y las fuerzas de deflexión que se presentan 
en las mismas y como se puede ver en los gráficos anteriores propuestos como 
requisitos en la norma NEC-SE-HM (Hormigón Armado) comparando con los 
diseños hechos por MIDUVI los cuales son las viviendas de carácter emergente 
realizadas por la misma. 
 Los costos indirectos del Proyecto de viviendas de carácter emergente 
realizadas en la Parroquia San Pedro de Suma representaron alrededor de un 
20% del costo total del proyecto, de este 20% se desglosó en la tabla No. 12 
con las cantidades y porcentajes de incidencia respectivos. 
 Los costos directos del Proyecto de viviendas de carácter emergente realizadas 
en la Parroquia San Pedro de Suma representaron alrededor de un 80% del 
costo total del proyecto, de ese porcentaje se desgloso en la tabla No. 13 con 
las cantidades y porcentajes de incidencia respectivos. 
 Según la modelación de la estructura en el Programa SAP2000 y los datos que 
se presentaron anteriormente, los resultados que arrojó dicha modelación 
fueron positivos con respecto a las viviendas que ya están construidas y en 
operación; según éstos las viviendas presentan óptimas condiciones a lo que 
respecta su comportamiento estructural ante fuerzas sísmicas, cumpliendo así, 
parámetros sismo resistentes y la normativa NEC que es el ente regulatorio de 








Capítulo 5: Evaluación Ex Post del Proyecto “San 
Pedro de Suma” 
5.1 Objetivos: 
5.1.1 General: 
 Comparar los objetivos iniciales con los objetivos propuestos en ésta tesis. 
 Verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos antes de iniciar el proyecto 
“San Pedro de Suma”. 
5.1.2 Específicos:  
 Aprovechar la experiencia del Proyecto de viviendas de carácter emergente 
realizadas en la Parroquia San Pedro de Suma para un mejor manejo de los 
recursos utilizados en el mismo para mejorar nuevos proyectos parecidos al 
mencionado anteriormente. 
 Dar a conocer si el problema identificado, la falta de vivienda en la población 
por el terremoto del 16 de Abril del 2016, fue solucionado. 
 Corroborar si el Proyecto de viviendas de carácter emergente realizadas en la 
Parroquia San Pedro de Suma ha sido correctamente propuesto, mediante la 
comprobación del cumplimiento de los objetivos iniciales a través de la 
sostenibilidad. 
 Identificar los criterios de evaluación para el Proyecto de viviendas de carácter 
emergente realizadas en la Parroquia San Pedro de Suma, los cuales son los 
siguientes: eficiencia, eficacia y sostenibilidad. 
 Analizar de manera concreta las variables e indicadores Ex Post construcción 
en función de la eficiencia, eficacia y sostenibilidad. 
 Diseñar una encuesta para los beneficiarios de las viviendas de carácter 
emergente para su posterior evaluación en los siguientes criterios de 
evaluación: eficiencia, eficacia y sostenibilidad. 
5.2 Introducción:  
“Una evaluación en general, es la recolección y análisis sistemático de 
evidencias con el propósito de mejorar el entendimiento del objetivo evaluado, así 
como tener la capacidad de emitir opiniones respecto al mismo”. (AGENCIA DE 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN – J & MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS DEL PERÚ – MEF, 2012) 
La evaluación Ex Post como tal, nos brinda información Ex ante de la situación actual 
del proyecto con información constatada, verificada y comprobada, la cual se basa en 
los resultados obtenidos de cada uno de los proyectos para una retroalimentación de 
los procesos constructivos utilizados como también un uso correcto de la experiencia 
de los actores principales de las obras, con el fin de mejorar la ejecución y evaluación 
de nuevos proyectos.   
Para ésta investigación, la evaluación Ex Post se la analiza mediante los indicadores 
de eficacia, eficiencia y sostenibilidad considerando a los actores y a los aspectos más 
relevantes en el proyecto “San Pedro de Suma.” 
Cabe recalcar que una evaluación Ex Post se la realiza una vez que el proyecto se 
encuentra ya finalizado y además está operando correctamente y con normalidad.  
Mediante la experiencia documentada se crea una información muy importante para 
cada uno de los proyectos a los cuales se los esté evaluando con la metodología de 
Ex Post, dicha información obtenida ayuda a mejorar la inversión pública y a mejorar 
el manejo de los recursos en proyectos similares. 
Cabe recalcar que la evaluación Ex Post de proyectos no significa lo mismo que 
fiscalizar, ya que mediante la misma se trata de obtener la mayor cantidad de 
información a través de la experiencia de los involucrados para una mejora en cuestión 
de recursos e inversión en la parte pública, así como la dotación de información para 
las respectivas autoridades y la población. 
5.3 Criterios de Evaluación Ex Post Construcción: 
Eficiencia, Eficacia y Sostenibilidad 
“La evaluación busca analizar tres aspectos que son la eficiencia, eficacia y la 
sostenibilidad. La mayor parte de autores y análisis establecen ciertos lineamientos 
base para diferenciar la eficiencia de la eficacia” (Mokate, 1999) 
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A continuación se presentan los aspectos más importantes para cada uno de los 
criterios a ser evaluados desde un extenso punto de vista para el proyecto 
considerado. 
 
Mapa Conceptual No. 5. Criterios de Evaluación Ex Post construcción 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
5.4 Análisis de Variables e Indicadores:  
Mediante los objetivos propuestos e indicados anteriormente, se han establecido los 
siguientes variables e indicadores para el proyecto de viviendas de carácter 
emergente realizadas en la Parroquia San Pedro de Suma: 
5.4.1 Indicadores de cumplimiento: 
Objetivos Medios de 
percepción 
Herramientas 
Satisfacción con las 
viviendas actuales 
Percepción por parte de 
los beneficiarios  
Encuesta 
Comparación con las 
viviendas anteriores  
















































Seguridad constructiva Análisis técnico y 
percepción por parte de 
los beneficiarios 
Informes técnicos, 
encuestas y entrevistas 
Operatividad de las 
viviendas  
Análisis técnico y 
percepción por parte de 
los beneficiarios 
Informes técnicos, 
encuestas y entrevistas 
Socialización  Percepción por parte de 
los beneficiarios 
Encuesta y entrevistas  
Tabla 14. Indicadores de cumplimiento para el Proyecto de viviendas emergentes en la Parroquia San 
pedro de Suma. 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
5.4.2 Indicadores de cumplimiento en el aspecto técnico de la 





Mapa Conceptual No. 6. Indicadores de cumplimiento del aspecto técnico. 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
Indicadores de 
cumplimiento del aspecto 
técnico
Aspectos del Proyecto
Tiempo de ejecución del 
proyecto
Tiempo de entrega final de 
las viviendas
Percepción personal de cada 
uno de los beneficiarios a 
través de encuestas 
Presupuesto de la obra
Verificación del cumplimiento 










5.5 Investigación de campo:  
La investigación de campo es una combinación de algunos métodos como lo son las 
entrevistas, las encuestas, análisis y todas las metodologías que tengan que ver con 
la percepción de una persona para levantar información confiable y veraz.  
Según (QuestionPro, 2018) La investigación de campo es la recopilación de 
datos nuevos de fuentes primarias para un propósito específico. Es un método 
cualitativo de recolección de datos encaminado a comprender, observar e interactuar 
con las personas en su entorno natural. 
Cuando los investigadores hablan sobre estar en “el campo” están hablando de estar 
en el lugar de los hechos y participar en la vida cotidiana de las personas que están 
estudiando. 
A continuación se presentan los pasos para llevar una correcta investigación de 
campo aplicada al Proyecto de viviendas de carácter emergente realizadas en la 




Mapa Conceptual No. 7. Investigación de campo. Proyecto "San Pedro de Suma." 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
5.5.1 Población: 
La población beneficiada se especificó en el Capítulo No.4 en el numeral 4.5, en 
ubicación como en número total de personas beneficiadas y su respectivo sector, ya 
que las viviendas no se hicieron en un mismo sitio sino que se las construyeron en el 
mismo lugar en donde estaban antes del terremoto. 
















Figura No. 105. Ubicación Parroquia San Pedro de Suma. Municipio de El Carmen. 
Fuente: (Carmen, s.f.) 
Cabe recalcar que la construcción de las casas en la Parroquia San Pedro de Suma 
tuvo un radio de acción de aproximadamente unos 30 kilómetros ya que es parte de 
la zona rural del Cantón El Carmen como se puede observar en la siguiente imagen y 
por lo que hablar del sistema de agua potable y alcantarillado no es conveniente por 
lo que no hay en la misma, como parte de una solución más eficiente se propusieron 
y se dotaron las viviendas con biodigestores como parte de un tratamiento primario en 




Figura No. 106. Radio de acción de la construcción de las viviendas de tipo emergente. Parroquia 
San Pedro de Suma. 
Fuente: (Google Earth, 2018) 
5.5.2 Tamaño de la muestra:  
Para esta tesis el tamaño de la muestra no se la va a calcular por motivos muy claros 
y por saber de qué la población total que se benefició de las viviendas de tipo 
emergente en la Parroquia San Pedro de Suma fueron 22 personas. 
 
   
 
 
5.5.3 Diseño de la encuesta: 
El diseño de la encuesta hecha a los beneficiarios se encuentra en el Anexo 1 con su 
respectiva codificación. 
5.5.4 Entrevista: 
Tamaño de la muestra 22 Personas 
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Una entrevista es una reunión entre dos o más personas, las cuales intercambian un 
sin número de ideas acerca de un tema específico en donde una persona en especial 
es la encargada de hacer las preguntas a las demás personas. 
La entrevista se la utiliza como medio de investigación mediante la recolección de 
información concisa y detallada por medio de las preguntas. 
Hay dos tipos de entrevistas:  
 Entrevista estructurada: 
En este tipo de entrevistas las preguntas ya fueron formuladas mucho antes de 
la entrevista, la cual lleva un lineamiento formal y no hay como generar 
preguntas espontaneas durante la misma. 
 
 Entrevista no estructurada y libre: 
En este tipo de entrevistas las preguntas no han sido formuladas antes de la 
entrevista por lo que las mismas se van generando conforme el tema principal 
de la reunión vaya saliendo mediante las preguntas abiertas y flexibles de quien 
es el entrevistador.  
El tipo de entrevista que se hará es de tipo estructurada ya que las preguntas ya fueron 
analizadas y propuestas por la persona que llevara la reunión a cabo, con su 
respectivo tema que es acerca del Proyecto de viviendas de carácter emergente 
realizadas en la Parroquia San Pedro de Suma. 
Los entrevistados van a ser el ingeniero constructor y el fiscalizador de la obra de las 
viviendas de carácter emergente que se implementaron debido del terremoto del 16 
de Abril, más detalles acerca de los entrevistados se harán conocer en el Capítulo No. 










 Mediante la evaluación Ex Post construcción del Proyecto de viviendas de 
carácter emergente realizadas en la Parroquia San Pedro de Suma se puede 
determinar resultados concretos para una mejora tanto en asignación de 
recursos como en la inversión pública por parte del Gobierno en proyectos 
similares al de San Pedro de Suma. 
 Para el proyecto de viviendas de carácter emergente realizadas en la Parroquia 
San Pedro de Suma se evalúan tres criterios de Evaluación Ex Post 
Construcción, los cuales son: eficacia, eficiencia y sostenibilidad. En base a 
estos criterios se presentaran los resultados. 
 Las variables e indicadores señalados serán evaluados mediante informes 
técnicos brindados por las autoridades del MIDUVI y encuestas, las cuales se 
harán para brindar información acerca de las viviendas emergentes en la 
Parroquia San Pedro de Suma. 
 Para la investigación de campo del proyecto de viviendas de carácter 
emergente realizadas en la Parroquia San Pedro de Suma se han propuesto 
los siguientes pasos:  
Planeación 
Definir objetivos 
Levantamiento de campo mediante encuestas  
Análisis de datos 
Presentación de resultados 
 La construcción de las casas en la Parroquia San Pedro de Suma tuvo un radio 
de acción de aproximadamente unos 30 kilómetros ya que es parte de la zona 
rural del Cantón El Carmen, por lo que hablar del sistema de agua potable y 
alcantarillado no es conveniente por lo que no hay en la misma, como parte de 
una solución más eficiente se propusieron y se dotaron las viviendas con bio 






Capítulo 6: Resultados de la Evaluación Ex Post en 
función de la Eficiencia, Eficacia y Sostenibilidad 
6.1 Objetivos: 
6.1.1 General: 
 Evaluar de manera concisa los datos de las encuestas realizadas a los 
beneficiarios de las viviendas construidas en la Parroquia San Pedro de Suma, 
las mismas que serán evaluadas en función de tres aspectos: eficiencia, 
eficacia y sostenibilidad.  
 Presentar los resultados de la evaluación Ex Post en función de la eficiencia, 
eficacia y sostenibilidad.  
6.1.2 Específicos: 
 Analizar los datos obtenidos de las encuestas a los beneficiarios de las 
viviendas construidas en la Parroquia San Pedro de Suma. 
 Dar a conocer y brindar información acerca de las encuestas realizadas a los 
beneficiarios del Proyecto “San Pedro de Suma” para su posterior análisis y 
presentación de resultados. 
 Detallar los resultados de la investigación de campo en función de Criterios de 
Evaluación Ex Post Construcción: eficiencia, eficacia y sostenibilidad. 
 Exponer los diferentes criterios de evaluación a los que han sido expuestos los 
beneficiarios de las viviendas del Proyecto “San Pedro de Suma” 
conjuntamente con los resultados obtenidos en cada una de las encuestas. 
 Proponer y efectuar entrevistas como un indicador de cumplimiento en el 
aspecto técnico de la construcción de las viviendas. 
6.2 Tabulación de encuestas:  
El número total de encuestas se ha elaborado en base al total de beneficiarios de las 
viviendas de tipo emergente del proyecto “San Pedro de Suma”, con el objetivo de 
datos importantes acerca de las viviendas del Proyecto San Pedro de SUMA, 
construidas dentro del plan de Emergencia como resultado del terremoto de Manabí 
del 16 de abril del año 2016. 
La información obtenida que servirán para analizar los criterios de evaluación Ex post 
construcción de las viviendas en tres aspectos y permitirá mejorar a futuro proyectos 
en circunstancias similares. 
182 
 
Los resultados de la misma se han tomado en cuenta para su respectiva tabulación 
en función de algunos aspectos como lo son:  
 Nivel de satisfacción con la vivienda actual 
 Mejoramiento de las viviendas con respecto a las anteriores 
 Evaluación de aspectos técnicos de las viviendas 
 Evaluación de los sistemas y servicios  
 Socialización en proyectos de viviendas 
 Evaluación del cumplimiento de los objetivos del proyecto 
 Viviendas y tipo de materiales antes y después del terremoto del 16 de Abril del 
2016 
Todos los aspectos considerados anteriormente son según la percepción de cada uno 
de los beneficiarios. 
Los datos se presentan a continuación. 
6.2.1 Presentación de resultados de la investigación de campo: 
A continuación se presentan los resultados de las encuestas hechas a los 22 
beneficiarios (tamaño de la muestra) de las viviendas del programa propuesto por el 
MIDUVI. Se analizaran cada una de las preguntas con sus respectivos resultados en 
porcentaje y en número de favorecidos. 
6.2.1.1 Pregunta No.1. Indique cual es el nivel de satisfacción de la vivienda 
actual: 










1.1.- Satisfacción con la 
vivienda actual 77% 23% 0% 0% 0% 
1.2.- Satisfacción con la 
propuesta de Vivienda 
Emergente por parte del 
MIDUVI 
77% 23% 0% 0% 0% 
1.3.- Satisfacción con el 
sector en donde vive  77% 18% 5% 0% 0% 
1.4.- Satisfacción con 
respecto a la socialización 
acerca de las viviendas de 
tipo emergente 
50% 36% 14% 0% 0% 
1.5.- Satisfacción con 
respecto a las soluciones 
sanitarias 
55% 23% 8% 14% 0% 
Tabla 15. Nivel de Satisfacción con las viviendas actuales 





Figura No. 107. Nivel de Satisfacción con las viviendas actuales 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
 
Con respecto a la satisfacción con la vivienda actual y la propuesta de vivienda 
emergente por parte del MIDUVI, se denota un gran porcentaje de muy satisfactoria 
(77%) combinada de un 23% de satisfacción con las mismas. Así mismo los 
beneficiarios se sientes con una gran satisfacción con respecto al sector en donde 
viven actualmente.  
Con respecto a las soluciones sanitarias y la socialización acerca de las viviendas 
emergentes propuestas por el MIDUVI, el nivel de satisfacción decae entre 
satisfactorio y regular, evidenciando así poca socialización por parte de las 
autoridades para con la población beneficiaria. Las soluciones sanitarias tuvieron un 
14% de rechazo aduciendo el mal olor que emanaban los biodigestores cuando hacía 
mucho sol o calor.  
6.2.1.2 Pregunta No.2. Ha mejorado su vivienda con respecto a la vivienda 
anterior 
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1.4.- Satisfacción con respecto a la socialización acerca
de las viviendas de tipo emergente
1.5.- Satisfacción con respecto a las soluciones
sanitarias
Pregunta No.1. Nivel de Satisfacción, vivienda actual




  Viviendas Anteriores 




2.1.- Satisfacción con la vivienda 
anterior 41,0% 54,5% 4,5%  
2.2.- Satisfacción con el sector 91,0% 4,0% 4,5%  
2.3.- Satisfacción con respecto a la 
socialización de viviendas antes del 
terremoto 
18,5% 77,0% 4,5%  
2.4.- Satisfacción con respecto a 
las soluciones sanitarias anteriores 37,0% 45,0% 18,0% Pozos sépticos 
Tabla 16. Nivel de Satisfacción con las viviendas anteriores 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
 
 
Figura No. 108. Nivel de Satisfacción con las viviendas anteriores 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
Mediante el análisis de la tabla y el grafico de la pregunta No. 2 se puede observar la 
inconformidad de las personas con respecto a las viviendas anteriores, antes del 
sismo del 16 de Abril. De igual manera hay una gran satisfacción con el sector en 
donde viven los beneficiarios con el 91% de aprobación de los mismos. Lo que en 
resumen quiere decir que los favorecidos se sienten muy satisfechos con las actuales 
0,0% 10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%100,0%
2.1.- Satisfacción con la vivienda anterior
2.2.- Satisfacción con el sector
2.3.- Satisfacción con respecto a la socialización de
viviendas antes del terremoto
2.4.- Satisfacción con respecto a las soluciones
sanitarias anteriores
Pregunta No.2. Nivel de Satisfacción, vivienda 
anterior
Igual que antes No Si
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viviendas implementadas por el MIDUVI después del terremoto del 16 de Abril, así 
como también con el sector. 
Antes del terremoto descrito, la parte de la socialización por parte de las autoridades 
fue casi nula, por ende hay un gran porcentaje de insatisfacción por parte de las 
personas con las viviendas que antes ellos tenían, con un porcentaje 77%. 
La inconformidad también se refleja en las soluciones sanitarias incluidas en las 
viviendas como lo son los biodigestores, los mismos que han tenido un 37% de 
aceptación frente a un 45% que rechaza de alguna manera este tipo de soluciones, 
muchas personas aducen que es por el mal olor que se emana y también por lo que 
antes tenían pozos sépticos que funcionaban correctamente.  
6.2.1.3 Pregunta No.3. Con la implementación de las nuevas viviendas, ¿ha 
mejorado los siguientes servicios? 
 
  Viviendas Actuales 
  (a)   Si  (b)   No  (c)parcialmente  
(d) 
Observaciones  
3.1.- El Sistema de 
soluciones sanitarias 
(letrinas) 
86% 14% 0%   
3.2.- El sistema de 
agua potable 
   
No hay, Pozos 
de agua y 
bombas 
3.3.- Vías de acceso 36% 28% 36%   
3.4.- Servicios como: 
teléfono fijo  
   No poseen 
3.5.- Internet    No poseen 
3.6.- Tamaño y Confort 
de la vivienda 
68% 18% 14%   
3.7.- Seguridad de la 
vivienda 
95% 0% 5%   
3.8.- Su calidad de vida 91% 0% 9%   
Tabla 17. Mejora en servicios con las viviendas actuales 





Figura No. 109. Mejora en servicios con las viviendas actuales 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
A pesar de tener quejas acerca de las soluciones sanitarias implementadas, las 
personas en un 86% creen que mejoró el sistema mediante la implementación de 
biodigestores como medida de solución.  
No se cuantificaron los sistemas de agua potable porque los beneficiarios no tenían el 
servicio por residir en casas muy dispersas, así como también los servicios de teléfono 
fijo e internet. 
Las vías de acceso mejoran según la estación en la que se encuentre, en verano 
(estación climática en la que se realizaron las encuestas) las vías tenían un mejor 
panorama y circulación, aunque la misma si fue dificultosa a lo largo de todo su 
trayecto por el mismo hecho de ser una vía de tercer orden. Estas vías de circulación 
empeoran conforme llega el invierno haciendo mucho más dificultosa la circulación, 
es por ello que la mejora de las vías con la implementación de las viviendas es 
subjetiva así como parcial en un 36%, mientras el 28% opinan que no ha mejorado 
nada.  
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Las mejoras más significativas son: tamaño y confort de la vivienda con un 68%, la 
seguridad que transmite la vivienda y la percepción de sus habitantes con un 95% de 
aceptación por parte de los beneficiarios y la percepción de una mejora en la calidad 
de vida con un 91% de afirmación. 
6.2.1.4 Pregunta No.4. ¿Esta su vivienda operando con normalidad? 
 





Tabla 18. Viviendas emergentes operando con normalidad 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
 
Figura No. 110. Viviendas emergentes operando con normalidad 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
Como se puede observar en el grafico anterior, cada una de las viviendas están 
operando con normalidad, 100% de ellas. 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
(a) Si
(b) No
Pregunta No.4 Esta su vivienda operando con normalidad
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6.2.1.5 Pregunta No.5. Con respecto a las anteriores viviendas antes del 
terremoto del 16 de Abril, ¿tenía los siguientes sistemas y servicios? 
 
 Viviendas Anteriores  
 (a) Si (b) No 




4.1.- El Sistema de 
soluciones 
sanitarias  
32% 50% 18%   
4.2.- El sistema de 
agua potable 
0% 0% 100% 
No poseen, 
tienen pozos 
de agua  
4.3.- Vías de 
acceso 
100% 0% 0%   
4.4.- Servicios 
como: teléfono fijo  
0% 0% 100% No poseen 
4.5.- Internet 0% 0% 100% No poseen 
4.6.- Tamaño y 
Confort de la 
vivienda 
18% 73% 9%   
4.7 Seguridad de su 
vivienda 
18% 77% 5%   
Tabla 19. Sistemas y servicios antes del sismo del 16 de Abril 





Figura No. 111. Sistemas y servicios antes del sismo del 16 de Abril 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
Comparando las anteriores viviendas que tenían las personas antes del sismo del 16 
de Abril con las que se hicieron después de dicho evento catastrófico, el 50% de los 
beneficiarios no tenían soluciones sanitarias óptimas, como lo son las letrinas, pozos 
sépticos o biodigestores; el otro 50% (la suma del 32% que dijo que si tenía más el 
18%) dijo haber tenido soluciones sanitarias en sus anteriores viviendas. 
El sistema de agua potable, los servicios de telefonía fija e internet no hay en estas 
zonas de la población que por ser muy alejadas de un foco poblacional más amplio y 
con mayor densidad poblacional carecen de los mismos, así que igual que antes no 
poseen.  
Las viviendas que tenían antes los favorecidos de las casas entregadas por el MIDUVI 
no brindaban de un tamaño y confort adecuado para los mismos, esto se evidencia en 
su gran porcentaje de inconformidad con sus antiguas residencias del 73%; así mismo 
sus anteriores viviendas no les brindaban seguridad en lo que respecta seguridad 
constructiva y se ve reflejada en un 77%. 
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Igual que antes No Si
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6.2.1.6 Pregunta No.6. ¿En qué tiempo, en meses, desde que se inscribió en 
el Programa del MIDUVI para tener su propia casa, le entregaron su 
vivienda? 
(a) Cantidad de meses  (b) Señalización  (c) Observaciones  
2 14%   
3 9%   
4 36%   
5 9%   
6 14%   
7 4,50%   
8 9%   
10 4,50%   
Tabla 20. Tiempo, en meses, de entrega de la vivienda 





Figura No. 112. Tiempo en meses en los que le entregaron su vivienda 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
En la anterior tabla (Tabla No. 23) y su respectivo gráfico, se puede observar que el 
promedio de las entregas de las viviendas implementadas por el MIDUVI, en meses y 
desde que se inscribieron en el programa propuesta por la misma Institución fueron 
de 2 a 5 meses, sumando en promedio un 68% de confirmación por parte de los 
beneficiarios.  
6.2.1.7 Pregunta No.7. ¿Ha tenido problemas con la construcción desde que 
se le entregó la casa? 
Problemas Construcción 
  (a)   Si  (b)   No (c)   Observaciones 
7.1.- Fisuras en 
paredes 
9% 91% Superficiales  
7.2.- Estructura 5% 95% Cuartos y paredes 
7.3.- Cubierta  5% 95% Goteras 
7.4.- Madera 0% 100% 
No había elementos de 
madera 













7.5.- Pintura 5% 95%   
7.6.- Humedad 9% 91% 
En las esquinas de las 
paredes  
7.7.- Otros 9%   
Medidor de la luz, no se 
prendían correctamente 
los focos. Lavamanos roto 
Tabla 21. Problemas estructurales en las nuevas viviendas 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
 
 
Figura No. 113. Indicadores de fallas estructurales en las viviendas 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
 
En lo que respecta la pregunta No. 7, ¿Ha tenido problemas con la construcción desde 
que se le entregó la casa?, en su gran mayoría y con porcentajes que supera el 91% 
de los encuestados coinciden en que no han tenido ningún problema de índole 
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estructural, fisuras en las paredes, goteras y humedad, salvo casos puntuales que si 
han presentado pequeñas fisuras en paredes, pequeñas goteras y humedad en partes 
específicas de la casa, este porcentaje no supera el 9% en el mayor de los casos. 
En el caso de elementos de madera, no ha tenido ningún problema estructural por lo 
que no se han colocado o utilizado componentes de madera en las viviendas.  
6.2.1.8 Pregunta No.8. ¿Hubo algún tipo de socialización con respecto a las 
nuevas viviendas entregadas? 
 
(a) Si  (b) No  (c) Observaciones  
68% 32% 3- 5 reuniones 
Tabla 22. Socialización con respecto a las nuevas viviendas entregadas 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
 
Figura No. 114. Socialización con respecto a la construcción de las nuevas viviendas 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
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La pregunta No. 8 trata sobre la socialización y las reuniones que tuvieron las 
personas beneficiadas de las viviendas por parte de las autoridades del MIDUVI, el 
68% de los favorecidos coinciden en que si hubo la suficiente socialización con 
respecto a las viviendas que se les iba a entregar, con un promedio de reuniones entre 
3 a 5.  
Por otra parte, el 32% de los favorecidos de las viviendas entregadas por el MIDUVI 
se mostraron insatisfechos con la socialización ya que máximo tuvieron 2 reuniones 
en promedio y que eso no fue suficiente para los beneficiarios.  
 
Las siguientes preguntas, de la 9 a la 11 son con respecto a las viviendas que tenían 
los beneficiarios antes del sismo del 16 de Abril.  
6.2.1.9 Pregunta No.9. ¿Qué tipo de piso tenía? 
a) Cerámica b) Cemento c) Madera d) Otro    
4,5% 50,0% 41,0% 4,5% 
Tabla 23. Tipo de piso 






Figura No. 115. Tipo de piso 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
En la tabla No. 26 se puede observar que el tipo de piso más frecuente que tenían las 
personas antes del sismo del 16 de Abril era de cemento con un 50%, seguido por el 
piso de madera con un 41% lo que nos dice que casi la mitad de los beneficiarios 
antes del suceso catastrófico de Abril vivían en casas de madera. 
Finalmente, se puede observar que solo un 4,5% de los favorecidos tenía el piso de 
su vivienda con cerámica y el otro 4,5% tenía piso de tierra, lo cual nos habla de las 
condiciones menos favorables que puede existir en lo que respecta a una vivienda 
digna y segura. 
 
6.2.1.10 Pregunta No.10. ¿Qué tipo de cubierta tenía? 









a) Zinc b) Losa c) Madera d) Otro  
91% 0% 4,50% 4,50% 
Tabla 24. Tipo de cubierta 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
 
Figura No. 116. Tipo de cubierta 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
En la tabla No. 27, correspondiente a la pregunta No. 10 de la encuesta a los 
beneficiarios, detalla que el tipo de cubierta que los favorecidos tenían en sus 
viviendas era de zinc con un alto porcentaje 91%, mientras que un 4,5% tenían techos 
de madera y de eternit respectivamente. Se puede observar una preferencia hacia las 
planchas de zinc por parte de la población, por su costo económico y facilidades de 
colocación.  
6.2.1.11 Pregunta No.11. ¿Qué tipo de paredes tenía? 





Pregunta No.10 Tipo de cubierta que tenían 
antes del sismo del 16 de Abril
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a) Madera b) Bloque c) Ladrillo d) Otro    
32% 50% 4% 14% 
Tabla 25. Tipo de paredes 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
 
Figura No. 117. Tipo de paredes 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
En la tabla No. 28, correspondiente a la pregunta No. 11 de la encuesta a los 
beneficiarios, detalla que el tipo de paredes que tenían el 50% de los favorecidos era 
de bloque, seguido de las paredes de madera con un 32%, lo cual explica que la mitad 
de las personas tenían sus viviendas hechas de hormigón y menos de la mitad tenían 
de madera, entre 32% al 41%.  
Se denota también que el 14% de los favorecidos tenían paredes de caña dentro de 
sus anteriores viviendas. 





Pregunta No.11 Tipo de paredes que tenían 
antes del sismo del 16 de Abril
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6.2.1.12 Pregunta No.12. ¿Considera una ventaja el haber construido la 
vivienda en el mismo lugar en donde tenía su anterior casa? 
(a) Si  (b) No  (c) Observaciones  
91% 9% 
Costumbre de vivir 
en el mismo lugar 
Tabla 26. Ventaja de la ubicación de su actual vivienda 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
 
Figura No. 118. Ventaja de la ubicación de su actual vivienda 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
En la tabla No. 29, correspondiente a la pregunta No. 12 de la encuesta a los 
beneficiarios, detalla que la gran mayoría de las personas favorecidas por las 
viviendas entregadas por el MIDUVI consideran una ventaja el haber construido sus 
viviendas cerca del mismo lugar en donde tenían su anterior casa con un 91%, 
aduciendo así que es por la costumbre y el bienestar que tienen por la ubicación de 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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(b) No
Pregunta No.12 Ventaja de haber construido la vivienda actual 
en el mismo lugar que la anterior 
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sus viviendas, además de que se reutilizaron algunos materiales de las anteriores 
casas para la construcción de las nuevas y esto hizo que el tiempo de entrega de las 
mismas fueran menor. 
El porcentaje restante 9%, considera que no es una ventaja por lo lejos que están sus 
viviendas de un foco poblacional más habitado como lo es El Carmen. 
6.2.1.13 Pregunta No.13. ¿Posee escrituras de las nuevas viviendas entregadas 
por el MIDUVI? 
(a) Si  (b) No  (c) Observaciones  
100% 0% 
Todos los beneficiarios poseen 
escrituras de sus viviendas y 
terrenos 
Tabla 27. Escrituras de las nuevas viviendas 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
 
Figura No. 119. Escrituras de las nuevas viviendas 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
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Pregunta No.13 Escrituras de las  nuevas casas
200 
 
En la tabla No. 30, correspondiente a la pregunta No. 13 de la encuesta a los 
beneficiarios, detalla que en su totalidad absolutamente todos los favorecidos tienen 
escrituras de sus nuevas viviendas, así como también las escrituras de los terrenos 
en los que viven, esto como parte de una garantía para la construcción de las mismas. 
6.2.1.14 Pregunta No.14. ¿Qué Cree Ud. q le falta a su vivienda? 
(a) Nivel de apreciación  (b)Señalización  (c) Observaciones  
14.1.- Tanques para 
almacenar agua 
33%   
14.2.-  Ventanas  7%   
14.3.- Puertas 7%   
14.4.- Otros 38% 
Cerámica en el piso. 
Protecciones para las 
ventanas  
14.5.- Todo está bien  15%   
Tabla 28. Apreciación acerca de las cosas que le pueden faltar a las actuales viviendas 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
 
Figura No. 120. Apreciación acerca de las cosas que le pueden faltar a las actuales viviendas 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
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14.5.- Todo esta bien
Pregunta No.14 Que cree Ud. que la falta a su vivienda
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En la tabla No. 31, correspondiente a la pregunta No. 14 de la encuesta a los 
beneficiarios, detalla que en la apreciación personal de cada una de las personas 
favorecidas lo que hace falta en un mayor porcentaje (38%) de coincidencia es que 
les hace falta protecciones para las ventanas para poderse sentir más seguros dentro 
de sus casas. Le sigue en un 33% los tanques para almacenar agua, ya que no hay 
en donde recoger el agua que se saca de los pozos para su posterior uso. 
Algo que se puede notar en la tabla No. 31 es que solo el 15% de los encuestados 
dijeron estar totalmente satisfechos con las viviendas entregadas por el MIDUVI y de 
que no les hace falta nada en su residencia.  
6.2.1.15 Pregunta No.15. ¿Qué tiempo cree Ud. que es seguro y conveniente 
vivir en su nueva casa? 
a) Corto plazo 
b) Mediano 
plazo 
c) Largo plazo 
0% 0% 100% 
Tabla 29. Seguridad y conveniencia vivir en su casa, tiempo 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
 
Figura No. 121. Seguridad y conveniencia vivir en su casa, tiempo 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 








En la tabla No. 32, correspondiente a la pregunta No. 15 de la encuesta a los 
beneficiarios, detalla que todos los encuestados están de acuerdo en que el tiempo 
que es seguro y conveniente vivir es a largo plazo como parte de la sustentabilidad 
del proyecto, por la seguridad que las viviendas transmiten, por la costumbre que 
tienen de vivir cerca del mismo lugar en donde estaban sus anteriores viviendas y por 
el confort que transmiten las nuevas casas. 
6.2.1.16 Pregunta No.16. ¿Ud. se siente seguro con la ubicación de su 
vivienda? 
(a) Si  (b) No  (c) Observaciones  
100% 0%   
Tabla 30. Seguridad con la ubicación de su vivienda 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
 
Figura No. 122. Seguridad con la ubicación de su vivienda 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
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(a) Si
(b) No
Pregunta No.16 Seguridad con la ubicación de su vivienda 
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En la tabla No. 33, correspondiente a la pregunta No. 16 de la encuesta a los 
beneficiarios, detalla que todos se sienten seguros con la ubicación de las respectivas 
viviendas. 
En el Anexo 6.1 se presentan las respectivas coordenadas tomadas con un GPS y las 
imágenes del trabajo realizado en campo. 
6.3 Evaluación de Eficiencia, Eficacia y Sostenibilidad: 
La presente evaluación se detalla los indicadores de cumplimiento, para los que se ha 
considerado la percepción de los beneficiarios y los resultados de la técnica 
establecida y propuesta para esta investigación técnica.  
A continuación se presenta de manera ordenada y condensada los aspectos a ser 
evaluados como lo son la eficiencia, eficacia y sostenibilidad. 
6.3.1 Eficacia: 
Dentro de la investigación que se propone, el análisis de la eficiencia está en función 
de los objetivos iniciales o propuestos del Proyecto San Pedro de Suma, 
conjuntamente con la comparación de los objetivos finales. 
Mediante la eficacia se ha buscado evaluar el cumplimiento total del proyecto 
mediante la construcción de las viviendas de tipo emergente.  
Viviendas actuales: 
Objetivos Medios de 
evaluación 
Resultados 
Satisfacción con la 
vivienda. 
Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
77% de los beneficiarios 
consideran muy 
satisfactoria, mientras el 




Satisfacción con la 
propuesta de Vivienda 
Emergente por parte del 
MIDUVI. 
Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
77% de los beneficiarios 
consideran muy 
satisfactoria, mientras el 
23% de satisfacción con la 
vivienda. 
Satisfacción con el sector 
en donde vive. 
Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
77% de los beneficiarios 
consideran muy 
satisfactorio el sector en 
donde viven, mientras que 
el 18% considera 
satisfactorio y el 5% 
considera regular al 
sector. 
Satisfacción con respecto 
a la socialización acerca 
de las viviendas de tipo 
emergente. 
Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
50% de los beneficiarios 
consideran muy 
satisfactoria la 
socialización hecha por 
parte del MIDUVI antes de 
la construcción de las 
casas, mientras que el 
36% considera 
satisfactorio y el 14% 
regular. 
Satisfacción con respecto 
a las soluciones 
sanitarias. 
Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
El 78% considera entre 
satisfactoria y muy 
satisfactoria las 
soluciones sanitarias 
propuestas, mientras que 
22% considera entre 
regular y mala las mismas. 
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Mejoras en el sistema de 
soluciones sanitarias. 
Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
El 86% está de acuerdo en 
que hay mejoría en lo que 
respecta a las aguas 
residuales de las 
viviendas. 
Mejora en el sistema de 
agua potable. 
Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
No poseen sistema de 
agua potable, solo pozos 
impulsados por bombas. 
Mejora en las vías de 
acceso. 
Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
El 36% menciona que si 
ha mejorado y el otro 36% 
dice que parcialmente. 
Mejora en el Tamaño y 
Confort de la vivienda. 
Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
El 68% confirma de que si 
ha habido mejoras en su 
calidad de vida, mientras 
que un 14% dice que ha 
mejorado parcialmente. 
Mejora en cuestión de 
seguridad de la vivienda. 
Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
Totalmente satisfechos 
con este indicador con un 
95% de aceptación.   
Mejoras en la calidad de 
vida de los beneficiarios  
Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
Totalmente satisfechos 
con este indicador con un 
91% de aceptación.   
Función normal de la 
vivienda 
Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
Totalmente satisfechos 
con este indicador con un 
100% de aceptación. 
Tabla 31. Tabla de cumplimiento de la Eficacia 




Objetivos Medios de 
evaluación 
Resultados 
Satisfacción con la mejoría 
de las viviendas actuales 
con respecto a las 
anteriores 
Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
Más de la mitad de los 
beneficiarios, 54,5% 
dijeron que no estaban 
satisfechos con sus 
anteriores viviendas. 
Satisfacción con el sector Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
El 91% aprueba el sector 
en donde vive. 
Satisfacción con respecto 
a las soluciones sanitarias 
anteriores. 
Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
El 45% de la población 
asegura que no estaban 
satisfechos con el sistema 
de solución sanitaria que 
tenían antes del terremoto. 
El Sistema de soluciones 
sanitarias. 
Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
El 50% de los beneficiarios 
afirma que no ha 
mejorado, mientras que un 
18% afirma que esta igual 
que antes. 
Tamaño y Confort de la 
vivienda. 
Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
El 73% de los 
encuestados no estaban 
confortables en sus 
anteriores viviendas. 
Seguridad de su vivienda. Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
El 77% de los 
encuestados no se sentían 
seguros en sus anteriores 
viviendas. 
Tabla 32. Tabla de cumplimiento de la Eficacia 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
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En resumen, se puede observar que mediante los medios de evaluación (encuestas) 
los resultados obtenidos para cada uno de los objetivos propuestos han sido 
cumplidos por parte de las autoridades del MIDUVI al haber propuesto un proyecto 
para que las personas menos favorecidas por el terremoto del 16 Abril tuvieran su 
propia casa, es así que la satisfacción por parte de los beneficiarios con las viviendas 
nuevas es de alrededor de un 77% de mucha satisfacción. 
Así mismo en la percepción por parte de los encuestados con respecto a las mejoras 
en las soluciones sanitarias hay un 86%. Los resultados que más alto porcentajes 
tiene son: las mejoras en la seguridad que transmite la vivienda con un 95% y en la 
calidad de vida de los beneficiarios 91%. 
Percepción por parte de los beneficiarios mediante encuestas establecidas mencionan 
que en cuestión de mejoras en las vías de acceso han mejorado en un 36% más un 
36% más que dice que parcialmente ha mejorado, lo cual nos da un nivel de 
aceptación del 72% en cuestión a vías de accesos a las viviendas nuevas. 
El proyecto ha cumplido en todo sentido con respecto a la eficacia propuesta en las 
viviendas de tipo emergente por parte del MIDUVI. 
6.3.2 Eficiencia: 
Dentro de la investigación que se propone, el análisis de la eficacia está en función de 
los objetivos iniciales o propuestos del Proyecto San Pedro de Suma, conjuntamente 
con la comparación de los objetivos finales. 
Viviendas actuales: 
Objetivos Medios de 
evaluación 
Resultados 
Tiempo de entrega de las 
viviendas.  
Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
En promedio los 
beneficiarios tuvieron que 
esperar de 2 a 5 meses, 
sumando en promedio un 
68% de confirmación por 




Problemas estructurales  Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
El 91% de los 
beneficiarios afirma no 
tener ningún problema 
estructural con las nuevas 
viviendas. 
Socialización de las 
nuevas viviendas 
Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
El 68% de los 
beneficiarios afirma que 
hubo de 2 a 3 reuniones 
como parte de la 
socialización. 
Tabla 33. Tabla de cumplimiento de la Eficiencia 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
Viviendas anteriores: 
Objetivos Medios de 
evaluación 
Resultados 
Tipo de piso Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
La mitad de los 
encuestados con piso de 
cemento y el 41% con 
piso de madera 
Tipo de cubierta Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
91% de beneficiarios con 
techo de zinc. 
Tipo de paredes Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
La mitad de los 
encuestados con las 
paredes de bloque y el 
32% con paredes de 
madera. 
Tabla 34. Tabla de cumplimiento de la Eficiencia 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
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En resumen, se puede observar que mediante los medios de evaluación (encuestas) 
los resultados obtenidos con respecto a la eficiencia que los tiempos de entrega de 
las viviendas desde que se inscribieron en el Programa del MIDUVI para tener su 
propia casa fueron de 2 a 5 meses, lo que se considera un tiempo optimo en espera 
por viviendas sismo resistentes de tipo emergente. 
También se puede resumir que el 91% de las personas encuestadas no han tenido 
ningún problema estructural desde que se les entregaron las viviendas. 
Con respecto a las anteriores viviendas que tenían antes los beneficiarios, el tipo de 
piso que tenían antes del sismo del 16 de Abril era de cemento el 50% y de madera 
el 41%. Con respecto al tipo de cubierta, el 91% tenían techos de zinc. Con respecto 
a las paredes que tenían, el 50% tenía paredes de bloque con lo que concuerda con 
el piso y el 32% tenía paredes de madera. 
6.3.3 Sostenibilidad:  
Objetivos Medios de 
evaluación 
Resultados 
Construcción de la nueva 
vivienda cerca de la 
antigua. 
Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
91% está de acuerdo con 
que se hayan construido 
las viviendas cerca del 
mismo lugar en donde 
tenían las antiguas.  
Escrituras. Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
El 100% poseen 
escrituras tanto de las 
nuevas viviendas como 
de los terrenos en donde 
están hechas las mismas. 
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Complementos en su 
vivienda. 
Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
 
El 38% de los 
encuestados dicen que 
les hacen falta las 
protecciones para las 
ventanas y el 33% 
comenta que les hacen 
falta tanques para 
almacenar agua. 
Sostenibilidad Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
 
El 100% de los 
beneficiarios aprueban 
vivir en las nuevas 
viviendas en un largo 
plazo.  
Seguridad en la vivienda Percepción por parte de 
los beneficiarios mediante 
encuestas establecidas. 
 
El 100% de los 
beneficiarios aprueban 
sentirse seguros en las 
nuevas viviendas. 
Tabla 35. Tabla de cumplimiento de la Sostenibilidad 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
En resumen, se puede observar que mediante los medios de evaluación (encuestas) 
los resultados obtenidos con respecto a la sostenibilidad son: 91% está de acuerdo 
con que se hayan construido las viviendas cerca del mismo lugar en donde tenían las 
antiguas, por la costumbre de que ya tienen viviendo en el mismo sector muchos años. 
Como parte de la sostenibilidad del proyecto el 100% poseen escrituras tanto de las 
nuevas viviendas como de los terrenos en donde están hechas las mismas, además 
el 100% de los beneficiarios aprueban vivir en un largo plazo en sus nuevas viviendas 
así como también afirman sentirse seguros en las mismas. 
6.4 Presentación de las entrevistas realizadas: 
Como parte de las herramientas utilizadas en la presente investigación se utilizaron a 
las entrevistas como material para la misma, como parte de ello la experiencia de cada 
una de los entrevistados es lo que se dará a conocer a continuación. 
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6.4.1 Entrevista realizada al contratista: 
A continuación se presenta la entrevista al contratista del Proyecto San Pedro de 
Suma, el Ingeniero Armando Beltrán, con cada una de las preguntas realizadas y 
respectivamente contestadas.  
Inicio de la encuesta al Ing. Armando Beltrán: 
Buenas noches hoy 9 de Julio del 2018 nos encontramos con el Ingeniero Armando 
Beltrán, Ingeniero contratista de 19 nuevas casas, 3 mejoramientos de viviendas y 22 
soluciones sanitarias del programa Recuperación habitacional de damnificados del 
terremoto del 16 de Abril del 2016 en la Parroquia San Pedro de Suma, Cantón El 
Carmen, Provincia de Manabí. Con el objetivo de hacerle una entrevista con respecto 
a las mismas. 
Ingeniero Armando Beltrán: Con mucho gusto, buenas noches. Estamos dispuestos 
para conseguir el objetivo de que las preguntas sean absueltas lo mejor posible. 
Entrevistador: Muy bien, la siguiente entrevista será evaluada en base a tres 
indicadores, los tres indicadores van a ser: la eficiencia, la eficacia y la sostenibilidad. 
Entrevistador: Las primeras preguntas se harán en base a la eficiencia. 
Entrevistador: ¿Cree Ud. que se lograron los objetivos del Proyecto “Viviendas de tipo 
emergente implementadas debido al terremoto del 16 de Abril del 2016, San Pedro de 
Suma”? 
Ing. A.B: Por supuesto que sí, cabe aquí hacer una relación o un análisis directo de lo 
que se tenía como vivienda o mejor dicho teniendo como vivienda, los ciudadanos o 
los habitantes, obviamente que estas viviendas eran de la forma más empírica y de 
acuerdo a las posibilidades y lo que se les entrego fueron viviendas analizadas en 
forma sismo resistente y digamos con condiciones de seguridad y bienestar social y 
familiar, significa que por lo tanto si se lograron los objetivos. 
 Entrevistador: ¿Cuál considera fue el nivel de involucramiento de las entidades del 
gobierno en el proyecto? 
Ing. A.B: En sí, aquí el gobierno central delegó al MIDUVI con todos los estudios y 
diseños arquitectónicos, estructurales y además el MIDUVI puso en el sitio del 
proyecto la supervisión y fiscalización del proyecto de la vivienda, lo que quiere decir 
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que la participación del MIDUVI fue alta con una fiscalización técnica y social 
permanente. 
Entrevistador: ¿Qué factores cree Ud. que incidieron positivamente en el proyecto? 
Ing. A.B: Uno de los factores sobresalientes en este proyecto fue al tratarse de una 
emergencia el proceso de contratación fue bastante ágil administrativamente y con 
respecto a los recursos económicos fue realmente inmediato y eso es lo que beneficia 
grandemente a este tipo de problemas emergentes. 
 Entrevistador: ¿Qué factores cree Ud. que dificultaron el logro del proyecto? 
Ing. A.B: Los factores son muy puntuales, un factor  preponderante  para mi criterio 
fue que las viviendas se encontraban demasiado dispersas, a eso se sumó el invierno 
que perjudicó en si las vías que existían, estas vías eran de cuarto orden o vías de 
verano y esto que se transformaran en caminos intransitables. 
Entrevistador: ¿Cuál es el nivel de uso de los beneficiarios del Proyecto? 
Ing. A.B: El nivel de uso de los beneficiarios aquí contrasta, a pesar de que el MIDUVI 
intervino con personal especializado en la socialización del proyecto, los beneficiarios 
hicieron o utilizaron las viviendas de acuerdo a sus costumbres, entonces si fue un 
contraste que repercutió en el uso. 
Entrevistador: ¿Cuál cree Ud. que es el nivel de satisfacción de los beneficiarios del 
Proyecto? 
Ing. A.B: Realmente el nivel de satisfacción de los beneficiarios fue alto, ya que ellos 
siempre estuvieron vigilantes en la ejecución de las viviendas, estuvieron muy 
presentes, entonces aquí se trabajó a vista y a placer de los beneficiarios. Ellos 
tuvieron un beneficio extra porque cada una de las viviendas porque en cada una de 
las viviendas se lograron colocar unos elementos que se llaman biodigestores, 
elementos que son soluciones sanitarias, que son bastante especiales y menos 
complicadas de ejecutarlas. 
Entrevistador: ¿Cree Ud. que los tiempos establecidos por la entidad contratante 
fueron los más óptimos? 
Ing. A.B: Es una pregunta en donde se puede entrar en discusión porque realmente 
no fueron óptimos los tiempos que establecieron la entidad contratante por una falta 
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de planificación, esta falta de planificación del MIDUVI se enfocó en el problema de la 
falta de conocimiento del sector de la parroquia determinando los grupos de trabajo; 
por ejemplo en la parroquia estuvimos algunos contratistas pero cada uno de los 
contratistas teníamos las viviendas dispersas, eso significó que cada uno tenga que 
hacer esfuerzos extras, entonces Ud. tenía que viajar con los materiales en distancias 
que se determinó en un radio de unos 30 km y en ese tipo de vías realmente fue 
bastante perjudicial. 
Entrevistador: Ahora vamos a evaluar la parte de la eficiencia. 
Entrevistador: ¿Qué tiempo le tomó a Ud. aproximadamente entregar las viviendas? 
Ing. A.B: Yo entré en el segundo grupo de ejecución del proyecto y realmente a mí me 
tomó 203 días y termine mucho más rápido que las personas del primer grupo por lo 
que le explicaba de estar las viviendas muy dispersas, entonces al iniciar los trabajos 
no hubo problemas porque estábamos en un buen tiempo pero en el transcurso de la 
ejecución llego el invierno, ¿Qué paso aquí? Que por más que Ud. hizo sus mejores 
esfuerzos no podía ni siquiera ingresar con una camioneta 4x4, no era posible peor 
aún con una volqueta llena de material (los agregados, el cemento, los bloques, el 
hierro) entonces esto realmente conlleva a que hubo un exceso de recursos en algo 
que no pensó el MIDUVI, porque el ingreso del material hubo que hacerse a fuerza 
del personal. 
Entrevistador: ¿El presupuesto asignado por el MIDUVI para el Proyecto fue suficiente 
para cumplir con los objetivos? 
Ing. A.B: El presupuesto realmente no fue suficiente porque si estoy manifestando que 
hubo problemas en el momento de ingresar con los materiales a cada uno de los sitios, 
realmente eso significó gastos que no estaban dentro del presupuesto de la obra. 
Entrevistador: ¿El alcance del Proyecto se cumplió de acuerdo con lo planificado? 
Ing. A.B: Estamos yendo realmente a los puntos en donde fue neurálgico para el 
proyecto. Realmente no se cumplió de acuerdo a lo planificado en vista de que el 
MIDUVI no organizó adecuadamente los grupos de vivienda, entonces si cada 
contratista hubiese tenido sectores determinados no hubiese habido tantos problemas 
como los que existieron por lo que las casas estuvieron demasiadas dispersas, 
entonces no se cumplió.  
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Entrevistador: ¿Las actividades realizadas en el Proyecto estuvieron acordes con el 
plazo y presupuesto previstos? 
Ing. A.B: Realmente viene hacerse hincapié el problema fundamental que fue el 
invierno y como es obvio si es el invierno y las vías son precarias la situación es muy 
complicada, entonces estos factores fueron elementos determinantes que influyeron 
en el plazo y en el presupuesto que no fue considerado. 
Entrevistador: ¿Se pudo optimizar el proceso a fin de lograr cumplir con los objetivos 
del proyecto con un menor tiempo y costo de ejecución? 
Ing. A.B: Yendo al elemento fundamental que es optimizar el proyecto en función del 
tiempo, lo importante era unificar para cada contratista los grupos de vivienda, ahí se 
hubiese logrado que los tiempos sean más costos. Hacer más tiempo para el 
contratista significa mayor costo, lo que va directamente a influir en el costo de 
ejecución entonces lograr bajar el costo de ejecución no va a ser posible porque 
inclusive los precios unitarios de la Institución fueron bastante ajustados con respecto 
a los precios unitarios normales, sin tomar en cuenta estos problemas que son muy 
fundamentales para una obra.  
Optimizar tiempo si, el presupuesto pienso que definitivamente que no.  
Entrevistador: Ahora vamos a evaluar la parte de la sostenibilidad. 
Entrevistador: ¿Considera Ud. que las viviendas construidas en la Parroquia San 
Pedro de Suma sirvan y estén en operación durante muchos años más, como parte 
de la sostenibilidad? 
Ing. A.B: Eso sí, ya que hubo mucha supervisión, mucha fiscalización por parte de los 
moradores de este sector y fue muy ventajoso, por supuesto que la sostenibilidad se 
da en el proyecto muy a pesar de las condiciones topográficas y viales inclusive 
climatológicas se da el factor de sostenibilidad debido a ¿Qué? Debido a un 
responsable diseño arquitectónico y estructural, los procesos constructivos fueron los 
mejores que se utilizaron cumpliendo todas las especificaciones técnicas, las 
condiciones generales, la lectura adecuada de los planos y la presencia permanente 
de la fiscalización. Fue muy satisfactorio, son viviendas sismo resistente con 
características estructurales muy generosas que incluso da para construir un segundo 
piso sin ningún problema.  
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6.4.1.1  Anexo Fotográfico:  
 
 
Figura No. 123. Entrevista hecha al Ing. Armando Beltrán, Ingeniero contratista del Proyecto 




Figura No. 124. Entrevista hecha al Ing. Armando Beltrán, Ingeniero contratista del Proyecto 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
Las demas imágenes se presentan en el Anexo 6.2 con respecto a la entrevista 
realizada al Ing. Armando Beltrán, Ingeniero contratista del Proyecto de las viviendas 
de tipo emergente.  
6.4.2 Entrevista realizada al fiscalizador: 
A continuación se presenta la entrevista al fiscalizador del Proyecto San Pedro de 
Suma, el Ingeniero Marcos Yugcha, con cada una de las preguntas realizadas y 
respectivamente contestadas. 
Inicio de la encuesta al Ing. Marcos Yugcha: 
Buenos días hoy 11 de Julio del 2018 nos encontramos en el Cantón El Carmen, con 
el Ingeniero Marcos Yugcha, Ingeniero fiscalizador de 19 nuevas casas, 3 
mejoramientos de viviendas y 22 soluciones sanitarias del programa Recuperación 
habitacional de damnificados del terremoto del 16 de Abril del 2016 en la Parroquia 
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San Pedro de Suma, Cantón El Carmen, Provincia de Manabí. Con el objetivo de 
hacerle una entrevista con respecto a las mismas. 
Entrevistador: ¿Cree Ud. que se lograron los objetivos del Proyecto “Viviendas de tipo 
emergente implementadas debido al terremoto del 16 de Abril del 2016, San Pedro de 
Suma”? 
Ing. M.Y: Mi querido compañero, por Ingeniero también. Gracias por la entrevista, le 
comento sobre su pregunta.  
No se cumplió a cabalidad el objetivo por el cual nosotros estuvimos a cargo de la 
construcción, ejecución y fiscalización de las obras del MIDUVI, hubo motivos por las 
ubicaciones de las viviendas en sectores que se podía llegar con el material pétreo y 
otros sectores tocaba llevar el material en lomo de burra, en otro tipo de transporte y 
eso era porque las viviendas eran dispersas, no eran en un solo grupo sino una casa 
cada uno o dos kilómetros y así sucesivamente, entonces eso complicó la misma así 
como también el costo de la construcción aumentó, ya no eran los $10.000 dólares, 
pero lamentablemente muchos profesionales firmaron su contrato por esa cantidad y 
tuvieron que poner dinero de sus bolsillos para completar el proyecto. 
Entrevistador: ¿Cuál considera fue el nivel de involucramiento de las entidades del 
gobierno en el proyecto? 
Ing. M.Y: No hubo un apoyo totalmente, incluso los del GAD Municipal del Cantón El 
Carmen, Gobernación no se involucraron porque no había el medio de transporte para 
llegar a esos sitios, vuelvo y le repito la problemática de la construcción aquí en el 
terremoto fue que las viviendas eran dispersas, era en sitios bien alejados, nosotros 
estamos a casi 4 horas de la capital de la provincia (Portoviejo), pero si recibimos un 
apoyo mediático del Municipio del Cantón El Carmen. 
Entrevistador: ¿Qué factores cree Ud. que incidieron positivamente en el proyecto? 
Ing. M.Y: Los factores que incidieron en el proyecto positivamente fue la buena 
voluntad de los contratistas, de los ingenieros, de los arquitectos que vinieron de 
muchos sectores, no solo profesionales de Manabí sino de algunos sectores de 
Cotopaxi, Carchi, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas. Apoyo positivo del 
profesional y de la gente que se benefició de las viviendas también. 
Entrevistador: ¿Qué factores cree Ud. que dificultaron el logro del proyecto? 
218 
 
Ing. M.Y: Los factores que incidieron negativamente en el proyecto son dos puntuales. 
Punto uno, la parte administrativa porque nosotros estábamos encargados de la parte 
de la construcción después del terremoto, pero luego se cambiaron porque al principio 
éramos MIDUVI Manabí y al poco tiempo de empezar la obra se cambió a MIDUVI 
Cotopaxi aquí en el Cantón El Carmen, hasta que los señores se enteren como era el 
trabajo, conozcan la zona dificultó en ese sentido la buena labor en la construcción y 
ellos también vinieron con otra política muy cerrada y no daban apertura tanto al 
profesional como al beneficiario. 
Entrevistador: ¿Cuál cree Ud. es el nivel de uso de los beneficiarios del Proyecto? 
Ing. M.Y: El nivel es del 100% porque a la gente se le ayudó con las casas que creo 
que son pequeñas de 39 metros cuadrados, se les entrego una vivienda totalmente 
terminada con piso de cerámica, con paredes con bloque, pintura, baños, dos 
dormitorios, sala, comedor, la cubierta de estructura metálica con dura techo, muy 
buenas puertas terminadas de primera y el costo imagínese que MIDUVI pagaba 100 
dólares el metro cuadrado de construcción y en esas condiciones de entrar a trabajar 
y que eran difíciles, pero la buena voluntad y el entusiasmo de los profesionales fue 
fundamental. 
Entrevistador: ¿Cuál cree Ud. que es el nivel de satisfacción de los beneficiarios del 
Proyecto? 
Ing. M.Y: A la gente que se les hizo las casas las mejoras están encantadas de eso 
(las viviendas) porque se hizo un buen trabajo pero no se cumplió con el otro 
porcentaje de viviendas que había que construir, entonces hasta ahora como 
ingeniero Marcos Yugcha encargado de MIDUVI El Carmen tengo inconvenientes con 
la sociedad civil con los beneficiarios que fueron calificados y que están dentro del 
proyecto pero que por cuestiones económicas, el cambio de gobierno no se ha 
cumplido, son dos años y cuatro meses y todavía no ha construido (con respecto a un 
contratista desconocido).  
Entrevistador: ¿Cree Ud. que los tiempos establecidos por la entidad contratante 
fueron los más óptimos? 
Ing. M.Y: No, no fueron óptimos. Porque hubo  un inconveniente ahí, en el proceso 
constructivo sobre todo en la cuestión estructural, en la que les obligaban a los 
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contratistas a comprar (los materiales) en ciertas empresas, el KIT estructural; Ud. iba 
y pagaba (por los materiales) y le decían venga en un mes, dos meses y le entregaban 
muchas veces en tres meses y entonces los tiempos se estaban acortando y yo como 
fiscalizador no les podía multar porque ya no era problema de los contratistas sino de 
los proveedores de ese material. 
Entrevistador: Ahora vamos a evaluar la parte de la eficiencia. 
Entrevistador: ¿El presupuesto asignado por el MIDUVI para el Proyecto fue suficiente 
para cumplir con los objetivos? 
Ing. M.Y: No nunca es suficiente ese tipo de inversión en el MIDUVI porque los precios 
unitarios del costo de la casa son muy bajos entonces muchos profesionales tenían 
que traer gente de otros sectores o contratar de la zona mismo para así evitar gastos.  
Entrevistador: ¿El alcance del Proyecto se cumplió de acuerdo con lo planificado? 
Ing. M.Y: No, no se llegó a cumplir de acuerdo a lo planificado  
Entrevistador: Hubo problemas de viviendas dispersas, como Ud. dice.  
Ing. M.Y: Si, y la entrega de los materiales estructurales (KITS)  
Entrevistador: ¿Las actividades realizadas en el Proyecto estuvieron acordes con el 
plazo y presupuesto previstos? 
Ing. M.Y: No, en sí la mayoría del presupuesto no alcanzaba para este tipo de 
viviendas porque muchos profesionales por ejemplo por la necesidad de trabajar o por 
ser solidarios con la gente (afectadas por el terremoto del 16 de Abril) se hicieron eco, 
llegaron a trabajar pero lamentablemente a veces las circunstancias de la vida no se 
pudo completar esos objetivos. 
Entrevistador: ¿Se pudo optimizar el proceso a fin de lograr cumplir con los objetivos 
del proyecto con un menor tiempo y costo de ejecución? 
Ing. M.Y: No, optimizar no. Porque los precios y los costos que el MIDUVI paga por 
metro cuadrado son súper bajos, paupérrimos a 100 dólares el metro cuadrado para 
una vivienda en esas condiciones que nosotros entregamos, es una belleza donde el 
contratista tuvo que esmerarse y proveerse de material en otros lugares con precios 
más bajos, mas módicos y poder cumplir con ese objetivo. 
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Entrevistador: Ahora vamos a evaluar la parte de la sostenibilidad. 
Entrevistador: ¿Considera Ud. que las viviendas construidas en la Parroquia San 
Pedro de Suma sirvan y estén en operación durante muchos años más, como parte 
de la sostenibilidad? 
Ing. M.Y: Claro, si porque es una estructura sismo resistente, son paredes 
estructurales, tienen una malla electro soldada tranquilamente eso es sostenible en el 
tiempo y la durabilidad de la obra. 
Entrevistador: ¿Ud. cuál cree que es el fin de haber diseñado una segunda planta en 
las viviendas? 
Ing. M.Y: Hubo dos tipos de viviendas, uno el de planta baja y el que se utiliza acá en 
la costa el de dos plantas, pero ahí hubo un inconveniente porque teníamos zonas en 
donde eran vulnerables, tenían una pendiente muy fuerte y de acuerdo al presupuesto 
se mantenía con los $10.000 dólares sea de planta baja o dos plantas. Muchos 
contratistas tuvieron que pedir apoyo o que se les ayude con el material o cañas o 
maderas para hacer una losa, porque tenían en las viviendas de dos plantas había 
que hacer una entre losa de madera o una losa pero a veces la gente no les apoyaba 
entonces se construyó de una planta. 
Entrevistador: Esa es la entrevista y  damos por finalizada. Quiero agradecerle a Ud. 
Ing. Marcos Yugcha por darnos la oportunidad de conocer más el otro punto desde la 
fiscalización con las viviendas. Muchas gracias. 
Ing. M.Y: Gracias Ud. también compañero y que gusto poderles orientar de alguna 
forma en lo que se vivió, su señor padre fue uno de los contratistas y voluntario, le 
tocó una zona extremadamente difícil por la transportación, acceso del material. Le 
felicito Ingeniero. 




Figura No. 125. Entrevista hecha al Ing. Marcos Yugcha, Ingeniero fiscalizador del Proyecto 




Figura No. 126. Entrevista hecha al Ing. Marcos Yugcha, Ingeniero fiscalizador del Proyecto 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
En el anexo 6.3 Se puede encontrar el anexo fotográfico de la entrevista realizada al 
Ing. Marcos Yugcha, Ingeniero fiscalizador de las 22 viviendas de tipo emergente y 











6.5 Conclusiones:  
 Los objetivos específicos propuestos al inicio del mismo se han cumplido a 
cabalidad, ya que la investigación y desarrollo cierran con los resultados de los 
objetivos. 
 El objetivo general del Proyecto propuesto por el MIDUVI se cumplió en su 
totalidad para el Proyecto San Pedro de Suma, ya que éste permite entregar 
una vivienda segura hablando estructuralmente para proteger a los 
beneficiarios de más hechos naturales catastróficos como lo son los 
terremotos. 
 La construcción sismo-resistente de las 22 viviendas en la Parroquia San Pedro 
de Suma se realizó conforme la normativa NEC y se comprueba mediante el 
cumplimiento de los diversos parámetros en el diseño y construcción de la 
cimentación, las columnas, vigas y como se puede observar en los diseños, 
paredes confinadas. 
 El alcance previsto se cumplió en un 40% ya que solo se construyeron 22 
viviendas de un total de 57, por lo tanto no se cumplió con la segunda etapa 
del proyecto.   
 Con respecto a la entidad responsable de haber planificado la construcción de 
las viviendas en la Parroquia San Pedro de Suma, el MIDUVI, los objetivos que 
dicha institución se propuso fueron cumplidos en un 100% ya que la primera 
etapa del proyecto de las viviendas de tipo emergente era la de construir 22 
casas. 
 Con respecto a la entrevista realizada al constructor, los objetivos propuestos 
por él para el proyecto fueron cumplidos en un 100%, ya que el número total 
de viviendas entregadas a los beneficiarios fueron 22 de 22. 
 Con respecto a la entrevista realizada al fiscalizador, los objetivos del proyecto 
fueron cumplidos en su totalidad en un 100% no solo por el cumplimiento del 
contratista sino también por el constante control y supervisión del mismo para 
la culminación de las 22 viviendas. 
 Según el análisis de la pregunta No. 1 de la encuesta el nivel de satisfacción 
que tienen los beneficiarios con las nuevas viviendas implementadas por el 
MIDUVI son muy satisfactorias de nivel con un 77% de aprobación y 
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satisfactoria con un 23%. En general, el nivel de satisfacción con respecto a las 
viviendas es bastante alto. 
 Con respecto a las viviendas que tenían antes del sismo del 16 de Abril, el 
54,5% de los beneficiarios estaban inconformes con las mismas y el 45% 
estaban insatisfechos con respecto a las soluciones sanitarias anteriores. Por 
otra parte el 91% de los beneficiarios estaban satisfechos con el lugar en donde 
vivían antes y siguen viviendo.  
 Con respecto a las nuevas viviendas ofrecidas por el MIDUVI y ya puestas en 
operación, según las respuestas de la pregunta No. 3 de la encuesta acerca de 
las mejoras de los servicios con sus nuevas casas, en promedio un 75% está 
de acuerdo que gracias a las nuevas viviendas en general sus servicios como 
el sistema de soluciones sanitarias, las vías de acceso, tamaño y confort de la 
vivienda, seguridad de la vivienda y la calidad de vida han mejorado. 
 Con respecto a la pregunta No. 6 de la encuesta, el promedio de las entregas 
de las viviendas implementadas por el MIDUVI, en meses y desde que se 
inscribieron en el programa propuesta por la misma Institución fueron de 2 a 5 
meses, sumando en promedio un 68% de confirmación por parte de los 
beneficiarios.  
 Con respecto a las nuevas viviendas ofrecidas por el MIDUVI y ya puestas en 
operación, según las respuestas de la pregunta No. 7 de la encuesta acerca de 
los problemas estructurales que se han presentado en sus nuevas viviendas, 
el 93% en promedio respondió que no tenían ningún problema en sus casas, 
mientras que el 7% restante respondió que tenía problemas de fisuras 
superficiales en las paredes, goteras y un poco de humedad.  
 Con respecto a las nuevas viviendas ofrecidas por el MIDUVI y ya puestas en 
operación, según las respuestas de la pregunta No. 12 de la encuesta realizada 
a los beneficiarios con respecto a la ventaja de haber construido las viviendas 
cerca del mismo lugar, detalla que la gran mayoría de las personas favorecidas 
por las viviendas entregadas por el MIDUVI consideran una ventaja el haber 
construido sus viviendas cerca del mismo lugar en donde tenían su anterior 
casa con un 91%, aduciendo así que es por la costumbre y el bienestar que 
tienen por la ubicación de sus viviendas, además de que se reutilizaron algunos 
materiales de las anteriores casas para la construcción de las nuevas y esto 
hizo que el tiempo de entrega de las mismas fueran menor. 
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El porcentaje restante 9%, considera que no es una ventaja por lo lejos que 
están sus viviendas de un foco poblacional más habitado como lo es El Carmen. 
 Con respecto a la eficacia del proyecto San Pedro de Suma, se cumplieron los 
objetivos propuestos al inicio del mismo, corroborados mediante las  encuestas 
a los beneficiarios y presentados sus resultados en el Capítulo No. 6 mediante 
el grado de satisfacción y percepción de cada uno de los beneficiarios; el grado 
de satisfacción fue muy alto con más del 77%. 
 Con respecto a la eficiencia del proyecto San Pedro de Suma, se cumplieron 
los objetivos propuestos al inicio del mismo, corroborados mediante las  
encuestas a los beneficiarios y presentados sus resultados en el Capítulo No. 
6 mediante el tiempo de entrega de las viviendas en meses teniendo un 
promedio de 2 a 5 meses según la percepción de los beneficiarios, así como 
también si presentaron algún tipo de problemas constructivos en sus 
respectivas casas con más del 91% respondiendo de que no han tenido 
ninguno.  
 Con respecto a la sostenibilidad del proyecto San Pedro de Suma, se 
cumplieron los objetivos propuestos al inicio del mismo, corroborados mediante 
las  encuestas a los beneficiarios y presentados sus resultados en el Capítulo 
No. 6 mediante la percepción de los beneficiarios con respecto al tiempo que 
les gustaría vivir en sus nuevos hogares con un 100% de aprobación más que 












Finalmente, a nivel integral y ya realizado toda la investigación, se concluye lo 
siguiente: 
7 Conclusiones: 
 Dentro de las propuestas para la construcción de las viviendas también estaba 
la de dotar a los beneficiarios con soluciones sanitarias que dieran una 
alternativa para las personas que tenían pozos sépticos y letrinas, o que 
dotaran a personas que no tenían ningún tipo de tratamiento con las aguas 
servidas con un porcentaje de aprobación del 86%. Aunque el porcentaje 
restante 14% determinó que las soluciones sanitarias no eran muy 
convenientes porque cuando hacía mucho calor los biodigestores emanaban 
un olor fuerte y horrible. 
 Si bien la recesión económica que actualmente está en el Ecuador ha afectado 
totalmente el campo de la construcción, éste está siendo tratado y mejorado 
mediante políticas que promueven un mejor crecimiento en las diferentes obras 
civiles en el Ecuador. El Plan Toda Una Vida, el cual consiste en brindar 
viviendas de tipo social a las personas más necesitadas está incentivando a 
empresas pequeñas, medianas y grandes empresas a progresar y dinamizar la 
economía en la parte de la construcción en el Ecuador. 
 Mediante la evaluación Ex Post del Proyecto San Pedro de Suma se ha podido 
determinar que los objetivos iniciales por los cuales el MIDUVI como entidad 
pública propuso (el de brindar viviendas seguras y sismo resistente a la 
población del Cantón El Carmen, Parroquia San pedro de Suma) se cumplieron 
con total éxito, 100%, por la satisfacción de cada uno de los beneficiarios y por 
el compromiso del constructor con cada uno de ellos y de la edificación que se 
le entregaba. 
 Mediante la evaluación Ex Post del Proyecto San Pedro de Suma se ha podido 
determinar que los objetivos iniciales por los cuales el MIDUVI como entidad 
pública propuso (brindar soluciones sanitarias para las aguas servidas de cada 
una de las viviendas del Cantón El Carmen, Parroquia San pedro de Suma) se 
cumplieron con éxito, 86% de conformidad con las soluciones. 
 Mediante la evaluación Ex Post que algunos aspectos puntuales no se 
cumplieron dentro de los objetivos propuestos y que se tuvieron que hacer los 
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correctivos necesarios para mejorarlos. En general, se detalla un resultado 
positivo en relación a los mismos.  
 En general, los objetivos propuestos en esta investigación fueron cumplidos 
con un éxito del 100%, los cuales eran de recopilar la mayor cantidad de 
información acerca de las viviendas de tipo emergente implementadas debido 
al terremoto del 16 de Abril del 2016 en la Parroquia San pedro de Suma, 
Cantón El Carmen, Provincia de Manabí. Partiendo de la información 
conseguida, el siguiente objetivo que también fue cumplido al 100% fue de  
evaluar de manera técnica, económica y social dicha información, procesarla 
para un mejor entendimiento del lector y la presentación de los respectivos 
resultados arrogados en cada una de las preguntas de las encuestas hechas a 
los beneficiarios de las viviendas.  
 Mediante la investigación de campo se concluye que las viviendas no tienen 
problemas estructurales complejos, en promedio más del 91% y el porcentaje 
restante 9%, ha presentado problemas superficiales en sus viviendas tales 
como: humedad, goteras en la cubierta, pintura y fisuras superficiales en las 
paredes.  
 En lo personal, como parte de una conclusión muy específica y dentro de lo 
que respecta la moral del profesional, las vivencias que deja un sismo como el 
ocurrido el del 16 de Abril del 2016 son desastrosas en función a las pérdidas 
de las vidas humanas más que ningún otra pérdida. Nada se puede comparar 
con el hecho de perder la vida de un ser humano por inoperancias y fallas por 
parte de los profesionales hablando netamente de los ingenieros civiles, 
arriesgando la vida de las personas por malos diseños, malos procesos 
constructivos, materiales de baja calidad, etc. Lo que pasó esa noche del 16 de 
Abril es un llamado de atención para todos nosotros como parte de ejercer una 
profesión netamente social y al servicio del bienestar y desarrollo de la 
sociedad como parte de concientizar moralmente a cada profesional para un 
correcto desarrollo de los proyectos y un cumplimiento con los respectivos 





8 Recomendaciones:  
 Se recomienda que para cada proyecto y aún más en proyectos emergentes 
como lo es el proyecto San Pedro de Suma se tenga planes de contingencia 
bien estructurados para suplir las emergencias y las necesidades inmediatas 
de los ciudadanos. Así mismo para este tipo de proyectos tener bien definidos 
los objetivos, los alcances y métodos a utilizar para un mejor seguimiento de 
los mismos en proyectos similares al de San Pedro de Suma. 
 Se recomienda un mayor manejo de evaluaciones Ex Post en proyectos de 
viviendas sociales y emergentes para plantear de manera concisa los objetivos 
iniciales y compararlos con los objetivos propuestos al final del proyecto. 
 Tomar siempre en cuenta las experiencias de los contratistas, autoridades de 
un proyecto, fiscalizadores en lid de mejorar futuros proyectos que estén 
relacionados con viviendas emergentes y/o social. 
 Se recomienda capacitar periódicamente a la población con respecto a cómo 
deben actuar en diferentes eventos catastróficos causados por la naturaleza, 
las mismas capacitaciones tienen que ser una iniciativa por parte de las 
autoridades en función del buen vivir y bienestar de la población. 
 Se recomienda socialización por parte de las autoridades para con los 
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Anexo 1. Encuesta a los beneficiarios: 
PROYECTO: Viviendas emergentes San Pedro de 
Suma 
ENCUESTA No. PSPDS – ENC -  
FECHA DE REALIZACION  
NOMBRE DEL ENCUESTADOR: DIEGO BELTRÁN 
ENCUESTA A BENEFIECIARIOS DEL PROYECTO DE VIVIENDAS EMERGENTES SAN 
PEDRO DE SUMA 
 
Objetivo: Esta encuesta busca recopilar datos importantes acerca de las viviendas del 
Proyecto San Pedro de Suma, construidas dentro del plan de Emergencia como resultado del 
terremoto de Manabí del 16 de abril del año 2016. 
La información obtenida que servirán para analizar los criterios de evaluación Ex post 
construcción de las viviendas en tres aspectos y permitirá mejorar a futuro proyectos en 
circunstancias similares. 
Alcance: La encuesta  a los beneficiarios es de carácter anónimo y los datos obtenidos  
referentes al cumplimiento del proyecto ayudaran a la Investigación de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador en el trabajo de Titulación del encuestador que consiste en 
la: “Evaluación técnica, económica y social, Ex Post construcción, de viviendas de tipo 
emergente implementadas debido al terremoto del 16 de Abril del 2016.Provincia de Manabí, 
Cantón el Carmen, Parroquia San Pedro de Suma”. Se agradece por su participación y aporte. 
Instructivo: El encuestador formulará directamente las preguntas al encuestado y llenará la 
información en el formato a continuación. 
Nombre del encuestado: Esta encuesta es anónima. 
Marque con una X en donde Ud. crea q es la respuesta más real. 
Encuesta para los beneficiarios: 
1.-Eficacia:  
Indique cual es el nivel de satisfacción de la Vivienda actual:  
 Viviendas Actuales 










1.1.- Satisfacción con la 
vivienda actual 
     
1.2.- Satisfacción con la 
propuesta de Vivienda 




2.- Vivienda anterior:  
Pregunta: ¿Ha mejorado su vivienda con respecto a la vivienda anterior? 
 
Vivienda actual:  
3.- Con la implementación de las nuevas viviendas, ¿ha mejorado los siguientes 
servicios? 
 Viviendas Actuales 





3.1.- El Sistema de soluciones sanitarias (letrinas)     
3.2.- El sistema de agua potable     
3.3.- Vías de acceso     
3.4.- Servicios como: teléfono fijo      
3.5.- Internet     
3.6.- Tamaño y Confort de la vivienda     
3.7.- Seguridad de la vivienda     
3.8.- Su calidad de vida     
4.- ¿Esta su vivienda operando con normalidad? 
Emergente por parte del 
MIDUVI 
1.3.- Satisfacción con el sector 
en donde vive  
     
1.4.- Satisfacción con respecto 
a la socialización acerca de las 
viviendas de tipo emergente 
     
1.5.- Satisfacción con respecto 
a las soluciones sanitarias 
     
 Viviendas Anteriores 
Nivel de satisfacción (a) Si  (b) No (c)Igual 
que antes  
(d)Observaci
ones  
2.1.- Satisfacción con la 
vivienda anterior 
    
2.2.- Satisfacción con el sector     
2.3.- Satisfacción con respecto 
a la socialización de viviendas 
antes del terremoto 
    
2.4.- Satisfacción con respecto 
a las soluciones sanitarias 
anteriores 
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(a) Si  (b) No  (c) Observaciones  
   
 
Vivienda anterior: 
5.- Pregunta: Con respecto a las anteriores viviendas antes del terremoto del 16 
de Abril, ¿tenía los siguientes sistemas y servicios? 
 Viviendas Anteriores 
 (a) Si  (b) No  (c) Igual que antes  (d) Observaciones  
4.1.- El Sistema de soluciones sanitarias 
(letrinas) 
    
4.2.- El sistema de agua potable     
4.3.- Vías de acceso     
4.4.- Servicios como: teléfono fijo      
4.5.- Internet     
4.6.- Tamaño y Confort de la vivienda     
4.7 Seguridad de su vivienda     
Eficiencia:  
Vivienda actual:  
6.- ¿En qué tiempo, en meses, desde que se inscribió en el Programa del MIDUVI 
para tener su propia casa, le entregaron su vivienda? 
(a) Cantidad de meses  (b) Señalización  (c) Observaciones  
6.1.-          3   
6.2.-          4   
6.3.-          5   
6.4.-          6   
6.5.-          7   
6.6.-          8   
6.7.- Otro   
 
7.- ¿Ha tenido problemas con la construcción desde que se le entregó la casa?  
Problemas Construcción 
 (a) Si  (b) No (c) Observaciones 
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7.1.- Fisuras en 
paredes 
   
7.2.- Estructura    
7.3.- Cubierta     
7.4.- Madera    
7.5.- Pintura    
7.6.- Humedad    
7.7.- Otros    
 
8.- ¿Hubo algún tipo de socialización con respecto a las nuevas viviendas 
entregadas? 
(a) Si  (b) No  (c) Observaciones  
   
 
Vivienda anterior: 
Antes del sismo del 16 de Abril, 
9.- ¿Qué tipo de piso tenía? 
a) Cerámica  b) Cemento  c) Madera  d) Otro    
10.- ¿Qué tipo de cubierta tenía? 
a) Zinc  b) Losa  c) Madera 
11.- ¿Qué tipo de paredes tenía? 
a) Madera  b) Bloque  c) Ladrillo  d) Otro 
Sostenibilidad: 
12.- ¿Considera una ventaja el haber construido la vivienda cerca del mismo 
lugar en donde tenía su anterior casa? 
(a) Si  (b) No  (c) Observaciones  
   
 
13.- ¿Posee escrituras de las nuevas viviendas entregadas por el MIDUVI? 
(a) Si  (b) No  (c) Observaciones  
   
 
14.- ¿Que Cree Ud. q le falta a su vivienda?  
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(a) Nivel de apreciación  (b)Señalización  (c) Observaciones  
14.1.- Tanques para 
almacenar agua 
  
14.2.-  Ventanas    
14.3.- Puertas   
14.4.- Otros   
14.5.- Todo está bien   
 
15.- ¿Qué tiempo cree Ud. que es seguro y conveniente vivir en su nueva casa? 
a) Corto Plazo  b) Mediano Plazo  c) Largo Plazo 
16.- ¿Ud. se siente seguro con la ubicación de su vivienda? 
(a) Si  (b) No  (c) Observaciones  
   
 













Anexo 2. Lista de beneficiarios de las viviendas: 
 
Figura No. 127. Lista de beneficiarios 















Anexo 3. Certificación de Construcción por parte del Ing. Constructor: 
 
Figura No. 128. Certificación de Construcción por parte del Ing. Constructor. 




Anexo 2.1. Investigación y corroboración acerca del origen de los sismos, 
la conformación de las placas tectónicas, las ondas sísmicas y su 
clasificación, magnitud la intensidad y el periodo de retorno y la sismicidad 
en el Ecuador como parte de la sustentación y análisis en el Capítulo 2. 
Origen de los sismos:  
 Origen Tectónico:  
Este tipo de sismo se produce por el desplazamiento de las placas tectónicas, el 
choque de ellas hace que se libere una gran energía y se produzcan los terremotos.  
Mediante estos movimientos bruscos se va cambiando lentamente la topografía del 
lugar afectado siempre y cuando el movimiento de las placas no sea dificultoso, caso 
contrario ese movimiento que cada vez más va siendo más trabado se va acumulando 
su energía hasta liberarse en forma de terremoto. 
 
Figura No. 129. Origen tectónico sísmico 
Fuente: (Google, 2015) 
 Origen Volcánico:  
Este tipo de sismo se produce por la acción de un  volcán que este en estado activo y 
que, mediante la erupción, la corteza terrestre se mueva, se produzca fricción entre 




Figura No. 130. Origen volcánico sísmico 
Fuente: (Google, 2015) 
 Origen Geotécnico: 
Este tipo de sismo se produce por la influencia de las propiedades físico- mecánicas 
del suelo ante las acciones de las fuerzas sísmicas, he ahí su importancia en el estudio 
del suelo en donde se vaya a construir cualquier tipo de estructura por un gran riesgo 
de colapso de las mismas ante los efectos de un terremoto. 
Como parte de un estudio más detallado de la interacción suelo- estructura se ha 
fomentado a la creación de una rama especializada en la geotecnia como lo es la 
ingeniería geotécnica sísmica, la misma que se encarga de aportar datos básicos para 
el diseño y construcción de proyectos sismo resistentes. En la concepción de la 
geotecnia y de la ingeniería geotécnica sísmica requiere de amplios conocimientos 




Figura No. 131. Origen geotécnico 
Fuente: (Google, 2015) 
 Otros producidos por el hombre: 
Este tipo de sismo se produce por la influencia y actuación directa del hombre sobre 
el suelo con actividades como: impacto de artillería pesada en edificaciones y el suelo 
en el que están las mismas, explosiones producidas con dinamita, TNT o cualquier 
tipo de explosivo para la minería o extracción de hidrocarburos, cualquier tipo de 
fuerza producida por el hombre que influya directamente en la estructura y la haga 
vibrar, pruebas nucleares, etc.  
 
Figura No. 132. Origen producido por el hombre. Extracción de gas. 
Fuente: (Origen producido por el hombre, 2015) 
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Placas tectónicas:  
Si bien un terremoto se produce por la liberación de energía, como lo dice el anterior 
texto, la energía librada se produce en las placas tectónicas (movimiento), las mismas 
que son enormes bloques de roca que conforma la Corteza Terrestre y que por el paso 
de los años se han ido fragmentando por lo que actualmente se tiene 15 placas 
principales, las cuales son:  
 Africana 




 Euroasiática  
 Filipina 
 India 
 Indo australiana 
 Juan de Fuca 
 Norteamericana  
 Scotia 





Figura No. 133. Placas Tectónicas 
Fuente: (Placas tectonicas, 2011) 
A continuación se muestra una imagen de las dos placas tectónicas que mediante 
subducción liberan grandes cantidades de energía y por ende, se generan los 
terremotos en las costas del Ecuador. Se observa claramente que la placa de Nazca 
hace un movimiento hacia debajo de la placa Sudamericana.  
 
Figura No. 134.Placas Tectónicas que influye en el Ecuador 
Fuente: (Google, 2015) 
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El movimiento brusco de las placas hacen que se generen fallas en lo que respecta la 
corteza terrestre, es por ello que se ha investigado acerca de las fallas y los tipos de 
las mismas que se encuentran en la región y dentro de nuestro país. 
A continuación, se muestran los tipos de fallas existentes: 
 
Figura No. 135.Tipos de fallas 
Fuente: (Google, 2012) 
 
Ondas Sísmicas y clasificación:  
Como se da un tipo de falla al generarse el sismo se libera ondas sísmicas, estas 
viajan desde el sitio en donde se produce la ruptura de placas hasta colisionar contra 
la corteza de la tierra. Estas ondas son de dos tipos, básicamente, las Primarias (P) y 
las Secundarias (S).  
 Las ondas P, Principales (Compresión):  
Estas ondas son de compresión o dilatación, se producen en la dirección en la que se 
propagan, estas ondas sísmicas se dice que son las más veloces ya que son las 




Figura No. 136.Ondas P 
Fuente: (Google, 2015) 
 Las ondas S, Secundarias:  
Estas son ondas de corte de la superficie del suelo, ondas de deformación transversal 
en la dirección de propagación. 
 
Figura No. 137. Ondas S 




 Ondas Rayleigh (Superficie):  
Estas ondas son superficiales porque están a una profundidad muy baja, las partículas 
se mueven en sentido elíptico en una dirección vertical, perpendicular a la dirección 
de propagación. 
 
Figura No. 138.Ondas Rayleigh 
Fuente: (Google, 2015) 
 
 Ondas Love (Superficie):  
Estas ondas son superficiales porque están a una profundidad muy baja, las partículas 
se mueven de forma transversal a la dirección a la propagación de su desplazamiento. 
 
Figura No. 139.Ondas Love 





Magnitud, Intensidad y Periodo de Retorno:  
 Magnitud:  
La magnitud es otro elemento importante que se deriva por los terremotos, su 
significado dice que es la liberación de energía en el foco. Según (Cisneros, 2017), la 
magnitud es:  
“un valor numérico que se le asigna a un sismo para caracterizar de alguna 
manera su tamaño o dimensionar la energía liberada”  
Se sabe muy bien que la magnitud depende de dos factores que influyen directamente 
en los daños que se generen por el temblor y estos son: el tamaño de rotura y la 
profundidad a la que se produce el mismo. 
 Intensidad:  
Intensidad, es una escala subjetiva, es una percepción de cómo se sintió el sismo y 
también se basa en los daños producidos por el sismo. 
Existen algunos cuadros en los cuales se puede dimensionar o cuantificar los daños, 
cabe recalcar que ninguna de ellas es precisa ya que varía dependiendo de la persona 
a la que se le pregunte sobre el sismo, para ello a continuación se presenta la escala 




Tabla 36. Escala de Mercalli 
Fuente: (Mercalli, 2016) 
Periodo de Retorno:  
Según (Cisneros, 2017) 
“(…) el periodo de retorno es la probabilidad de repetición de un fenómeno 
sísmico de similares características a las de un antecesor, es decir, que la posibilidad 
de que se repita un evento parecido está en función del tiempo transcurrido (…)” 
Se ha catalogado cuatro opciones de periodos de retorno:  
 Cada 43 años     no hay daños 
 Cada 72 años     muy poco daño 
 Cada 475 años     varios daños 
 Cada 2500 años     mucho daño 






Sismicidad en el Ecuador:  
El Cinturón de fuego del Pacífico está ubicado en las costas del Océano Pacífico en 
la que se encuentran placas de subducción a lo largo de las mismas y tienen un gran 
potencial sísmico y volcánico. Más del 75% de los volcanes de esta zona del Pacífico 
están activos y aproximadamente hay unos 450 volcanes. 
En cuestión de los terremotos que se producen en esta zona, se sabe que las placas 
tectónicas del cinturón de fuego del Pacífico constantemente están en movimiento y 
friccionándose por lo que hay una gran acumulación de energía a ser liberada, por tal 
motivo el 80% de los terremotos más desastrosos del mundo han ocurrido a lo largo 
de esta zona. 
 
Figura No. 140. Cinturón de Fuego del Pacífico 
Fuente: (Google, 2015) 
Específicamente hablando de Ecuador y por estar dentro del Cinturón de Fuego del 
Pacífico, la placa que sub duce a la Sudamericana es la placa de Nazca generando 
así una alta sismicidad a lo largo de las mismas. En las costas ecuatorianas los 
problemas de subducción son notables y la liberación de energía es constante además 
con un hipocentro focal muy superficial lo que hace que la intensidad del sismo sea 
más notoria por parte de la población, una situación algo especial porque en la región 
oriental los eventos de subducción tienen profundidades de alrededor de 200 km.  
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Anexo 2.2. Sucesos detallados del sismo del 16 de Abril 
Sucesos detallados del sismo del 16 Abril:  
El 16 de Abril del año 2016, en la ciudad de Pedernales en la provincia de Manabí, 
aproximadamente a las 18:58 minutos ocurrió un suceso que quedará grabado en los 
corazones y mentes de muchos ecuatorianos, un sismo de magnitud 7.8 en escala de 
momento se produjo por la subducción de la placa de Nazca con la Sudamericana. 
Dicha catástrofe sentenció la vida de muchas personas y silencio la de sus familiares 
y personas queridas, así como también a todos los ecuatorianos que presenciamos y 
percibimos tal terrible suceso. En total fueron 671 personas que fallecieron a causa 
de la catástrofe natural, 12 personas desaparecidas, 6.274 heridos (registro de los 
afectados directos), 28.678 albergados y 113 personas rescatadas con vida de entre 
los escombros. 
Muchas poblaciones aledañas quedaron totalmente destruidas y sin los servicios 
básicos, viviendo prácticamente a la intemperie de las calles y sin soluciones efectivas 
que redujeran  parte de los riesgos pautados por el sismo (replicas). 
 
Figura No. 141. Edificaciones destruidas totalmente por el terremoto del 16 de Abril. 
Fuente: (Google, 2016) 
Ciudades, cantones y recintos vivieron todo el peso y el poder de la naturaleza, tanto 
así que, sus hogares, lugares que tienen la función de dar y brindar seguridad y 
protección a las familias ecuatorianas y de todo el mundo fueron perjudicados y 
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devastados. Para ello, se tomaron medidas significativas a lo que respecta la vivienda 
y se empezó hacer dos tipos de vivienda: viviendas de tipo social y viviendas de tipo 
emergente.  
La primera se la hizo en función a la población que necesitaba de edificaciones para 
volver a restructurar a las personas damnificadas por el terremoto y así cubrir con una 
gran demanda de personajes sin vivienda. El segundo tipo de vivienda, que es la 
emergente, se la planificó, desarrollo y construyó para cubrir la demanda de personas 
que estaban sin un hogar por el sismo del 16 de Abril, esta, fue una medida inmediata 
y eficaz la cual se expondrá en los siguientes capítulos.  
 
Figura No. 142. Epicentro del Sismo del 16 de Abril del 2016, Provincia de Manabí, Ciudad 
Pedernales 
Fuente: (Vallejo Coral, 2018) 
Vivienda de tipo emergente, solución para personas perjudicadas por catástrofes 
naturales ya que por su rapidez constructiva, por economía y eficiencia es una 
solución a ser tomada más en cuenta dentro del Ecuador (país altamente sísmico y 
propenso a daños por sismos), en esta investigación se hace referencia a este tipo de 
edificaciones que ayudaron y seguirán ayudando, dando seguridad y brindando 




Figura No. 143. Vivienda Tipo Emergente Ecuador 


















Anexo 2.3. Métodos de Diseño Sismo-resistente 
Métodos de Diseño Sismo- resistente: 
La NEC-SE-DS tiene dos métodos a ser utilizados y estos son: 
 Diseño basado en fuerzas (DBF):  
Este método se lo toma como referencia y se lo utiliza para cualquier tipo de 
estructura.  
Objetivos principales del método:  
 Tener en cuenta las amenazas sísmicas que podría sufrir la edificación.  
 Establecer las fuerzas de diseño. 
 Calcular de acuerdo a la Normativa Ecuatoriana de la Construcción  
El presente diseño presenta ciertas limitaciones tales como:  
 Usar constantemente factores de resistencia sísmica R para cada tipo de 
estructura, asume también que dicho factor es constante y no cambia con los 
tipos de suelos en los que se hace las construcciones y el periodo. El factor R 
es una reducción de las fuerzas sísmicas con las cuales se han diseñado las 
obras civiles y las respectivas conexiones para proporcionar mecanismos de 
fallas predecibles y las daños se concentren en puntos específicos y 
controlados como lo son las rotulas plásticas   
 La rigidez es independiente de la resistencia. 
 
 Diseño Directo Basado en Desplazamientos (DBD): 
Este método es un complemento al método de diseño basado en fuerzas. Como una 
recomendación ante el uso del mismo, debe ser utilizado con mucha cautela ya que 
maneja muchos conceptos nuevos. Como parte de un diseño seguro, este método es 
usado conjuntamente con un análisis de diseño por capacidad de los materiales 
empleados.  
Áreas de aplicación del método DBD:  
 Estructuras construidas con muros estructurales 
 Estructuras con pórticos de hormigón armado o metálicos  
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Se ha propuesto un modelo que tiene un sistema elástico de un grado de libertad que 
representa una reacción máxima del desplazamiento adquirido por una fuerza sísmica 
y que actúa en la edificación, 
Criterios y Requisitos: 
Se identifican las deformaciones inelásticas, tales como: efectos con modos de 
vibración real, rotulas plásticas en lugares de pre diseño y la comprobación de límites 
de desempeño para cumplir efectos de segundo orden e inestabilidad. 
Todo lo anterior se resume en el siguiente mapa conceptual, que detalla los métodos 




















Anexo 2.4. Proceso de diseño 
De una manera sencilla se explicará de que pasos (en orden) consta el proceso de 
diseño, a continuación se detallan los más destacados: 
 Necesidad social:  
Se parte de una necesidad por parte de la sociedad para partir y poder crear pautas 
para la futura obra, así como la ubicación de dicha necesidad.  
 Estudios de pre factibilidad:  
Una vez conocida la necesidad y la localización exacta del proyecto, se procede a 
constatar mediante algunos estudios como: estudio de suelos, factibilidad de costos, 
estudios de materiales, topografía, alineamientos, etc., todos los que faciliten el 
desarrollo del mismo.  
 Estudios definitivos:  
Una vez conocido el proyecto seleccionado que se va a ejecutar, se harán los 
respectivos estudios definitivos para la comprobación de datos y para que el proyecto 
se vea modificado lo menos posible. 
 Análisis y Diseño Estructural:  
Con los estudios definitivos se empieza un cálculo minucioso de la estructura antes 
de construirla, para ello se seguirá la siguiente sub división:  
 Estructuración:  
En esta parte del análisis, los profesionales se reúnen para la conformación de los 
elementos de la edificación, selección de materiales y de tipo de cimentación a utilizar 
 Análisis de cargas gravitacionales:  
En este tipo de análisis se consideran los pesos propios de la estructura, así como 
también el peso de los elementos que están sujetos a cambio.  
 Análisis de Elementos:  
A partir del estudio de cargas, se analizaran los elementos (losas, vigas, columnas, 
muros, etc.). 
 Análisis Sismo Resistente:  
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Mediante este análisis se determinan las fuerzas sísmicas en base a una modelación 
de un sismo de diseño con información recopilada de varios terremotos que hayan 
ocurrido en la zona a efectuarse el proyecto, también se consideran en el análisis la 
masa actuante de la edificación así como también las matrices de rigideces que 
intervienen en función del material utilizado.  
 
Figura No. 144. Modelo del Análisis Sísmico de una edificación 
Figura No. 35.-. Obtenido del libro: (Rojas Contreras, 2012), Capitulo II Antecedentes. 
 Diseño Estructural:  
Una vez hecho todo el análisis anteriormente mencionado, se realiza el diseño con lo 






Anexo 2.5. Fuerzas de los edificios que resisten ante fuerzas sísmicas 
 Inercia:  
La inercia es la capacidad que tienen los cuerpos para cambiar de estado, bien puede 
ser en reposo o en movimiento sin considerar una fuerza externa modificando su 
estado original.  
 Fuerza Inercial:  
La fuerza inercial es una reacción a la fuerza externa que se ejerce sobre un cuerpo, 
la misma modifica el estado original del mismo. Según la segunda ley de newton, la 
resultante que actúa sobre un cuerpo es la fuerza total y es igual a su masa (m) por 
una aceleración (a) que obtiene durante la aplicación de la misma:  
𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎 
 
Figura No. 145. Fuerza Inercial. 
Fuente: (Castellanos Estrella, 2017) 
 Cortante basal:  
Es una fuerza de característica inercial que se forma en la base de la edificación como 
parte de una reacción que tiene el mismo ante un evento sísmico. Como se puede ver 
a continuación, Vs es la fuerza del sismo que actúa en el edificio, Vs es igual a:  
𝑉𝑠 = 𝑚 ∗ 𝐶 
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En donde: m es la masa del edificio y C es un coeficiente sísmico. 
Cabe recalcar que la masa anteriormente mencionada además de tomar en cuenta la 
masa de toda la estructura también toma en cuenta la carga viva del mismo, así como 
también la masa de los elementos no estructurales como lo es la mampostería; el 
coeficiente sísmico también se lo conoce como coeficiente de corte basal y está 
representado en función a la aceleración máxima dada por el terremoto en una 
estructura especifica (no es el mismo coeficiente para todos los edificios).   
Cabe recalcar que la dimensión de las fuerzas que un edificio resiste ante un terremoto 
está estrechamente relacionada con el comportamiento de la estructura versus el 
sismo, así mismo dicho en otras palabras está en función de la magnitud y duración y 
distancia de la liberación de energía del sismo así como las características estáticas 
y dinámicas del edificio. 
 
Figura No. 146. Cortante Basal de un edificio y Fuerza de Inercia 








Anexo 2.6. Tipos de deformaciones 
Tipos de deformación:  
 Elástica:  
El material o cuerpo se deforma al aplicarse una fuerza cualquiera, el mismo regresa 
a su estado original y no pierde sus propiedades físico- mecánicas iniciales.  
 
Figura No. 147. Deformación elástica aplicada una fuerza cualquiera 
Fuente: (Deformaciones elásticas, s.f.) 
 Plástica:  
Este tipo de deformación se da cuando el cuerpo, una vez que se le aplica una fuerza 
cualquiera, éste no recupera su estado inicial ni sus propiedades físico-mecánicas ya 
que el material ha sobre pasado su límite de fluencia o límite de resistencia elástica, 
con grandes posibilidades de fallar. 
 
Figura No. 148. Deformación plástica 
Fuente: (Google, 2016) 
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Efectos de desplazamientos en las edificaciones y viviendas:  
Durante un sismo, las diferentes estructuras emplean diferentes movimientos 
simultáneos de traslación y rotación sin seguir un patrón constante y fijo, los distintos 
tipos de movimientos que se generan en una vivienda durante y después del sismo 
serán expuestos a continuación.  
Generalmente, los movimientos que más se deben controlar son los desplazamientos 
horizontales (X e Y), en edificios que cumplan con criterios de regularidad, sin 
despreciar los desplazamientos verticales (Z) y los rotacionales.  
Desplazamientos horizontales:  
Los desplazamientos horizontales se originan por una fuerza sísmica que actúa como 
una fuerza horizontal, que, hace que la edificación se desplace de manera horizontal, 
con movimientos que van de izquierda a derecha. El desplazamiento que se produce 
entre dos puntos fijos en una línea horizontal del edificio se conoce como deriva. Los 
movimientos van cambiando dependiendo la altura de cada piso que se tenga en el 
edificio, con lo que los desplazamientos serán diferentes para cada uno de los mismos 
como se podrá ver a continuación, en las siguientes imágenes:  
 
Figura No. 149. Desplazamientos Horizontales 




Figura No. 150. Desplazamientos Horizontales. 
Fuentes: (Guevara Pérez, 2009) 
En la siguiente imagen se puede apreciar un efecto que es causado por las fuerzas 
verticales que se desplaza de un lado a otro por efecto de la fuerza lateral (F), la cual 





Figura No. 151. Desplazamientos Horizontales 








Anexo 2.7. Desplazamientos verticales y las rotaciones que se generan 
en una edificación cuando hay fuerzas sísmicas. 
Desplazamientos verticales:  
Generalmente las edificaciones son construidas para resistir fuerzas verticales como 
lo es la fuerza de gravedad, en zonas sísmicas hay que tomar en cuenta los 
desplazamientos de este tipo ya que por cuestiones de algún movimiento telúrico se 
pueden generar variaciones en desplazamiento entre cada piso. Como una 
recomendación, se debería tener cuidado con los grandes voladizos que se le den a 
las estructuras, ya que las deflexiones que se generan por efecto del volado sumado 
a la fuerza vertical generada por la gravedad en el edificio pueden causar grandes 
daños. 
 
Figura No. 152. Desplazamientos verticales en edificios 
Fuentes: (Guevara Pérez, 2009) 
 
Efectos de volcamiento en edificaciones: 
Los efectos de volcamiento en las diferentes estructuras se da por fallas estructurales 
debido a deformaciones excesivas en los primeros pisos de la misma, tales como lo 
son los pisos blandos y/o discontinuidad estructural, por parte del suelo también se 
podrían generar volcamientos a las viviendas por asentamientos grandes y 
diferenciales y también por licuefacción del suelo en presencia de sismos.  
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A continuación se presenta el fenómeno de volcamiento a través de las siguientes 
gráficas:  
 
Figura No. 153. Volcamiento en edificios 
Fuente: (Guevara Pérez, 2009) 
 
Figura No. 154. Volcamiento en edificios 
Fuente: (Guevara Pérez, 2009) 
Efectos de rotación en edificaciones: 
Estos efectos se producen cuando un movimiento sísmico afecta en la interacción 
suelo- estructura y hace que mediante los efectos que produce éste se afecte la 
edificación por irregularidades en planta y por los materiales utilizados (rigidez). 
Para ello se ha sub dividido este tipo de efectos en rotación en horizontal y rotación 
en vertical, los cuales se expondrán a continuación:  
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Rotación en horizontal:  
Éste tipo de rotación se produce por efectos del sismo en el eje Z, como se muestra 
en la siguiente imagen, y por efecto de las fuerzas que se transmiten de abajo hacia 
arriba, desde la cimentación que transmite a los pisos en orden ascendente, 
generándose leves movimientos rotacionales en las columnas de los primeros pisos 
sin grandes deformaciones hasta llegar a los últimos pisos con movimientos 
torsionales cada vez mayores por la rigidez de la estructura. Dependerá mucho del 




Figura No. 155. Rotación en horizontal en edificios 




Figura No. 156. Rotación en horizontal en edificios 
Fuente: (Guevara Pérez, 2009) 
 
Rotación en vertical:  
Este tipo de rotación, generalmente se desprecian por los efectos casi nulos que 
generan en las viviendas cuando estas están expuestas a un sismo en los ejes X e Y, 
cabe recalcar que siempre hay excepciones y según sea el caso o la estructura se 
debería analizarlo para ver si la rotación en vertical genera algún tipo de volcamiento 
en las mismas. 
 
Figura No. 157. Rotación en vertical 






Anexo 3.1. Métodos utilizados en la evaluación socio- económica 
Métodos utilizados en la evaluación socio- económica: 
 Análisis costo-beneficio: 
En este tipo de análisis se estudian y evalúan una serie de proyectos para ver cuál de 
éstos es más viable y tiene un costo beneficio óptimo para la población. 
 Análisis de costo-eficiencia:  
Este método se utiliza cuando todos los proyectos analizados para un mismo beneficio 
son óptimos, como parte de la elección de uno solo y el que sería el mejor se utiliza 
otra variable como lo es la eficiencia para poder llegar al mejor. 
 Análisis costo-efectividad: 
Este método se utiliza como alternativa al método de análisis costo-beneficio, se basa 
en estudiar los costos de los proyectos y concluir con la cuantificación de efectividades 
de proyectos. 
 
Figura No. 158. Evaluación socio-económica de proyectos de ingeniería civil 







Anexo 3.2. Tasas de interés: 
Las tasas que se fijen de intereses dependen de varios factores, como lo son:  
 Las decisiones del Banco Central del Ecuador: ésta entidad bancaria es la que 
regula las tasas en intereses a los otros bancos. Las tasas de interés bajas 
ayudan a un crecimiento de la economía del Ecuador. 
 El riesgo: mientras mayor sea el monto de crédito que se solicite (mayor 
inversión) mayor será el riesgo que se obtiene por la deuda. 
Las tasas de intereses que se fijan actualmente en el ecuador dependen directamente 
del PIB de la población y de la situación actual económica en que se encuentra el 
Ecuador, el crecimiento económico ha sido positivo por cómo se muestran las cifras 
del PIB a nivel mundial, con pequeñas excepciones en los años 2009 y 2015 por los 
bajos precios del petróleo, tal como se muestra en la siguiente imagen:  
 
Figura No. 159. PIB años críticos en el Ecuador en los últimos años 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 
El PIB en el sector de la construcción creció en los mismos años que progresó la 
economía del Ecuador desde el 2008 hasta el 2015 con un pequeño periodo de 
contracción entre el 2008-2011, crecimiento constante que se refleja en los proyectos 
realizados durante estos últimos años tales como las centrales hidroeléctricas, 
puentes, carreteras, edificaciones y vivienda. 
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Con respecto a la tasa de intereses que se presentan a la construcción de viviendas 
el porcentaje presentado oficialmente por el Banco Central del Ecuador (BCE) y 
actualizados hasta Abril del 2018, son los siguientes:  
 
Figura No. 160. Tasas de interés activas efectivas. Abril 2018. BCE 












Anexo 4.1. Reseña histórica de San Pedro de Suma y su conformación 
de barrios 
Reseña Histórica de San Pedro de Suma 
En los años de 1950 hasta 1955 aproximadamente, los primeros habitantes tales 
como él señor Pedro Angulo entre otros llegaron a este lugar para poblarlo y así nació 
San Pedro de Suma, por el rio Suma que pasa por ese sector y don Pedro, uno de los 
primeros habitantes del lugar. 
San Pedro de Suma se formalizó como parroquia el 12 de Noviembre de 1999 y es un 
lugar en el que sus principales actividades económicas son: agricultura, ganadería, 
pesca y minería. 
 
Figura No. 161. Núcleo central de San Pedro de Suma 
Fuente: (Consejo Provincial de Manabí, 2015) 
Conformación de Territorio. Barrios: 
San Pedro de Suma se conforma de los siguientes barrios: 
 San José  
 San Arturo 
 Central 
 Bellavista 
 Las Malvinas 
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San Pedro de Suma se conforma de las siguientes comunidades, entre sus 
principales:  
 Suma – Cohete 
 Puerto Nuevo 
 Mercedes de Agua Sucia 
 Limones 
 Cohete abajo 
 12 hermanos 




Figura No. 162. Conformación de barrios en la Parroquia San Pedro de Suma 











Anexo 4.2. Arquitectura de las viviendas de carácter emergente 
Se define a la arquitectura como un arte de proyectar e imaginarse diferentes tipos de 
figuras e implementarlas en edificios o casas que se vayan a construir, así como 
también los espacios a ser proyectados para un mayor aprovechamiento de los 
mismos en viviendas. Se considera a una obra como arte a la búsqueda y el encuentro 
de un diseño estético puntual para cada una de las obras o una técnica especial 
utilizada específicamente y por la belleza que debe incluir ante los ojos de quienes lo 
vean. 
Para ello, a continuación se presenta una definición acorde a lo anteriormente 
descrito. 
“La más elemental de las definiciones de arquitectura nos dice que es el arte de 
proyectar y construir edificios. Si nos preguntamos por el sentido de estas palabras 
descubriremos que son esenciales. En primer lugar, la arquitectura es algo que 
sobrepasa el simple cumplimiento de la necesidad de cobijarse para perderse en el 
siempre enigmático territorio del arte. En segundo lugar, este arte consiste no 
solamente en construir, en ejecutar las obras, sino en concebirlas y proyectarlas, en 
imaginarlas. El tercer término de la definición se refiere al objeto de la arquitectura, el 
edificio y en un término más amplio el entorno humano: ciudades, caminos, jardines, 
horizontes y siluetas; y el entorno más íntimo y próximo al hombre: objetos cotidianos, 





Figura No. 163. Arquitectura.  Croquis formas de habitar, Héctor García 

















Anexo 4.3. Se detalla la influencia de la parte arquitectónica en el 
comportamiento estructural de las viviendas de tipo emergente. 
Influencia de la parte arquitectónica en el comportamiento 
estructural de las viviendas de tipo emergente:  
La parte arquitectónica da las primeras pautas de cómo van a estar distribuidos en 
espacio las viviendas, para ello su diseño tiene que ser: integro, sobrio, coherente y 
aplicado a una realidad. Como parte de las primeras pautas para concebir un proyecto 
constructivo el diseño de un arquitecto debe emplear diseños que permitan satisfacer 
las necesidades de la población y así conformar y delinear los objetivos generales y 
específicos en dibujos y diseños definitivos para lograr los mismos. 
Conociendo lo anterior, la fachada arquitectónica tiene que ayudar a complementar el 
diseño estructural a lo que respecta la vivienda en sí, forjándola de mayor inercia para 
poder resistir mejor a los sismos que se presente, portándole mayor área y rigidez en 
algunos casos (de ser necesario) para ayudar a disipar mejor efectos que se generan 
por los terremotos.  
Se sabe muy bien que un tipo de edificio que existe dentro de la construcción de 
edificaciones son los edificios con fachadas resistentes, el mismo que consiste en 
reforzar la parte de la fachada principal de una vivienda con un tubo colocado en el 
perímetro, que en vez de ser monolítico, está compuesto por columnas, vigas y 
diagonales que aportan gran rigidez en los edificios. 
 En el caso de las viviendas en estudios la parte arquitectónica aporta en una 
regularidad en planta, ya que es muy simétrica la forma y los espacios entre columnas 
están separados por distancias o luces no muy grandes, además de aportar sencillez 
y facilidades en los cálculos también aporta sobriedad y un excelente comportamiento 
sismo resistente ante eventos sísmicos, que es la característica más importante de la 







Anexo 4.4. Planificación de las viviendas de tipo emergente por parte del 
MIDUVI. 
La planificación de los diversos proyectos ejecutados de interés social y de tipo 
emergente está a cargo del MIDUVI y considerando: 
Que, El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, conforme al artículo 5 de 
Decreto Ejecutivo No. 705, es el órgano encargado de su ejecución y considera 
necesario incrementar la rectoría en los procesos de crecimiento de las ciudades, 
acorde a la Estrategia Territorial Nacional en articulación con los GADs (Gobiernos 
Autónomos Descentralizado) y el sector privado, estableciendo lineamientos que 
garanticen hábitats equilibrados e incluyentes para la consolidación del Buen Vivir de 
los territorios; 
Que, El Plan de Desarrollo para el Buen Vivir 2013-2017, en las Políticas y 
lineamientos estratégicos del Objetivo No.3, en especial en lo referente a hábitat y 
vivienda de contenido en su numeral 3.9 dispone: “Incentivar una oferta de vivienda 
social y emergente que cumpla con estándares de construcción y garantice la 
habitabilidad, la accesibilidad, la permanencia, la seguridad integral y el acceso a 
servicios básicos de los beneficiarios: transporte, publico, educación, salud, etc.; 
(MIDUVI, 2017) 
Acuerda:  
Expedir el reglamento para la calificación de proyectos inmobiliarios de vivienda de 
interés social y de tipo emergente” (Acuerdo Ministerial 0013, 2016) 
Mediante lo mencionado anteriormente y ante lo imprevisto como lo fue el gran 
movimiento sísmico de Abril, MIDUVI, como principal institución en planificación de 
viviendas y gestor de muchos programas y proyectos de interés social, fue la 
encargada de la planificación, diseño y  adjudicación de viviendas emergentes en la 
provincia de Manabí, Cantón El Carmen, siendo este uno de los primero proyectos de 
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“interés emergente” en todo el Ecuador, y así nació el proyecto de viviendas de tipo 
emergente San Pedro de Suma con 22 viviendas con soluciones sanitarias incluidas. 
Dentro de lo que respecta la planificación de este tipo de viviendas también se hace 
referencia a dos tipos en si, como lo son:  
 Vivienda Unifamiliar: Se entiende como vivienda unifamiliar a las que están 
destinadas a estar ocupadas o ser usadas por una sola familia. 
 Vivienda Multifamiliar: Se entiende como vivienda multifamiliar a las que están 
destinadas a estar ocupadas o ser usadas por varias familias. 
Partiendo de lo sucedido de 16 de Abril del 2016, aproximadamente a las 18:58 con 
una duración de un poco más de un minuto y medio y después de eso todo fue una 
realidad devastadora para muchas personas que perdieron muchas cosas esa noche, 
entre ellas, sus viviendas. Con esta nueva necesidad el gobierno ecuatoriano, 
conjuntamente con el MIDUVI, programaron la construcción de viviendas de dos tipos: 
social y emergente para suplir las necesidades básicas de las personas que fueron 
afectadas por tan terrible evento catastrófico que vivimos todos los ecuatorianos ese 
día y aún más los manabitas y esmeraldeños. 
El plan para la reconstrucción de estas dos provincias salió de inmediato y se 
implementó un fondo especial para hacer posible dicha reconstrucción e implementar 
soluciones efectivas de vivienda para los damnificados, tal es el proyecto de carácter 
emergente “San Pedro de Suma” que ayudó a satisfacer necesidades de vivienda a 
cierto número de personas detalladas anteriormente en el punto 1.8, criterios 
selección de beneficiarios, capítulo uno, cabe recalcar que las viviendas fueron 
construidas con sus respectivas soluciones sanitarias, para dar tratamiento a las 
aguas servidas. 
Como parte de la planificación hecha por parte de la institución encargada de la 
adjudicación para la construcción de las viviendas en la provincia de Manabí, se 
proyectó varias especificaciones técnicas y acabados mínimos a cumplir como los que 
se nombraran a continuación: 
 Absolutamente todos los proyectos tendrán servicios básicos tales como: luz, 
alcantarillado y agua potable. 
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 Todos los proyectos deberán tener soterrado todos los servicios tales como: 
agua, tendido eléctrico, teléfono, etc., de acuerdo con las normas vigentes. 
 Todos los proyectos estarán ubicados dentro de los lineamientos urbanos y 
perímetros poblados, delimitados por los GADs 
 Los proyectos a ejecutarse estarán dotadas de infraestructura de movilidad 
responsable, equipamientos y servicios para el desarrollo saludable de la 
comunidad y servicios básicos. 
 Los proyectos que no se considerarán para la construcción son aquellos que 
estén en zonas de alto riesgo y que expongan la vida de los futuros usuarios. 
 Para viviendas Unifamiliares, como requisito para la construcción de las 
mismas es que se puedan hacer ampliaciones si así el usuario lo deseara. 
 Las instalaciones de agua potable y sanitaria deben estar en correcto estado y 
con todas las piezas adicionales que garanticen su correcto funcionamiento. 
Todas las obras realizadas deberán entregarse totalmente terminadas y funcionando, 
















Anexo 4.5. Gráficos de la modelación en SAP2000 para las viviendas de 
una sola planta. 
A continuación se presentan mediante unas combinaciones de colores, como por 
ejemplo los colores entre tomate y casi rojo denotan un momento que va de 0 a -4 
toneladas/metro y entre amarillas y verde denotan momentos máximos positivos que 
van de 16 a 24 toneladas/metro, estos colores identifican en que partes de la 
estructura hay más momentos máximos como se puede notar en las siguientes 
imágenes:  
 
Figura No. 164. Vivienda de un piso con los Momentos máximos clasificados por colores en la 
estructura 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
En la siguiente imagen se puede observar que en el lado superior derecho hay un 
momento máximo positivo de (+) 40,0 toneladas/metro que incide directamente sobre 
la esquina de la casa, mientras que el resto de paredes y fachada frontal tiene un 
momento máximo positivo de (+) 4,0 toneladas/metro.  
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En esa misma cara de la pared actúan más momentos positivos que se van 
incrementando conforme se va yendo más hacia la esquina como se puede ver en el 
cuadrado rojo mostrado en la figura. 
 
 
Figura No. 165. Vivienda de un piso con los Momentos máximos clasificados por colores en la 
estructura 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
En la siguiente imagen se muestra la misma tendencia solo que en una pared de un 
lado de la casa cambiando a diferentes colores lo que nos indica que hay momentos 




Figura No. 166. Vivienda de un piso con los Momentos máximos clasificados por colores en la 
estructura 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
A continuación se presentan los momentos mínimos que actúan sobre la fachada 
principal de la casa modelada en el programa SAP2000, observando que van desde 




Figura No. 167. Vivienda de un piso con los Momentos mínimos clasificados por colores en la 
estructura 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
En la siguiente imagen se muestra las fuerzas máximas aplicadas a lo largo de toda 
la parte frontal de las viviendas con fuerzas que van desde 0 a (-) 50 toneladas/metro. 




Figura No. 168. Vivienda de un piso con las Fuerzas máximas  clasificadas por colores en la 
estructura 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
A continuación se presentan las fuerzas mínimas actuantes en las viviendas, las 
mismas que en la parte de la cubierta tienen un valor de 0 toneladas/metro y en la 
parte de un lado de la pared hay fuerzas mínimas negativas que van desde (-) 1,19 a 




Figura No. 169. Vivienda de un piso con las Fuerzas mínimas  clasificadas por colores en la 
estructura 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
En la siguiente imagen se presentan las fuerzas cortantes que actúan a lo largo de 
toda la estructura, valores positivos que van desde (+) 2,4 hasta (+) 19,2 
toneladas/metro. 
 
Figura No. 170. Vivienda de un piso con las Fuerza cortante  clasificadas por colores en la estructura 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
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Anexo 4.6. Gráficos de la modelación en SAP2000 para las viviendas de 
dos plantas. 
En la siguiente imagen se denota la fuerza máxima en toda la estructura, con fuerzas  
que se distribuyen en las paredes y que van desde 0 a (-) 0,30 toneladas/metro: 
 
Figura No. 171. Vivienda de dos pisos con las fuerzas máximas, clasificadas por colores en la 
estructura 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
A continuación se presenta las fuerzas mínimas aplicadas a las viviendas de dos 
plantas, con fuerzas que tienen 0 toneladas/metro en la parte de la cubierta y en las 





Figura No. 172. Vivienda de dos pisos con las fuerzas mínimas, clasificadas por colores en la 
estructura 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
En la siguiente imagen se presentan los momentos máximos que se generan sobre la 
fachada principal de las casas, con respecto a una de las paredes de la fachada 
principal que va de (+) 4,5 toneladas/metro y en los lados se presentan valores de 
hasta (+) 9,0 toneladas/metro, pero en cambio en la esquina superior derecha de la 






Figura No. 173. Vivienda de dos pisos con los momentos máximos, clasificadas por colores en la 
estructura 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
En la siguiente imagen se presentan los momentos mínimos sobre la casa de dos 
plantas, en los que se presentan valores que oscilan entre 0 a (+) 11,0 toneladas/metro 
en las esquinas superiores de las paredes. Así mismo en la esquina superior de la 





Figura No. 174. Vivienda de dos pisos con los momentos mínimos, clasificadas por colores en la 
estructura 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
A continuación se presentan las fuerzas cortantes que actúan sobre la estructura de 
dos plantas se observa valores en las esquinas de los segundos pisos con la cubierta 
de (+) 36,0 toneladas/metro y en la mitad de las paredes de la segunda planta valores 




Figura No. 175. Vivienda de dos pisos con la fuerza cortante máxima, clasificadas por colores en la 
estructura 














Anexo 6.1. Se presentan las respectivas coordenadas tomadas con un 
GPS y las imágenes del trabajo realizado en campo. 
Anexos fotográficos de la investigación de campo: 
Encuesta a beneficiario de la vivienda No.1:  
 
Figura No. 176. Coordenadas tomadas con un GPS 




Figura No. 177. Encuesta a beneficiario No.1 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
Encuesta a beneficiario de la vivienda No.2:  
 
Figura No. 178. Coordenadas tomadas con un GPS  




Figura No. 179. Encuesta a beneficiario No.2 




Figura No. 180. Encuesta a beneficiario No.2 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
Encuesta a beneficiario de la vivienda No.3:  
 
Figura No. 181. Coordenadas tomadas con un GPS 




Figura No. 182. Encuesta a beneficiario No.3 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
Encuesta a beneficiario de la vivienda No.4: 
 
Figura No. 183. Coordenadas tomadas con un GPS 





Figura No. 184. Encuesta a beneficiario No.4 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
Encuesta a beneficiario de la vivienda No.5: 
 
Figura No. 185. Coordenadas tomadas con un GPS 





Figura No. 186. Encuesta a beneficiario No.5 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
Encuesta a beneficiario de la vivienda No.6: 
 
Figura No. 187. Coordenadas tomadas con un GPS 





Figura No. 188. Encuesta a beneficiario No.6 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
Encuesta a beneficiario de la vivienda No.7: 
 
Figura No. 189. Coordenadas tomadas con un GPS 




Figura No. 190. Encuesta a beneficiario No.7 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
Encuesta a beneficiario de la vivienda No.8: 
 
Figura No. 191. Coordenadas tomadas con un GPS 




Figura No. 192. Encuesta a beneficiario No.8 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
Encuesta a beneficiario de la vivienda No.9: 
 
Figura No. 193. Coordenadas tomadas con un GPS 





Figura No. 194. Encuesta a beneficiario No.9 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
Encuesta a beneficiario de la vivienda No.10: 
 
Figura No. 195. Coordenadas tomadas con un GPS 




Figura No. 196. Encuesta a beneficiario No.10 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
Encuesta a beneficiario de la vivienda No.11: 
 
Figura No. 197. Coordenadas tomadas con un GPS 





Figura No. 198. Encuesta a beneficiario No.11 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
Encuesta a beneficiario de la vivienda No.12: 
 
Figura No. 199. Coordenadas tomadas con un GPS 




Figura No. 200. Encuesta a beneficiario No.12 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
Encuesta a beneficiario de la vivienda No.13: 
 
Figura No. 201. Coordenadas tomadas con un GPS 




Figura No. 202. Encuesta a beneficiario No.13 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
Encuesta a beneficiario de la vivienda No.14: 
 
Figura No. 203. Coordenadas tomadas con un GPS 




Figura No. 204. Encuesta a beneficiario No.14 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
Encuesta a beneficiario de la vivienda No.15: 
 
Figura No. 205. Coordenadas tomadas con un GPS 




Figura No. 206. Encuesta a beneficiario No.15 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
Encuesta a beneficiario de la vivienda No.16: 
 
Figura No. 207. Coordenadas tomadas con un GPS 




Figura No. 208. Encuesta a beneficiario No.16 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
Encuesta a beneficiario de la vivienda No.17: 
 
Figura No. 209. Coordenadas tomadas con un GPS 




Figura No. 210. Encuesta a beneficiario No.17 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
Encuesta a beneficiario de la vivienda No.18: 
 
Figura No. 211. Coordenadas tomadas con un GPS 






Figura No. 212. Encuesta a beneficiario No.18 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
Encuesta a beneficiario de la vivienda No.19: 
 
Figura No. 213. Coordenadas tomadas con un GPS 




Figura No. 214. Encuesta a beneficiario No.19 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
Encuesta a beneficiario de la vivienda No.20: 
 
Figura No. 215. Coordenadas tomadas con un GPS 




Figura No. 216. Encuesta a beneficiario No.20 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
Encuesta a beneficiario de la vivienda No.21: 
 
Figura No. 217. Coordenadas tomadas con un GPS 




Figura No. 218. Encuesta a beneficiario No.21 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 




Figura No. 219. Encuesta a beneficiario No.22 














Anexo 6.2. Anexo fotográfico de la entrevista realizada al Ing. Armando 
Beltrán, Ingeniero contratista de las 22 viviendas de tipo emergente y las 
respectivas soluciones sanitarias (biodigestores). 
 
Figura No. 220. Entrevista hecha al Ing. Armando Beltrán, Ingeniero contratista del Proyecto 





Figura No. 221. Entrevista hecha al Ing. Armando Beltrán, Ingeniero contratista del Proyecto 






Figura No. 222. Entrevista hecha al Ing. Armando Beltrán, Ingeniero contratista del Proyecto 





Figura No. 223. Entrevista hecha al Ing. Armando Beltrán, Ingeniero contratista del Proyecto 













Anexo 6.3. Anexo fotográfico de la entrevista realizada al Ing. Marcos 
Yugcha, Ingeniero fiscalizador de las 22 viviendas de tipo emergente y las 
respectivas soluciones sanitarias (biodigestor). 
 
Figura No. 224. Entrevista hecha al Ing. Marcos Yugcha, Ingeniero fiscalizador del Proyecto 




Figura No. 225. Entrevista hecha al Ing. Marcos Yugcha, Ingeniero fiscalizador del Proyecto 
Fuente: (Beltrán D. , 2018) 
 
 
 
